

*Отчет о реализации
и оценке эффективности
муниципальной
программы*

*«Развитие жилищного
строительства
Северодвинска»*

за 2023 год




*Ответственный
исполнитель*

*Администрация
Северодвинска
в лице Управления
градостроительства
и земельных отношений*

Соисполнители

*Управление муниципального
жилищного фонда
Администрации Северодвинска*

*Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска*



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

- Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» *(УГиЗО, КУМИ)*
- Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» *(УГиЗО)*
- Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства» *(УГиЗО, КУМИ)*
- Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» *(УМЖФ)*
- Обеспечивающая подпрограмма *(УГиЗО)*




Сведения о финансовом обеспечении программы в 2023 году

млн руб.

Показатель	План	Факт	Индекс освоения	Справочно факт 2022 г.
Всего	3 123,7	3 071,2	0,983	2 263,3
Федеральный бюджет	1 333,7	1 333,7	1,000	1 216,1
Областной бюджет	1 096,6	1 088,7	0,993	242,0
Местный бюджет	335,3	321,6	0,959	294,0
Государственные фонды	358,1	327,2	0,914	511,2

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА



ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

51 270,8 кв. м,
из них:

**ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ
АВАРИЙНОГО ФОНДА
– 5 529,2** кв. м

**ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТОРЫ
– 36 699,6** кв. м

ИЖС – 9 042,0 кв. м



ИНЖЕНЕРНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Мост через Никольское устье Северной Двины



Дороги в квартале 085



Линии освещения вдоль ул. Окружной



Стела «Город трудовой доблести»



Управление реализацией программы

- Степень выполнения плана реализации программы – **100 баллов**
- Группа оценки степени выполнения плана реализации программы – **ВЫСОКАЯ**

Наименование	Предусмотрено планом	Выполнено в срок
Всего, в том числе:	65	65
Мероприятие	23	23
Административное мероприятие	11	11
Контрольное событие	31	31

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛИ

Показатель	План	Факт	% вып.
Годовой объем ввода жилья, кв. м	51 126,0	51 270,8	100,0
Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска, кв. м	29,54	29,54	100,0
Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск», %	1,88	1,92	97,9
Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %	2,1	2,2	100,0
Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий), %	18,29	18,63	101,9
Плотность жилого фонда, кв. м/га	38,7	38,7	100,0
Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных на развитие инженерной инфраструктуры, ед.	7	7	100,0



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЗА 2023 ГОД

Наименование критерия	Значение
Индекс освоения бюджетных средств	0,983
Индекс достижения плановых значений показателей	0,996
Показатель качества планирования	0,956
Критерий эффективности реализации	0,937

- Оценка эффективности реализации программы – **Умеренно эффективный уровень реализации Программы в отчетном периоде**



СПАСИБО

Управление
градостроительства
и земельных отношений
Администрации Северодвинска