УТВЕРЖДЕН
Председателем Комитета жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи
Администрации Северодвинска
_____ Н.Н. Никитин
«14» 03 2025 год

Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск»
(наименование муниципальной программы)
за 2024 год

1. План реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2024 год утвержден Заместителем Главы Администрации по городскому хозяйству 01.02.2024.

2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2>
1	01.10.2024	В соответствии с решениями Совета депутатов Северодвинска от 29.02.2024 № 99, от 25.04.2024 № 113, от 20.06.2024 № 122, от 19.09.2024 № 143, от 21.11.2024 № 176 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» уточнены ожидаемые результаты выполнения плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на объектах городского хозяйства муниципального образования «Северодвинск» на 2024 год

<1> – пункты 99, 100 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденных распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска от 21.03.2019 № 28-рфэ;
<2> – кратко изложить суть изменений, указать причины.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия, административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнение Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов самоуправления»	Р11000									
1.1.	Задача 1 «Снижение объемов потребления используемой электрической и тепловой энергии на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления»										

1.1.1.	Мероприятие 1.01. «Выполнение работ по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»	Р11101	ОМЗ и МТО УКиТ	Начальник ОМЗ и МТО УКиТ Чаленко М.В.	01.03.2024	26.02.2024	20.10.2024	20.10.2024	Выполнено в срок	нет	В соответствии с контрактом № 2022-2024/44ФЗ от 26.02.2024 выполнены работы по модернизации систем освещения помещений с применением энергосберегающих технологий в количестве 336 ед.
1.1.2.	Мероприятие 1.05 «Замена и ремонт дверных и оконных блоков объектов Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска»	Р11105	ОМЗ и МТО УКиТ	Начальник ОМЗ и МТО УКиТ Чаленко М.В.	01.03.2024	23.04.2024	25.12.2024	25.12.2024	Выполнено в срок	Фактическая дата начала выполнения мероприятия отличается от плановой в связи с проведением закупочных мероприятий	В соответствии с контрактом № 5ИЦ от 23.04.2024 выполнены работы по замене и ремонту дверных и оконных блоков в количестве 20,3 кв. м.
1.1.3.	Мероприятие 1.06 «Замена дверных и оконных блоков объектов Управления образования Администрации Северодвинска»	Р11106	ОМЗ и МТО УО	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В.	15.03.2024	15.03.2024	31.12.2024	20.10.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнена замена оконных блоков на энергосберегающие в МБДОУ № 46 «Калинка», МБДОУ № 66 «Беломорочка», МБДОУ № 87 «Моряночка», МАОУ «Гуманитарная гимназия № 8» Общая площадь – 331,97 м2
1.1.4.	Административное мероприятие 1.11 «Проведение мониторинга	Р11111	ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКиТ,	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В.,	10.01.2024	10.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	нет	В соответствии с письмом Правительства Архангельской

	использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов самоуправления»		УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СШ "Строитель")	начальник ОМЗ и МТО УКиТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СШ «Строитель»)							области от 11.07.2012 №203/1-13/2172 срок сдачи отчетности - 25 число месяца следующего за отчетным кварталом. Отчеты по потреблению энергетических ресурсов по бюджетным учреждениям заполнены в системе КИАС в установленные сроки (25.01.2024, 25.04.2024, 25.07.2024, 25.10.2024)

1.1.5.	Контрольное событие 1.11.1 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 2023 год размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)		ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКиТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СШ "Строитель")	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В, начальник ОМЗ и МТО УКиТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СШ «Строитель»)	X	X	25.01.2024	25.01.2024	Выполнено в срок	нет	X

1.1.6.	Контрольное событие 1.11.2 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 1 квартал 2024 года размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)		ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКиТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СШ "Строитель")	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В, начальник ОМЗ и МТО УКиТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СШ «Строитель»)	X	X	25.04.2024	25.04.2024	Выполнено в срок	нет	X

1.1.7.	Контрольное событие 1.11.3 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 1 полугодие 2024 года размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)		ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКиТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СШ "Строитель")	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В, начальник ОМЗ и МТО УКиТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СШ «Строитель»)	X	X	25.07.2024	25.07.2024	Выполнено в срок	нет	X

1.1.8.	Контрольное событие 1.11.4 «Отчеты об использовании энергетических ресурсов на объектах социальной сферы и органов местного самоуправления за 9 месяцев 2024 году размещены в Комплексной информационно-аналитической системе Архангельской области в соответствии с Положением о государственной информационной системе Архангельской области, утвержденным постановлением правительства Архангельской области от 11.10.2011 № 356-пп (в редакции от 18.10.2016)		ОМЗ и МТО УО, ОМЗ и МТО УКиТ, УД (МКУ "Центр МТО"), ОФКиС (МАУ "СШ "Строитель")	Начальник ОМЗ и МТО УО Белугин М.В, начальник ОМЗ и МТО УКиТ Чаленко М.В., начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»), начальник ОФКиС Павлов В.Л., (директор МАУ «СШ «Строитель»)	X	X	25.10.2024	25.10.2024	Выполнено в срок	нет	X
1.1.9.	Мероприятие 1.14 «Выполнение работ по замене дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр»	P11114	УОСиМП (МАУ «Молодежн - ый центр»)	Начальник УОСиМП Леонтьев И.Д. (директор МАУ «Молодежный центр»)	01.03.2024	01.03.2024	30.11.2024	01.11.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по замене дверных и оконных блоков в МАУ «Молодежный центр» в количестве 6,46 кв.м.

1.1.10.	Мероприятие 1.21 «Модернизация системы отопления и горячего водоснабжения объектов Администрации Северодвинска»	Р11121	УД (МКУ «Центр МТО»)	Начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»)	01.04.2024	02.12.2024	25.12.2024	11.12.2024	Выполнено в срок	Реализация мероприятия выполнена позже плановой даты в связи с длительным доведением средств до учреждения. Снижение количества установленных кранов с регулируемой термоголовкой связано с повышением стоимости материалов и выполняемых работ.	В соответствии с контрактом № 24ЦМТО-268 от 02.12.2024 выполнены работы по установке кранов с регулируемой термоголовкой в количестве 3 ед. на объектах Администрации Северодвинска
1.1.11.	Мероприятие 1.22 «Замена электрических сетей, устройств защитного отключения, автоматических выключателей и электрических щитов в здании Администрации Северодвинска»	Р11122	УД (МКУ «Центр МТО»)	Начальник УД Попова О.В. (директор МКУ «Центр МТО»)	01.03.2024	05.11.2024	25.12.2024	X	Не выполнено	В соответствии с муниципальным контрактом от 05.11.2024 № 264-24-ЦМТО фактически на конец 2024 года было установлено 5 распределительных щитов, но денежные средства не освоены, так как МКУ «Центр МТО» не были приняты работы из-за нарушения	X

										сроков их окончания, а также отсутствия оборудования, необходимого для выполнения работ, по вине Подрядчика.	
1.2.	Задача 2 «Снижение объемов потребления используемого водоснабжения на объектах социальной сферы»										
1.2.1.	Административное мероприятие 2.02. «Предоставление информации потребителям объектов социальной сферы о необходимости ресурсосбережения»	Р11202	ФЭО УКиТ	Начальник ФЭО-гл.бухгалтер УКиТ Фатеева Т.С.	10.01.2024	10.01.2024	29.12.2024	29.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Проведены совещания по вопросам соблюдения гидравлических режимов работы систем теплопотребления объектов социальной сферы, рациональному потреблению энергоресурсов
2.	Выполнение Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде»	Р12000									
2.1.	Задача 1 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения коллективных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»										

2.1.1	Мероприятие 1.01. «Установка общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. Оплата муниципальной доли»	Р12101	ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС	Главный специалист КЖКХ,ТиС Романов О.В.	01.03.2024	01.03.2024	25.12.2024	01.10.2024	Выполнено	Нет	Заключено соглашение № ЖКХ 24-П/090/1786/Дог24 от 15.08.2024 с ПАО «ТГК-2» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии в 2 многоквартирных домах
2.1.3	*Контрольное событие 1.01.2 «Заключено соглашение с ресурсоснабжающей организацией ПАО «ТГК-2» на оплату муниципальной доли за установленные общедомовые приборы учета тепловой энергии и теплоносителя в много-квартирных домах» в соответствии с Правилами оплаты выполненных работ по оснащению многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых*		ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС	Главный специалист КЖКХ,ТиС Романов О.В.	Х	Х	31.12.2024	01.10.2024	Выполнено	Нет	Х

	энергети-ческих ресурсов за счет средств местного бюджета, утвержден-ными постановлением Администрации Северодвинска от 09.04.2013 № 127-па (в редакции от 23.05.2016)										
2.1.4.	Административное мероприятие 1.02. «Предоставление информации жителям о возможных решениях по энергосберегающим мероприятиям и по повышению энергетической эффективности многоквартирных домов»	Р12102	ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС, управляющие организации	Начальник ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС, Горшкова Г.Н.	10.01.2024	10.01.2024	29.12.2024	29.12.2024	Выполнено в срок	нет	Управляющими организациями проводится работа по информированию жителей по внедрению в многоквартирных домах возможных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2.2.	Задача 2 «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах»										
2.2.1.	Мероприятие 2.01. «Установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных	Р12201	ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС	Главный специалист КЖКХ,ТиС – Романов О.В.	15.02.2024	15.02.2024	29.12.2024	29.12.2024	Х	Снижение количества установленных и поверенных индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды обусловлено	Выполнена установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных

	домов»									малым количеством заявок на замену и поверку индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды от населения	домов в количестве 85 шт., в том числе холодной воды 41 шт., горячей воды 44 шт. Выполнены работы по поверке 60 индивидуальных приборов учета горячей воды, 60 индивидуальных приборов учета холодной воды
2.2.2.	Контрольное событие 2.01.1 «Заключены муниципальные контракты с подрядчиками на выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды в муниципальных помещениях многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные		ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС	Главный специалист КЖКХ,ТиС – Романов О.В.	Х	Х	01.12.2024	01.12.2024	Выполнено в срок	нет	Х

	акты Российской Федерации»										
2.2.3.	Административное мероприятие 2.02.«Предоставление информации жителям о необходимости оснащения жилых помещений многоквартирных домов индиивидуальными приборами учета энергетических ресурсов»	Р12202	ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС, управляющие организации	Начальник ОЭТиС Комитета ЖКХ, ТиС, Горшкова Г.Н.	10.01.2024	10.01.2024	29.12.2024	29.12.2024	Выполнено в срок	нет	Управляющими организациями проведена работа по информированию жителей о необходимости установки индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в жилых помещениях, а также оснащении муниципальных помещений приборами учета за счет средств

											местного бюджета

<3> - в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются ст.7,9,10,11. В ст.12 делается пометка **«исключено»;**

<4> - указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события: «**выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено**»;

<5> - при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается **«нет».**

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этих рисков. В рамках мер по нейтрализации/минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию/снижение негативных последствий возникшего отклонения;

<6> - кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (*N*) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, *(M)*	количество административных мероприятий, *(AM)*	количество контрольных событий, *(KC)*
Выполнено в срок	17	7	4	6
Выполнено с нарушением срока	0	0	0	0
Не выполнено	1	1	0	0
Итого	18	8	4	6
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы ($СВ_{пл}$), (баллов)				**94,4**
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>				**Высокая**

<7> - мероприятия (административные мероприятия) по выполнению обеспечивающей подпрограммы, а также мероприятия, которые были исключены из плана в течение отчетного периода (при внесении изменений в план), в расчете **не участвуют**;

<8> - указывается группа оценки в соответствии Методическими указаниями по проведению оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления культуры и туризма Администрации Северодвинска

"__"_____ 2025 год

_____ О.В. Крупник
(подпись) / (инициалы, фамилия)

И.о. Начальника Управления образования Администрации Северодвинска

"__"_____ 2025 год

_____ К.С. Семченков
Е.Н. Комарова
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления делами Администрации Северодвинска

"__"_____ 2025 год

_____ О.В. Попова
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления общественных связей и молодежной политики

"25" 04 2025 год

_____ И.Д. Леонтьев
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска

"__"_____ 2025 год

_____ В.Л. Павлов
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Начальник Управления экономики

"14" 03 2025 год

_____ Ю.В. Чецкая
(подпись) / (инициалы, фамилия)

Соловьев Антон Александрович
58-32-92