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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»

	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ




	от 19.05.2023 № 260-па
г. Северодвинск Архангельской области 
               

	Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска»
(в редакции от 16.01.2025 № 12-па)




В целях создания условий для развития жилищного строительства 
на территории муниципального образования «Северодвинск», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Северодвинска от 13.12.2022 № 28 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска».
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Северодвинска от 08.06.2016 № 184-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 14.10.2016 № 338-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска 
от 09.06.2016 № 184-па «Об утверждении муниципальной программы Северодвинска «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 17.03.2017 № 50-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 28.06.2017 № 193-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 28.08.2017 № 274-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 18.04.2018 № 153-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 24.10.2018 № 410-па «О внесении изменений и дополнения в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 04.02.2019 № 35-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 29.03.2019 № 109-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска 
от 08.06.2016 № 184-па (в редакции от 04.02.2019)»;
постановление Администрации Северодвинска от 29.04.2019 № 144-па «О внесении изменений в постановление Администрации Северодвинска 
от 08.06.2016 № 184-па (в редакции от 29.03.2019)»;
постановление Администрации Северодвинска от 01.10.2019 № 375-па «О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска на 2016–2021 годы»;
постановление Администрации Северодвинска от 14.01.2020 № 6-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 13.03.2020 № 107-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 07.08.2020 № 358-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 28.12.2020 № 524-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 08.04.2021 № 132-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 08.11.2021 № 391-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 18.02.2022 № 57-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 11.04.2022 № 156-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 05.12.2022 № 472-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска»;
постановление Администрации Северодвинска от 15.05.2023 № 250-па «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищного строительства Северодвинска».
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023.
4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
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И.о. Главы Северодвинска                                                            О.В. Бачериков











































Туфанов Максим Алексеевич
58-00-29

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Северодвинска
от 19.05.2023 № 260-па
(в редакции от 16.01.2025 № 12-па)











Муниципальная программа 
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»























Северодвинск
2023

П А С П О Р Т
муниципальной программы 
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»
(далее – Программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Соисполнители муниципальной программы
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска;
Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинск

	Участники муниципальной программы
	Проектные, сетевые и строительные организации

	Цель муниципальной программы
	Повышение доступности жилья 
и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;
подпрограмма 2 «Развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры»;
подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;
подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий»;
обеспечивающая подпрограмма

	Целевые показатели муниципальной программы
	Показатели цели: 
показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»;
показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»;
показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»;
показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, 
 общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»;
показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты 
(от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)»;
показатель 6 «Плотность жилого фонда»;
показатель 7 «Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных на развитие инженерной инфраструктуры»

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Сроки реализации: 2023–2028 годы

	Общий объем финансирования муниципальной программы в разрезе источников по годам ее реализации и подпрограммам
	Общий объем финансирования муниципальной программы – 
20 445 191,5 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 12 717 753,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 238 832,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 4 920 907,3 тыс. рублей;
государственные фонды – 567 697,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 2 055 628,1 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 17 252 781,1 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 33 088,9 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 1 103 204,9 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 488,5 тыс. рублей.
2023 год – 3 123 718,8 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 1 333 676,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 096 671,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 335 289,2 тыс. рублей;
государственные фонды – 358 082,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 400 069,3 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 2 506 517,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 4 028,5 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 213 103,1 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.
2024 год – 845 181,3 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 197 751,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 237 906,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 406 108,3 тыс. рублей;
государственные фонды – 3 415,3 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 5 226,5 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 639 972,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 5 030,4 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 194 463,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 488,5 тыс. рублей.
2025 год – 591 839,1 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 118 981,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 84 142,5 тыс. рублей;
местный бюджет – 388 714,7 тыс. рублей;
государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 15 365,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 471 337,5 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 5 870,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 99 266,6 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.
2026 год – 1 096 135,8 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 622 344,7 тыс. рублей;
областной бюджет – 136 851,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 336 939,5 тыс. рублей;
государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 60 380,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 930 088,3 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 5 870,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 99 797,5 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.
2027 год – 9 603 916,4 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 5 994 900,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 440 241,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 3 149 174,7 тыс. рублей;
государственные фонды – 19 600,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 1 344 007,3 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 8 010 788,4 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 090,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 243 030,7 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей.
2028 год – 5 184 400,1 тыс. рублей, в том числе: 
федеральный бюджет – 4 450 099,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 243 019,8 тыс. рублей;
местный бюджет – 304 680,9 тыс. рублей;
государственные фонды – 186 600,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 1 – 230 580,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 4 694 076,7 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 6 200,0 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 253 543,4 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 0,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Сохранение годового объема ввода жилья 
на уровне не ниже 40 000,0 кв. м в год;
сохранение размера общей площади жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» на уровне не ниже 27,01 кв. м на одного жителя Северодвинска;
снижение доли ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск» до 1,67 процента;
сохранение доли семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, на уровне не ниже 0,3 процента в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
увеличение доли молодых семей, получивших социальные выплаты, до 30 процентов от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
увеличение плотности жилого фонда 
до 40,3 кв. м/га;
на территории городского округа реализовано 
не менее 19 инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры


Ё	

Раздел I 
Общая характеристика сферы реализации Программы

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, анализ текущего состояния и прогноз ее развития 
с учетом реализации Программы

Одним из ключевых направлений развития городского округа Архангельской области «Северодвинск» является повышение качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности населения занимает одно из основных мест. Характер социально-экономических преобразований в Российской Федерации, недостаточный объем жилищного строительства, нуждаемость граждан 
в улучшении жилищных условий, объективно высокая стоимость жилья 
по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом. 
Территория городского округа Архангельской области «Северодвинск» составляет 119,3 тыс. га, численность постоянного населения на конец 
2021 года составила 180,7 тыс. человек, в том числе городское население – 179,7 тыс. человек.
Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» по состоянию на 31.12.2021 составляет 
4 514,2 тыс. кв. м, в том числе площадь жилищного фонда Северодвинска – 4 456,0 тыс. кв. м, площадь жилищного фонда в сельской местности – 
58,2 тыс. кв. м. При этом площадь многоквартирных жилых домов составляет 4 261,8 тыс. кв. м, площадь жилых домов (индивидуально-определенных зданий) – 58 тыс. кв. м.
Уровень благоустройства жилищного фонда в городском округе Архангельской области «Северодвинск» имеет довольно высокие показатели в сравнении с другими муниципальными образованиями. Удельный вес благоустроенной жилой площади Северодвинска значительно превышает среднее значение по Архангельской области:

Таблица 1
	Территория
	Удельный вес площади (на конец 2021 года, в процентах), оборудованной

	
	водоп-ро-водом
	канали-зацией
	отоп-лением
	ваннами (душем)
	газом
	горячим водоснаб-жением
	наполь-ными электро-плитами

	Северодвинск
	98,7
	98,6
	98,6
	97,9
	64,5
	98,4
	33,5

	Архангельская область
	64,0
	61,3
	63,7
	55,7
	48,7
	55,8
	16,9



В структуре жилищного фонда преобладает частная собственность – 92,8 процента, доля муниципальной собственности составляет 6,7 процента, на государственную собственность приходится 0,5 процента жилищного фонда.
В то же время большинство жилых домов, расположенных в старой части города, введены в эксплуатацию в 1940–1970 годах. Длительная эксплуатация без проведения своевременного капитального ремонта привела к значительному физическому износу жилищного фонда. 
По состоянию на конец 2021 года доля жилищного фонда с уровнем износа жилых помещений выше 30 процентов составила 56 процентов 
от общего жилищного фонда (по состоянию на конец 2015 года – 
63 процента):

Таблица 2
	Наименование
	Уровень износа жилых помещений, в процентах

	
	от 0 до 30 
	от 31 до 65 
	от 66 до 70
	свыше 70 

	Доля общей площади жилых помещений, процентов
	44
	55
	1
	-



По состоянию на конец 2021 года на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, при Администрации Северодвинска состоит 6 066 семей (на конец 
2015 года – 6 838 семей).
Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на демографические процессы в городском округе, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право 
на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования.
Для повышения доступности жилья на территории Северодвинска необходима реализация мероприятий по строительству жилья экономического класса. 
На территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» осуществляют свою деятельность организации, работающие в сфере строительства, среди них наиболее крупными являются Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-Инвест», ООО «Строй Центр», ООО «СЗ «Экостройтранс», ООО «Специализированный застройщик «СоюзАрхПром», ООО «168 квартал». Для строительства социального жилья на территории Северодвинска привлекаются местные строительные организации в соответствии с действующим законодательством.
Строительные материалы на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» производит ОАО «Северодвинский завод строительных материалов», объемы выпускаемой им продукции стабильно растут.
Решение задачи по повышению доступности жилья возможно путем увеличения объемов ввода в эксплуатацию жилья, отвечающего современным стандартам энергоэффективности и экологичности. Применение современных строительных технологий и материалов позволяет снижать стоимость строительства социального жилья, а также достигать стандартов энергоэффективности, соответствующих современным требованиям.
Достижение современных стандартов энергоэффективности при эксплуатации зданий заключается в использовании меньшего количества энергии для обеспечения установленного уровня энергетического обеспечения. Практическая польза для жителей города заключается 
в значительном сокращении коммунальных расходов, улучшении экологической обстановки за счет уменьшения выброса вредных веществ энергогенерирующими установками. 
В настоящее время для повышения энергетической эффективности 
на территории города Северодвинска строительными организациями применяются строительные материалы, соответствующие требованиям энергосбережения, установленным современными нормативными документами, а также используются технологии строительства, позволяющие добиться более высокого уровня показателя энергоэффективности: технология вентилируемого фасада здания, выполнение ограждающих конструкций методом несъемной опалубки, применение технологии ребристых перекрытий для снижения материалоемкости конструкций здания.
В то же время для обеспечения граждан комфортными условиями проживания необходимым условием является наличие современной инженерной и социальной инфраструктуры.
На сегодняшний день, помимо реализации проектов по строительству 
и модернизации сетей инженерно-технического обеспечения, для Северодвинска крайне важна реконструкция существующих 
и строительство новых участков автомобильных дорог.
По состоянию на 31.12.2021 протяженность автомобильных дорог городского округа Архангельской области «Северодвинск» составляет 193 км (на конец 2015 – 166,1 км). Часть автомобильных дорог введена 
в эксплуатацию более 50 лет назад и в настоящее время не соответствует нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям. Кроме того, ширину проезжей части автомобильных дорог необходимо привести в соответствие со Сводом правил «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
Одним из направлений в части развития жилищного строительства 
в Северодвинске является улучшение жилищных условий и повышение качества жизни молодых семей. В связи с высокой рыночной стоимостью недвижимости многие молодые семьи не имеют возможности самостоятельно приобрести жилье, что негативно влияет на рождаемость, 
а также не способствует притоку молодого работоспособного населения 
на территорию города. 
С 2006 года на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» Администрацией Северодвинска реализуются мероприятия подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, в рамках которой молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 
На 31.12.2021 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 
в Администрации Северодвинска состоит 414 молодых семей. За период 
с 2016 по 2021 годы выданы свидетельства о праве на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 577 молодым семьям. 
В целях финансовой поддержки жителей Северодвинска при строительстве и приобретении жилья в соответствии с Положением 
о предоставлении жителям Северодвинска субсидий на строительство 
и приобретение жилья за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30, жителям Северодвинска предоставляются субсидии. По состоянию на 31.12.2021 
на учете состоит 242 семьи, желающие получить субсидии на строительство и приобретение жилья за счет средств местного бюджета.
В сфере развития жилищного строительства в городском округе Архангельской области «Северодвинск» программно-целевой метод используется с 2006 года. Ранее в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска 
от 08.06.2016 № 184-па, были достигнуты результаты, которые стали основанием для наращивания темпов жилищного строительства, комплексного развития территорий и обеспечения нуждающихся граждан жильем, чему и будет содействовать дальнейшая реализация мероприятий Программы.
Одним из основных индикаторов эффективности работы органов исполнительной власти и местного самоуправления по реализации мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства 
на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», является показатель объема введенного в эксплуатацию жилья:



Таблица 3
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2016
	2021

	годовой объем ввода жилья
	кв. м
	42 700
	84 689,0

	в том числе:
	
	
	

	социальное строительство
	кв. м
	13 565
	6 728

	коммерческое строительство
	кв. м
	26 433
	67 067

	индивидуальное жилищное 
строительство
	кв. м
	2 702
	10 894

	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
	кв. м
	22,71
	24,78

	в том числе введенная в действие за 1 год
	кв. м
	0,23
	0,46

	Общая площадь жилых помещений 
в аварийных домах
	кв. м
	101 885,2
	89 284,1



В 2016–2021 годах на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» были привлечены средства федерального и областного бюджетов, фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме более 5 млрд рублей. Общий объем финансирования в рамках муниципальной программы «Развитие жилищного строительства Северодвинска» составил свыше 7,6 млрд рублей. 
С 2016 по 2021 год введены в эксплуатацию жилые помещения общей площадью 400,8 тыс. кв. м, в том числе в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013–2018 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 23.04.2013 № 173-пп, адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» введено в эксплуатацию 13 многоквартирных домов общей площадью 51,1 тыс. кв. м. Площадь выкупленных у собственников жилых помещений, расположенных 
в аварийных многоквартирных домах, составила 14,5 тыс. кв. м.
В рамках реализации мероприятий, направленных на развитие инженерной и социальной инфраструктуры, оптимизацию системы территориального планирования, достигнуты следующие результаты:
выполнено строительство автомобильной дороги к селу Нёнокса 
от автодороги «Северодвинск – Онега» общей протяженностью 11,8 км;
завершена реконструкция проспекта Морского от ул. Малая Кудьма 
до проспекта Победы протяженностью 0,5 км;
выполнен 1-й этап реконструкции проспекта Победы на участке 
от ул. Кирилкина до проспекта Морского протяженностью 0,7 км;
осуществлено строительство дороги по продлению проспекта Морского от проспекта Победы до пересечения с Солзенским шоссе протяженностью 1,3 км;
завершен комплекс работ по реконструкции автомобильной дороги 
по Банному переулку с устройством ливневой канализации;
выполнено строительство автомобильного проезда к детскому саду 
в квартале 167 г. Северодвинска Архангельской области площадью 
490 кв. м;
завершено строительство мостового перехода через реку Малая Кудьма на Солзенском шоссе протяженностью 80 м;
осуществлено строительство инженерных сетей общей протяженностью более 5 км;
выполнено строительство ливневой канализации вдоль улицы Портовой на участке от Архангельского шоссе до ул. Первомайской;
завершено строительство канализационного коллектора на проспекте Беломорском;
выполнено строительство каркасно-тентового сооружения 
на территории стадиона «Строитель» строительным объемом 
18,3 тыс. куб. м;
осуществлено строительство двух детских садов общей мощностью 
560 мест;
завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
с универсальным игровым залом 42*24 м объемом 22,7 тыс. куб. м 
на о. Ягры;
выполнено строительство тренажера для спортивного скалолазания (скалодрома) в районе ДЮЦ высотой 20,6 м;
осуществлено строительство лыжной базы объемом 2,4 тыс. куб м 
на о. Ягры.
Разработан и утвержден Генеральный план г. Северодвинска. Разработано и утверждено 11 проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов.
Обеспечено качественное предоставление муниципальных услуг 
в сфере градостроительства и землепользования юридическим и физическим лицам.
В рамках реализации мероприятий, направленных на поддержку отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, достигнуты следующие результаты:
социальные выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома предоставлены 577 молодым семьям;
42 семьи улучшили жилищные условия за счет субсидии 
на строительство и приобретение жилья за счет средств местного бюджета;
115 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа в рамках осуществления отдельных государственных полномочий предоставлены жилые помещения. 
Несмотря на достигнутые результаты, недостаточный уровень обеспеченности граждан жильем, объективно высокая стоимость жилья 
по сравнению с доходами граждан, недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры остаются основными социально-экономическими проблемами в городском округе Архангельской области «Северодвинск».

2. Формулировка основных проблем в сфере реализации Программы 
и их краткое описание, включая анализ причин их возникновения

Основными проблемами в сфере развития жилищного строительства 
в городском округе Архангельской области «Северодвинск» являются:
высокая стоимость жилья в сравнении с доходами граждан; 
наличие ветхого и аварийного жилищного фонда;
высокая степень изношенности и низкая пропускная способность существующей инженерной инфраструктуры;
низкая плотность и недостаточное развитие автомобильных дорог;
недостаточная обеспеченность городского округа Архангельской области «Северодвинск» документами территориального планирования 
и документами по планировке территорий. 
Высокая стоимость жилья в сравнении с доходами граждан обусловлена:
снижением покупательского спроса по причине уменьшения реальных доходов населения; 
увеличением стоимости строительных ресурсов в связи 
с ограничениями, вызванными пандемией, увеличением стоимости энергоносителей и логистики;
дефицитом строительных материалов и оборудования в связи 
с введенными экономическими ограничениями;
изменениями в действующем законодательстве. 
Наличие ветхого и аварийного жилищного фонда обусловлено тем, что треть жилищного фонда городского округа введена в эксплуатацию 
до 1970 года.
Высокая степень изношенности и низкая пропускная способность существующей инженерной инфраструктуры обусловлены:
естественным физическим износом инженерных сетей;
недостаточным финансированием ремонтов и модернизации технологических сетей и оборудования;
недостаточным финансированием реконструкции и строительства ряда объектов инженерной инфраструктуры.
Низкая плотность и недостаточное развитие автомобильных дорог обусловлены:
естественным физическим износом автомобильных дорог в связи 
с длительной эксплуатацией;
увеличением интенсивности дорожного движения, увеличением транспортных потоков;
недостаточным финансированием реконструкции и строительства ряда объектов транспортной инфраструктуры.
Недостаточная обеспеченность городского округа Архангельской области «Северодвинск» документами территориального планирования 
и документами по планировке территорий обусловлена:
истечением сроков действия утвержденных документов территориального планирования;
низким уровнем подготовки проектными организациями документов территориального планирования;
изменениями в действующем законодательстве. 
Принимая во внимание ограниченные возможности местного бюджета, для решения указанных проблем необходимо привлечение средств федерального и областного бюджетов, фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

3. Основные направления решения проблем с указанием 
их связи с региональными приоритетами долгосрочного социально-экономического развития, Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2030 года

Приоритеты государственной политики в жилищной сфере определены в Указе Президента Российской Федерации от 21.06.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года», Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, Стратегии социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года, утвержденной законом Архангельской области от 18.02.2019 № 57-5-ОЗ.
Необходимость устойчивого функционирования системы улучшения жилищных условий населения городского округа Архангельской области «Северодвинск» определяет целесообразность использования программного метода для решения жилищной проблемы, поскольку эта задача:
не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет, в том числе с привлечением средств областного и федерального бюджетов, фонда содействию реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
носит комплексный характер и ее решение окажет влияние на рост социального благополучия и общее экономическое развитие.
В целях уменьшения доли аварийного жилья и переселения из него граждан в Северодвинске реализуются мероприятия адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы». Программой предусмотрено переселение граждан из всех многоквартирных домов, которые были признаны аварийными 
и подлежащими сносу на территории городского округа до 01.01.2017. Программой предусмотрена реализация мероприятий по строительству многоквартирных домов, выплате возмещения лицам, являющимися собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах. В настоящее время Правительство Архангельской области формирует проект программы, предусматривающей мероприятия 
по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 01.01.2017.
Осуществить социальную и инфраструктурную модернизацию территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» позволит реализация более 20 инвестиционных проектов на сумму порядка 
12 млрд рублей по следующим направлениям:
для решения задачи по обеспечению эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод предусмотрена реализация проектов по строительству и модернизации систем инженерной инфраструктуры;
для оптимальной организации транспортных потоков, повышения транспортной доступности территории комплексной жилой застройки, снижения напряженности городской дорожной сети предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых участков автомобильных дорог, объектов транспортной инфраструктуры;
для повышения уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями и создания благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом предусмотрена реализация мероприятий 
по реконструкции существующих и строительству новых спортивных объектов.
В целях реализации мероприятий по повышению доступности жилья для различных категорий граждан планируется реализация следующих мероприятий:
предоставление социальных выплат молодым семьям;
предоставление гражданам субсидий на строительство 
и приобретение жилья;
предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.
Достижение установленной Стратегией социально-экономического развития Архангельской области до 2035 года цели по созданию благоприятных условий для жизни граждан является объективно невозможным без реализации комплекса мероприятий Программы.
Реализация Программы обеспечит повышение доступности жилья, улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания населения городского округа Архангельской области «Северодвинск», тем самым станет основой для создания стабильных условий жизни населения городского округа Архангельской области «Северодвинск».
Раздел II 

Сроки и этапы реализации Программы

Реализация мероприятий программы предусмотрена в период 
с 2023 по 2028 годы. 
Выполнение Программы осуществляется в 1 этап, обеспечивая реализацию следующих подпрограмм:
подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;
подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;
подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;
подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
обеспечивающая подпрограмма.
Результаты реализации значения показателей цели и задач представлены в таблице.
Таблица 4
Результаты реализации – значения показателей цели и задач 

	Наименование целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей
(2028 год)

	Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»
	кв. м
	40 000,0

	Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м 
	27,32

	Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»
	% 
	1,67

	Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
	% 
	0,5

	Показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты 
(от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)»
	%
	30,00

	Показатель 6 «Плотность жилого фонда»
	кв. м/га
	40,3

	Показатель 7 «Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных на развитие инженерной инфраструктуры»
	ед.
	19

	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»

	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, 
в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м
	0,012

	Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске»
	%
	5,3

	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых 
у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда»
	%
	0,62

	Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном 
и непригодном для проживания жилищном фонде»
	%
	9,2

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»

	Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска»
	км/га
	2,25

	Показатель 2 «Обеспеченность территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»
	км/км2
	0,624

	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

	Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений»
	%
	118,9

	Показатель 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры»
	ед.
	4

	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, 
в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания»
	%
	1,0

	Показатель 2 «Уровень обеспеченности городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»
	%
	100,0

	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»

	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)»
	кв. м
	0,23

	Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете 
на 10 тыс. чел. населения»
	га
	0,568

	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Показатель 1 «Доля площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, 
в общей площади города Северодвинска»
	%
	0,11

	Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»
	%
	100

	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»

	Показатель 1 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске»
	%
	0,098

	Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»
	% 
	48,5

	Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»

	Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии 
на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»
	%
	7,3

	Показатель 2 «Доля исполненных решений суда 
о предоставлении жилых помещений гражданам, 
с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
	%
	100,0

	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

	Показатель 1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)»
	%
	97,5

	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска»
	%
	0,023



Раздел III 
Подпрограммы

Реализация Программы связана с выполнением следующих подпрограмм:
подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»;
подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»;
подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»;
подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»;
обеспечивающая подпрограмма.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении 3 к Программе.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель и соисполнители Программы обеспечивают разработку нормативных актов в соответствии со своими полномочиями.

1. Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного 
строительства Северодвинска»

Паспорт подпрограммы 

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Ответственный исполнитель – Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Соисполнители – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»;
задача 2 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда»

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	Сроки реализации: 2023–2028 годы

	Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации 
	Общий объем финансирования подпрограммы – 
2 055 628,1 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 11 570,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 476 360,0 тыс. рублей;
государственные фонды – 567 697,8 тыс. рублей.
2023 год – 400 069,3 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 7 512,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 34 474,8 тыс. рублей;
государственные фонды – 358 082,5 тыс. рублей.
2024 год – 5 226,5 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 68,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 742,9 тыс. рублей;
государственные фонды – 3 415,3 тыс. рублей.
2025 год – 15 365,0 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 15 365,0 тыс. рублей;
государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.
2026 год – 60 380,0 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 60 380,0 тыс. рублей;
государственные фонды – 0,0 тыс. рублей.
2027 год – 1 344 007,3 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 380,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 324 027,3 тыс. рублей;
государственные фонды – 19 600,0 тыс. рублей.
2028 год – 230 580,0 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 3 610,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 40 370,0 тыс. рублей;
государственные фонды – 186 600,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	Сохранение общей площади введенных 
в эксплуатацию жилых помещений
в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на уровне не ниже 
0,001 кв. м в расчете на одного жителя Северодвинска;
сохранение доли площади жилых помещений, введенных в действие за год, 
в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске на уровне не ниже 
0,1 процента;
сохранение доли жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, на уровне не ниже 0,03 процента общей площади аварийного жилищного фонда;
сохранение доли жителей Северодвинска, переселенных в текущем году
из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего 
в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде, на уровне не ниже 5,6 процента



1. Значение показателей задач подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» по годам реализации Программы приведено в приложении 1 к настоящей Программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Мероприятия подпрограммы

2. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»;
б) административное мероприятие 1.02 «Формирование отчета 
о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения».
3. Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов» реализуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений», государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, адресной программой Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2019–2025 годы», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 07.10.2019 № 377-па (далее – муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Северодвинск»), 
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 909/пр, 
СП 54.13330.2022. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. 
СНиП 31-01-2003, утвержденным приказом Минстроя России от 13.05.2022 № 361/пр, СП 129.13330.2019 «СНиП 3.05.04-85* Наружные сети 
и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденным приказом Минстроя России от 31.12.2019 № 925/пр, иными строительными нормами 
и правилами.
Мероприятия по строительству многоквартирных домов 
с привлечением средств областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществляются посредством предоставления субсидии городскому округу Архангельской области «Северодвинск» на основании соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области от 30 мая 2019 года № 11/2019 (далее – Соглашение № 11/2019), заключенному между министерством строительства и архитектуры Архангельской области 
и Администрацией Северодвинска в целях строительства домов в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск» на 2019–2025 годы». 
Постановлением Правительства Архангельской области от 26.03.2019 № 153-пп определены обоснование объема средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, предоставляемых городскому округу Архангельской области «Северодвинск» в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы», механизм реализации адресной программы.
Переселению подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», признанных в установленном порядке аварийными до 01.01.2017.
Строительство многоквартирных домов осуществляется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 
В целях строительства многоквартирных домов выполняется разработка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционные проекты 
по созданию объектов капитального строительства, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, проведение технологического и ценового аудита.
На основании положительного заключения технологического 
и ценового аудита обоснования инвестиций согласно Порядку подготовки 
и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Северодвинск», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 21.05.2018 № 215-па, утверждается распоряжение Администрации Северодвинска «О заключении муниципального контракта на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства».
Разработка обоснования инвестиций, выполнение работ 
по проектированию, строительству и вводу многоквартирных домов 
в эксплуатацию осуществляются в рамках муниципальных контрактов, которые заключаются по результатам проведения аукционов в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
4. Административное мероприятие 1.02 «Формирование отчета 
о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения» реализуется в целях исполнения пункта 4.3.6 Соглашение № 11/2019.
Финансирование мероприятия 1.01 задачи 1 осуществляется за счет средств местного бюджета, областного бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии 
с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на указанные цели.
5. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих основных мероприятий и административных мероприятий подпрограммы 1:
а) мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»;
б) мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда 
в рамках программы переселения».
Соисполнителем мероприятий задачи 2 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» является Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.
6. Выполнение мероприятия 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных 
в аварийных многоквартирных домах» осуществляется за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного бюджета и местного бюджета в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории муниципального образования «Северодвинск» 
на 2019–2025 годы». 
Мероприятие реализуется на основании заключенного соглашения между министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области и Администрацией Северодвинска в целях расселения жилых помещений в аварийных многоквартирных домах путем предоставления возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд. 
Жилищные права граждан, являющихся собственниками жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных 
в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, обеспечиваются в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, а именно путем предоставления собственникам равноценного возмещения в денежной форме (выкуп изымаемого имущества) или предоставления в собственность другого жилого помещения с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение.
Согласно части 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации выкупная цена жилого помещения, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением об изъятии недвижимости 
для муниципальных нужд с собственником помещения. 
После завершения предварительной процедуры, установленной 
частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с пунктом 1 статьи 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации в целях подготовки соответствующего соглашения с каждым собственником осуществляются мероприятия по определению размера возмещения за изымаемое жилое помещение путем заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
с аккредитованным специалистом – профессиональным оценщиком, который в своей деятельности руководствуется требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
В соответствии с требованиями статьи 56.9 Земельного кодекса Российской Федерации на основании представленных отчетов об оценке формируется двустороннее соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд между Администрацией городского округа Архангельской области «Северодвинск» и собственником изымаемого имущества, на основании которого производится выплата возмещения.
Если собственник жилого помещения не заключит в порядке, установленном земельным законодательством, соглашение об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него жилого помещения, допускается принудительное изъятие помещения на основании решения суда 
(часть 9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации).
Также в рамках адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы» предусмотрено предоставление собственникам аварийных жилых помещений дополнительной меры поддержки по обеспечению жилыми помещениями 
в форме субсидии. Правом на получение указанной субсидии могут воспользоваться собственники, заключившие соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд и получившие денежное возмещение за изъятые у них аварийные жилые помещения, при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
у них отсутствовали иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. 
Цели, на которые предоставляется субсидия, определены адресной программой Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».
[bookmark: P59]Субсидия предоставляется в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади, изымаемому, рассчитанной исходя из нормативной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Архангельской области, установленной постановлением Правительства Архангельской области 
на текущий год, и полученным возмещением за изымаемое недвижимое имущество.
Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории Архангельской области.
Не допускается приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей 
(в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), братьев, сестер).
Субсидия не предоставляется собственникам аварийного помещения, которые приобрели право собственности на аварийное помещение 
в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным, за исключением граждан, право собственности у которых 
в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования 
и (или) иной безвозмездной сделки, при условии что собственник, осуществляющий в результате нее отчуждение аварийного жилого помещения, сам приобрел его до признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 
Для получения субсидии собственникам аварийных жилых помещений необходимо заключить соглашение об изъятии недвижимости для муниципальных нужд путем денежного возмещения и предоставить 
в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска заявление на получение субсидии, а также документы, подтверждающие приобретение в собственность иного жилого помещения любым из указанных выше способов.
7. Мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда 
в рамках программы переселения» реализуется в целях обеспечения переселения собственников из аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Подготовка документации по изъятию земельных участков под сносимыми жилыми домами в рамках программы переселения 
из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии 
с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае принятия межведомственной комиссией по оценке помещений 
и многоквартирных домов на территории муниципального образования «Северодвинск» и (или) органом местного самоуправления решения 
о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу собственникам помещений в многоквартирном доме предъявляются требования о его сносе в разумный срок. В случае если собственники помещений в многоквартирном доме в установленный срок не осуществили снос многоквартирного дома, земельный участок, на котором расположен дом, подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме, 
за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию, в порядке, предусмотренном 
частями 1–3, 5–9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Выполнение мероприятий по оценке рыночной стоимости недвижимого имущества в рамках программы переселения из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 56.7 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которому в целях подготовки соглашения об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд орган местного самоуправления, принявший решение об изъятии, выступает заказчиком работ по оценке изымаемых объектов недвижимости, а также по оценке недвижимого имущества, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества. При этом проведение мероприятий по определению размера возмещения осуществляется путем заключения муниципальных контрактов 
с аккредитованными специалистами – профессиональными оценщиками (пункт 1 статьи 56.8 Земельного кодекса Российской Федерации), которые 
в своей деятельности руководствуются требованиями Федерального закона 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
8. Финансирование мероприятий 2.01 и 2.02 задачи 2 осуществляется 
в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
Мероприятия 1.01 и 2.01, включенные в настоящую подпрограмму, финансируются в составе Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на соответствующий год.
Объем финансирования подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска» оценивается 
с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

2. Подпрограмма 2 «Развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры»

Паспорт подпрограммы 

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры»

	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»;
задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	Сроки реализации: 2023–2028 годы

	Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации 
	Общий объем финансирования подпрограммы – 
17 252 781,1 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 12 489 432,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 514 716,2 тыс. рублей;
местный бюджет – 3 248 632,9 тыс. рублей.
2023 год – 2 506 517,9 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 1 306 595,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 934 865,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 265 057,5 тыс. рублей.
2024 год – 639 972,3 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 165 724,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 111 037,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 363 210,4 тыс. рублей.
2025 год – 471 337,5 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 106 649,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 19 557,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 345 129,7 тыс. рублей.
2026 год – 930 088,3 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 609 972,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 71 775,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 248 339,5 тыс. рублей.
2027 год – 8 010 788,4 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 5 923 655,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 292 623,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 1 794 510,3 тыс. рублей.
2028 год – 4 694 076,7 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 4 376 834,1 тыс. рублей;
областной бюджет – 84 857,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 232 385,5 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	увеличение плотности автомобильных дорог Северодвинска до 2,25 км/га;
увеличение обеспеченности территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями до 0,624 км/кв. км;
увеличение уровня наполняемости детских дошкольных учреждений до 
118,9 процента;
реализовано не менее 4-х инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры



9. Значение показателей задач подпрограммы 2 «Развитие инженерной 
и социальной инфраструктуры» по годам реализации Программы приведено в приложении 1 к настоящей Программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» приведено 
в приложении 2 к настоящей Программе.

Мероприятия подпрограммы

10. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги 
от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска»; 
б) мероприятие 1.02 «Проектирование и строительство автомобильных дорог в градостроительном квартале 164 г. Северодвинска»;
в) мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке 
от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)»;
г) мероприятие 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара 
в г. Северодвинске Архангельской области»;
д) мероприятие 1.05 «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова 
до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера 
в г. Северодвинске»;
е) мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)»;
ж) мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»;
з) мероприятие 1.08 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории)»;
и) мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»;
к) мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»;
л) мероприятие 1.11 «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема»;
м) мероприятие 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке»;
н) мероприятие 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» 
с благоустройством территории»;
о) мероприятие 1.14 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области»;
п) мероприятие 1.15 «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области»;
р) мероприятие 1.16 «Создание объектов в рамках реализации проекта «Снижение инфраструктурных ограничений» портфеля «Комплексное развитие села Нёнокса»;
с) мероприятие 1.17 «Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда»;
т) мероприятие 1.18 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске»;
у) мероприятие 1.19 «Строительство сетей холодного водоснабжения 
и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области»;
ф) мероприятие 1.20 «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (2, 3 этапы)»;
х) мероприятие 1.21 «Проектирование и строительство автомобильных дорог на территории квартала 187 (арктический гектар)»;
ц) мероприятие 1.22 «Проектирование автомобильной дороги 
по бульвару Строителей от ул. Ломоносова до ул. Советских Космонавтов»;
ч) мероприятие 1.23 «Выполнение кадастровых работ по объектам незавершенного строительства».
11. В рамках мероприятия 1.01 предусмотрена реализация проекта «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда 
к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска» (приложение 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 1).
Строительство объекта планируется осуществить в 2028–2029 годах 
в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, 
в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». 
Планируемый срок ввода 1-го этапа в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – IV квартал 2029 года.
12. В рамках мероприятия 1.02 предусмотрено проектирование 
и строительство автомобильных дорог в градостроительном квартале 164 
г. Северодвинска. Разработку проектной документации планируется завершить в 2028 году.
13. В рамках мероприятия 1.03 запланирована реализация проекта «Реконструкция пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской 
в г. Северодвинске (II этап)» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 2). В рамках I этапа реконструкции 
в IV квартале 2016 года введены в эксплуатацию две полосы движения 
из четырех. В рамках II этапа планируется введение в эксплуатацию оставшихся двух полос движения. Планируемый срок ввода объекта 
в эксплуатацию – I квартал 2025 года.
14. В рамках мероприятия 1.04 предусмотрена реализация проекта «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 3). 
Проект реализуется с 2012 года. На реализацию проекта планируется привлечь средства федерального и областного бюджетов в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – 
IV квартал 2027 года.
15. В рамках мероприятия 1.05 запланирована реализация проекта «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская 
от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений 
по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 4). 
На реализацию проекта планируется привлечь средства федерального 
и областного бюджетов в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – IV квартал 2028 года.
16. В рамках мероприятия 1.06 предусмотрена реализация проекта «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 5).
Реализация проекта «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске» выполняется в два этапа:

Таблица 5
	Наименование
	Ед. измерения
	Объем работ

	I этап: берегоукрепление

	протяженность участка берегоукрепления
	пог. м
	1862,81

	1 очередь I этапа строительства
	пог. м
	737,81

	2 очередь I этапа строительства
	пог. м
	1125,00

	II этап: устройство автомобильной дороги, ливневой канализации, линии освещения, строительство очистных сооружений, благоустройство набережной

	протяженность участка дороги
	пог. м
	1633

	1 очередь II этапа строительства
	пог. м
	732,0

	2 очередь II этапа строительства
	пог. м
	901,0



На 2023–2024 годы проводится корректировка проектной документации. В 2025–2027 годах в рамках 1 очереди запланировано строительство участка автомобильной дороги по набережной реки Кудьма. 
17. В рамках мероприятия 1.07 предусмотрено завершение реализации проекта «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины 
в г. Северодвинске» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 6). 
В целях выполнения работ по реконструкции моста заключен муниципальный контракт от 18.07.2019 № 0169-19-УГиЗО. Планируемый срок завершения работ в соответствии с контрактом – III квартал 2023 года. 
Строительство объекта осуществляется с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», средства областного бюджета – в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области». 
18. В рамках мероприятия 1.08 запланирована реализация проекта «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 
в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории)» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 7). 
На реализацию проекта планируется привлечь средства федерального 
и областного бюджетов в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – IV квартал 2028 года.
19. В рамках мероприятия 1.09 предусмотрено проектирование 
и строительство инженерных сетей. В 2023 году запланировано строительство линии наружного освещения проектирование и строительство линии наружного освещения вдоль ул. Окружной от ул. Коммунальной до Федеральной трассы М-8 в г. Северодвинске. В 2024 году запланировано строительство линии наружного освещения в квартале 164, в 2026 году – проектирование и строительство линий наружного освещения вдоль улицы Транспортной и улицы Двинской в г. Северодвинске. 
20. В рамках мероприятия 1.10 запланированы расходы на исполнение отдельных решений суда по обеспечению земельных участков, определенных под индивидуальное жилищное строительство, объектами инженерной инфраструктуры. 
21. В рамках мероприятия 1.11 запланирована реализация проекта «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 8). Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – 
IV квартал 2028 года.
22. В рамках мероприятия 1.12 предусмотрено размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке». Планируемый срок завершения работ – IV квартал 2027 года.
23. В рамках мероприятия 1.13 запланированы работы по размещению стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории.
24. В рамках мероприятия 1.14 предусмотрена реализация проекта «Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 9). Проект реализуется с 2012 года. На реализацию проекта планируется привлечь средства федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального бюджета, – IV квартал 2027 года.
25. По мероприятию 1.15 запланировано строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 
в г. Северодвинске (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 10). На строительство объекта привлечены средства областного бюджета в рамках механизма реализации инфраструктурных проектов за счет средств бюджетного кредита. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – IV квартал 2023 года.
26. В рамках мероприятия 1.16 запланирована реализация проекта «Создание объектов в рамках реализации проекта «Снижение инфраструктурных ограничений» портфеля «Комплексное развитие села Нёнокса». Предусмотрена реализация следующих направлений: проведение корректировки проектной документации на строительство моста через 
р. Нёноксу на улице Октябрьской в с. Нёнокса, выполнение инженерных изысканий в целях определения точек создания источников питьевой воды 
на территории с. Нёнокса, разработка проектной документации 
и строительство линий наружного освещения на территории с. Нёнокса.
27. В рамках мероприятия 1.17 предусмотрено проектирование 
и строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути 
в районе проспекта Труда.
28. В рамках мероприятия 1.18 предусмотрена реализация проекта «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 
в городе Северодвинске» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 11). Проект реализуется с 2015 года. 
В 2026 году предусмотрено выполнение работ по корректировке проектной документации. На реализацию проекта планируется привлечь средства федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области». Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – 
IV квартал 2027 года.
29. В рамках мероприятия 1.19 предусмотрена реализация проекта «Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области» (приложение 5 
к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 12). Проектная документация разработана в 2016 году. На 2027 год запланировано выполнение работ по корректировке проектной документации. Срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального 
и областного бюджетов, – IV квартал 2028 года.
30. В рамках мероприятия 1.20 предусмотрена реализация проекта «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске 
(2, 3 этапы)» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 13). Проект реализуется с 2013 года. Выполнение работ по корректировке проектной документации запланировано 
на 2026–2027 годы. В 2027 году предусмотрено выполнение 2-го этапа реконструкции Набережной Александра Зрячева, в 2028 году – выполнение 
3-го этапа. 
31. В рамках мероприятия 1.21 запланировано проектирование 
и строительство автомобильных дорог в квартале 187, на территории которого гражданам предоставлены земельные участки в соответствии 
с Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и расположенных 
в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (арктический гектар). 
32. В рамках мероприятия 1.22 предусмотрено проектирование автомобильной дороги по бульвару Строителей от ул. Ломоносова 
до ул. Советских Космонавтов. Разработка проектной документации запланирована на 2027 год.
В рамках мероприятия 1.23 предусмотрена техническая инвентаризация и кадастровые работы c обеспечением постановки 
на государственный кадастровый учет объекта капитального строительства «Ливневой коллектор», расположенного в квартале 167 г. Северодвинска, 
а также объектов капитального строительства «Сети дренажа многоквартирного дома поз. 5», расположенного: Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 025, и «Сети дренажа многоквартирного дома поз. 6», расположенного: Архангельская область, г. Северодвинск, квартал 025.
33. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 2:
а) мероприятие 2.01 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области»;
б) мероприятие 2.02 «Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск»;
в) мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн 
с внеплощадочными инженерными сетями»;
г) мероприятие 2.04 «Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области»;
д) мероприятие 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Нёнокса»;
е) мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» 
в г. Северодвинске Архангельской области»;
ж) мероприятие 2.07 «Проектирование учреждения дополнительного образования в квартале 167 г. Северодвинска»;
з) мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области»;
и) мероприятие 2.09 «Реконструкция объекта капитального строительства (объекта незавершенного строительства) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Труда, 54».
34. В рамках мероприятия 2.01 предусмотрено выполнение комплекса работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса 
в квартале 041 (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 14). Проектная документация разработана 
в 2022 году. Строительство объекта запланировано осуществить 
в 2027–2028 годах с привлечением средств федерального и областного бюджета в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 09.10.2020 № 664-пп. Срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – 
IV квартал 2028 года.
35. В рамках мероприятия 2.02 предусмотрено проектирование 
и строительство нового кладбища на территории муниципального образования «Северодвинск» в целях решения вопроса по организации мест для захоронений, отвечающих современным природоохранным требованиям. Выполнение мероприятия осуществляется в соответствии 
с требованиями санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских 
и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 
Реализация мероприятия запланирована с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 11.10.2013 № 476-пп.
36. В рамках мероприятия 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями» предусмотрено строительство бассейна на стадионе «Север» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 15). Объект включен 
в государственную программу Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области». Строительство 
бассейна запланировано в период до 2027 года при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов. Срок ввода 
в эксплуатацию – III квартал 2027 года.
37. В рамках мероприятия 2.04 предусмотрена реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 16). Объект включен в государственную программу Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области». Строительство объекта запланировано осуществить 
в 2027–2028 годах с привлечением средств федерального и областного бюджетов. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию, при условии привлечения средств федерального и областного бюджетов, – 
IV квартал 2028 года.
38. В рамках мероприятия 2.05 предусмотрена разработка проектной документации на строительство культурно-досугового учреждения 
в с. Нёнокса за счет средств местного бюджета в целях включения объекта 
в государственную программу Российской Федерации «Развитие культуры».
39. В рамках мероприятия 2.06 предусмотрена реализация проекта «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области» (приложение 5 к настоящей Программе. Паспорт инвестиционного проекта 17).
Мероприятие включено в государственную программу Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта в Архангельской области». Строительство объекта выполняется с привлечением средств областного бюджета. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – III квартал 2024 года.
40. В рамках мероприятия 2.07 запланирована разработка проектной документации на строительство учреждения дополнительного образования 
в квартале 167 г. Северодвинска.
По мероприятию 2.08 осуществляется капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области». На 2024 год запланирован капитальный ремонт объектов капитального строительства – здания МАОУ «СОШ № 11», здания МАОУ «СОШ № 20», на 2025 год – здания МАОУ «СОШ № 5», на 2026 год – здания МАОУ «СОШ № 3».
Финансирование мероприятия осуществляется с привлечением средств федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования от 06.02.2024 № 11730000-1-2024-007.
В рамках мероприятия 2.09 запланирована реконструкция объекта капитального строительства (объекта незавершенного строительства) 
по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Труда, д. 54. 
На 2025 год предусмотрена разработка проектной документации 
на реконструкцию здания.
41. Выполнение мероприятий подпрограммы 2 осуществляется 
в целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона 
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», свода правил 
СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. 
СНиП 12-01-2004, утвержденного приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр, строительных норм и правил СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети 
и сооружения водоснабжения и канализации», постановления Правительства Архангельской области от 25.12.2012 № 608-пп «Об утверждении схемы территориального планирования Архангельской области», постановления министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29.12.2021 № 74-п «Об утверждении генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск», постановления министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 21.01.2022 № 3-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск» и иных действующих экологических, санитарно-технических и строительных норм и правил.
Мероприятия задачи 1 (1.01–1.09, 1,11, 1.14–1.22), мероприятия 
задачи 2 (2.01–2.07), включенные в настоящую подпрограмму, финансируются в составе Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» на соответствующий год. 
Объем финансирования подпрограммы 2 носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета.
Выполнение каждого мероприятия подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

3. Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

Паспорт подпрограммы 

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Ответственный исполнитель – Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Соисполнители – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»;
задача 2 «Реализация градостроительной политики»;
задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	Сроки реализации: 2023–2028 годы

	Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации 
	Общий объем финансирования подпрограммы – 33 088,9 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 515,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 497,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 31 075,1 тыс. рублей.
2023 год – 4 028,5 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 245,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 783,5 тыс. рублей.
2024 год – 5 030,4 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 515,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 252,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 4 261,6 тыс. рублей.
2025 год – 5 870,0 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 5 870,0 тыс. рублей.
2026 год – 5 870,0 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 5 870,0 тыс. рублей.
2027 год – 6 090,0 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 6 090,0 тыс. рублей.
2028 год – 6 200,0 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 6 200,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	Снижение доли градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки 
и межевания, до 1,0 процента;
сохранение обеспеченности городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов на уровне 
100 процентов;
сохранение общей площади введенных 
в эксплуатацию жилых помещений 
на уровне не ниже 0,23 кв. м на одного жителя;
увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, 
в расчете на 10 тыс. чел. населения 
до 0,568 га;
увеличение доли площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска 
до 0,110 процента;
сохранение доли многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, 
на уровне 100 процентов



42. Значение показателей задач подпрограммы 3 «Развитие градостроительства» по годам реализации Программы приведено 
в приложении 1 к настоящей Программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 3 «Развитие градостроительства» приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Мероприятия подпрограммы

43. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий, административных мероприятий 
подпрограммы 3:
а) административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление 
в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск»;
б) мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов».
44. Выполнение административного мероприятия 1.01 осуществляется 
на основании статей 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Архангельской области от 23.09.2004 № 259-внеоч.-ОЗ 
«О реализации государственных полномочий Архангельской области 
в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления», постановления министерства строительства 
и архитектуры Архангельской области от 02.12.2019 № 20-п 
«Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Архангельской области». 
Изменения в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск» вносятся министерством строительства 
и архитектуры Архангельской области на основании предложений:
Администрации Северодвинска, 
органов государственной власти, юридических и физических лиц 
с учетом позиции Администрации Северодвинска по рассматриваемому вопросу.
45. Выполнение мероприятия 1.02 осуществляется на основании 
статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Мероприятие 1.02 реализуется в рамках муниципальных контрактов, которые заключаются по результатам проведения аукционов в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».
46. Выполнение административного мероприятия 1.01, 
мероприятия 1.02 осуществляется в соответствии с постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29.12.2021 № 74-п «Об утверждении генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск», постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 21.01.2022 № 3-п «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа Архангельской области «Северодвинск».
47. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих административных мероприятий подпрограммы 3:
а) административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»;
б) административное мероприятие 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
в) административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка».
48. Мероприятие 2.01 реализуется в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в разрешение 
на строительство объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па. 
49. Мероприятие 2.02 реализуется в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.04.2017 № 98-па.
50. Мероприятие 2.03 реализуется в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па.
51. Выполнение административных мероприятий задачи 2 осуществляется в соответствии со статьями 51, 55, 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Администрации Северодвинска 
от 10.10.2019 № 388-па «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Администрации Северодвинска».
52. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий, административных мероприятий подпрограммы 3:
а) мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»;
б) административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения 
на использование земель или земельных участков, которые находятся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»;
в) административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»;
г) мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов».
53. Мероприятие 3.01 реализуется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В рамках мероприятия 3.01 предусмотрены кадастровые работы в отношении земельных участков, работы по оценке рыночной стоимости земельных участков, определение рыночной стоимости начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
о комплексном развитии территории.
Мероприятие 3.01 осуществляется в рамках муниципальных контрактов, которые заключаются по результатам проведения аукционов 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путем проведения работ по формированию земельных участков и оценке рыночной стоимости земельных участков.
54. Мероприятие 3.02 реализуется в соответствии 
с административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 12.12.2018 № 490-па.
55. Мероприятие 3.03 реализуется в соответствии 
с административными регламентами предоставления муниципальной услуги:
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, в безвозмездное пользование», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 468-па;
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 469-па;
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск», и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, в аренду, собственность без проведения торгов», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска 
от 30.11.2018 № 470-па.
56. Мероприятие 3.04 предусматривает проведение работ 
по подготовке технической документации на объекты продажи, их оценку, проведение процедуры торгов.
Соисполнителем мероприятия 3.04 является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.
57. Финансирование мероприятий задачи 1 и задачи 3 
подпрограммы 3 осуществляется за счет средств местного бюджета 
в соответствии с бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
Объем финансирования подпрограммы 3 носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей местного бюджета.
Выполнение каждого мероприятия и административного мероприятия подпрограммы 3 «Развитие градостроительства» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения по годам реализации Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

4. Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем 
жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий»

Паспорт подпрограммы 

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Соисполнитель подпрограммы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»;
задача 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»;
задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	Сроки реализации: 2023–2028 годы

	Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации 
	Общий объем финансирования подпрограммы – 
1 103 204,9 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 227 805,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 711 048,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 164 350,8 тыс. рублей.
2023 год – 213 103,1 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 27 080,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 153 048,9 тыс. рублей;
местный бюджет – 32 973,4 тыс. рублей.
2024 год – 194 463,6 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 31 510,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 126 548,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 36 404,9 тыс. рублей.
2025 год – 99 266,6 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 12 332,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 64 584,6 тыс. рублей;
местный бюджет – 22 350,0 тыс. рублей.
2026 год – 99 797,5 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 12 371,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 65 075,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 22 350,0 тыс. рублей.
2027 год – 243 030,7 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 71 245,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 147 238,1 тыс. рублей;
местный бюджет – 24 547,1 тыс. рублей.
2028 год – 253 543,4 тыс. рублей,
в том числе: 
федеральный бюджет – 73 265,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 154 552,7 тыс. рублей;
местный бюджет – 25 725,4 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	Увеличение доли молодых семей, получивших социальные выплаты, 
до 0,098 процента в общей численности семей, проживающих в Северодвинске;
увеличение доли средств федерального 
и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск» для обеспечения жильем молодых семей, до 48,5 процента общего объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области; 
увеличение доли семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, до 7,3 процента 
от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии;
увеличение доли исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, до 100 процентов;
увеличение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, до 97,5 процента от числа нуждающихся;
снижение доли детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях, до 0,023 процента среднегодовой численности населения Северодвинска



58. Значение показателей задач подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий» по годам реализации Программы приведено в приложении 1 к настоящей Программе.
Описание характеристик показателей задач подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» приведено в приложении 2 к настоящей Программе.

Мероприятия подпрограммы

59. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 4:
а) административное мероприятие 1.01 «Утверждение нормативно-правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»;
б) административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»;
в) мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям».
60. Соисполнителем мероприятий задачи 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий» является Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска.
61. Выполнение административных мероприятий 1.01 и 1.02 осуществляется в целях обеспечения участия городского округа Архангельской области «Северодвинск» в ежегодном конкурсном отборе, организуемом агентством по делам молодежи Архангельской области, в рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп.
62. Выполнение мероприятия 1.03 осуществляется путем предоставления молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилого дома.
Условием предоставления социальной выплаты является наличие 
у молодой семьи, помимо права на получение средств социальной выплаты, дополнительных средств – собственных средств или средств, полученных 
по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.
В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – свидетельство), которое выдается Администрацией Северодвинска, принявшей решение об участии молодой семьи 
в подпрограмме. Полученное свидетельство сдается его владельцем 
в банк, отобранный государственным заказчиком подпрограммы для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья – владелец свидетельства – заключает договор банковского счета с банком 
по месту приобретения жилья.
Срок действия свидетельства составляет не более семи месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве. 
Социальная выплата предоставляется Администрацией Северодвинска за счет средств местного, областного и федерального бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы.
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области ежегодно проводит конкурсный отбор муниципальных образований для участия в подпрограмме № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп.
По итогам конкурсного отбора администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области 
и Администрация Северодвинска заключают соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Архангельской области бюджету муниципального образования «Северодвинск» на софинансирование расходных обязательств органа местного самоуправления на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Привлечение средств федерального бюджета по предоставлению молодым семьям социальных выплат осуществляется в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.
Привлечение средств областного бюджета по предоставлению молодым семьям социальных выплат осуществляется в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп.
63. Выполнение административных мероприятий 1.01 и 1.02 
и мероприятия 1.03 осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710;
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат 
на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Архангельской области 
от 11.10.2013 № 475-пп.
64. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий подпрограммы 4:
а) мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий 
на строительство и приобретение жилья»;
б) административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными».
Соисполнителем мероприятий задачи 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий» является Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска.
65. Выполнение мероприятия 2.01 осуществляется в соответствии 
с Положением о предоставлении жителям Северодвинска субсидий 
на строительство и приобретение жилья за счет средств местного бюджета, утвержденным постановлением Мэра Северодвинска от 09.02.2009 № 30.
66. В рамках мероприятия 2.02 осуществляется переселение граждан, ранее занимавших жилые помещения, предоставленные им по договорам социального найма, в снесенных домах, признанных аварийными, 
и сохраняющих в настоящее время регистрацию по месту жительства 
в таких домах, а также исполнение постановлений Администрации Северодвинска, принятых при осуществлении сноса таких домов.
Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии 
со статьей 86 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положения 
о предоставлении жилых помещений по договорам социального найма жителям Северодвинска, сохраняющим регистрацию по месту жительства 
в снесенных домах, утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 21.07.2020 № 340-па. Предоставление жилых помещений 
в рамках мероприятия осуществляется гражданам, которые не имеют 
в собственности других жилых помещений.
67. Решение задачи 3 осуществляется посредством выполнения следующих основных и административных мероприятий подпрограммы 4:
а) мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»;
б) административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»;
в) мероприятие 3.03 «Приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность в целях последующего предоставления категориям граждан, имеющим право на получение служебного жилья»;
г) мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретения жилых помещений в Архангельской области»;
д) административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения».
Соисполнителем мероприятий задачи 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» является Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска.
68. Выполнение мероприятий 3.01, 3.04 и административных 
мероприятий 3.02, 3.05 осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
законом Архангельской области от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области»;
законом Архангельской области от 20.09.2005 № 84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями»;
распоряжением Администрации Северодвинска от 18.07.2022 
№ 157-ра «Об утверждении порядка взаимодействия органов Администрации Северодвинска по исполнению государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда, контроля за их сохранностью, помещений маневренного фонда 
и дополнительной меры социальной поддержки в виде жилищного сертификата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа».
В качестве альтернативного способа обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями введена дополнительная мера социальной поддержки в виде жилищного сертификата. Сертификат обеспечивает право на однократное предоставление выплаты на приобретение благоустроенного жилого помещения в собственность или для полного погашения предоставленного на приобретение жилого помещения кредита (займа) по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.
Мероприятие 3.01 реализуется в соответствии со статьей 92 Жилищного кодекса Российской Федерации, административным регламентом предоставления государственной услуги по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам, не обеспеченным жилыми помещениями, утвержденным постановлением министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области от 11.09.2023 № 35-п.
Мероприятие 3.04 реализуется в соответствии с Порядком предоставления лицам, которые относились к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет, дополнительной меры социальной поддержки в виде государственного жилищного сертификата Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 05.05.2022 № 285-пп.
Субвенции из областного бюджета местному бюджету 
на осуществление отдельных государственных полномочий 
по предоставлению жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа предоставляются в рамках подпрограммы «Содержание, обучение, воспитание и социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья» государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-пп.
Мероприятие 3.03 реализуется в соответствии со статьей 93 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Северодвинска от 26.05.2011 № 63 «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Северодвинска», решением Совета депутатов Северодвинска от 28.06.2012 № 64 «Об утверждении перечня категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования «Северодвинск».
Объем финансирования подпрограммы 4 носит прогнозный характер 
и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджетов всех уровней.
69. Мероприятие 3.01, включенное в настоящую подпрограмму, финансируется в составе муниципальной адресной инвестиционной программы (АИП) на соответствующий год.
Выполнение каждого мероприятия и административного мероприятия подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий» оценивается с помощью показателей, перечень которых и их значения 
по годам реализации Программы приведены в приложении 4 к настоящей Программе.

5. Обеспечивающая подпрограмма

Паспорт подпрограммы

	Наименование подпрограммы
	Обеспечивающая подпрограмма

	Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель муниципальной программы)
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Задачи подпрограммы
	1. Административные мероприятия;
2. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	Сроки реализации: 2023 — 2028 годы


	Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам ее реализации 
	Общий объем финансирования подпрограммы – 488,5 тыс. рублей, в том числе: 
местный бюджет – 488,5 тыс. рублей.
2023 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
2024 год – 488,5 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 488,5 тыс. рублей.
2025 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
2026 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
2027 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей.
2028 год – 0,0 тыс. рублей,
в том числе: 
местный бюджет – 0,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
	Обеспечение выполнения задач подпрограмм муниципальной программы 
и достижения показателей муниципальной программы




Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – 
Управления градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска

70. Расходы на содержание Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска предусмотрены мероприятием «Расходы на содержание органов Администрации Северодвинска и обеспечение их функций» муниципальной программы «Муниципальное управление Северодвинска».
В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение мероприятия «Возврат средств в связи с нарушением условий расходования межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями». Соисполнителем мероприятия является Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска. 

Административные мероприятия

71. В рамках обеспечивающей подпрограммы предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
административного мероприятия 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы». Выполнение административного мероприятия 1.01 оценивается показателем «Количество отчетов»;
административного мероприятия 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы». Выполнение административного мероприятия 1.01 оценивается показателем «Количество направленных заявок».
Административные мероприятия 1.01 и 1.02 реализуются в целях соблюдения положений постановления Администрации Архангельской области от 17.01.2008 № 6-па/1 «Об утверждении Правил финансирования областной адресной инвестиционной программы и осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области или в приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области».


Раздел IV
Механизм управления и мониторинга реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска. Соисполнителями Программы – Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.
Управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы и предусматривает следующее:
создание формальной структуры подчиненности и соответствующего разделения работы при реализации Программы между органами Администрации Северодвинска, ответственным исполнителем 
и соисполнителями Программы; 
определение мероприятий по реализации Программы и распределение их между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками Программы;
формирование Плана мероприятий по реализации Программы на год;
оперативное принятие решений, обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя и соисполнителей Программы;
учет, контроль и анализ реализации Программы.
Ответственный исполнитель и соисполнители Программы самостоятельно определяют формы и методы управления реализацией подпрограмм Программы.
Соисполнители программы обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий Программы в соответствии с правовыми актами 
о распределении обязанностей при реализации Программы. 
Мониторинг реализации Программы в целом в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель Программы.
[bookmark: sub_2128]Мониторинг реализации Программы обеспечивает:
регулярность получения информации о реализации Программы 
от участников Программы;
согласованность действий ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы;
своевременную актуализацию Программы с учетом меняющихся внешних и внутренних рисков. 
Мониторинг реализации Программы осуществляется посредством регулярного сбора, анализа и оценки следующих данных:
информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию Программы;
информации о достижении запланированных показателей Программы.
Источниками информации для проведения мониторинга реализации Программы являются:
ведомственная, региональная и федеральная статистика показателей, характеризующих сферу реализации Программы;
отчеты соисполнителей Программы о реализации Программы;
отчеты ответственного исполнителя Программы об исполнении бюджета;
другие источники.
Мониторинг реализации Программы предусматривает:
ежеквартальную оценку выполнения ответственным исполнителем 
и соисполнителями Программы ежегодного плана мероприятий 
по реализации Программы;
корректировку (при необходимости) ежегодного плана мероприятий 
по реализации Программы;
формирование и согласование отчета о реализации Программы 
за отчетный финансовый год.
Ответственный исполнитель Программы формирует отчет 
о реализации Программы за отчетный финансовый год, отчет о реализации Плана мероприятий Программы согласно Порядку разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Северодвинск», утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па.
При реализации Программы ответственный исполнитель Программы 
в пределах своей компетенции взаимодействует с исполнительными органами Администрации Северодвинска по вопросам разработки, внесения изменений, реализации муниципальной программы.
В рамках реализации Программы осуществляется взаимодействие ответственного исполнителя Программы с исполнительными органами государственной власти Архангельской области при реализации мероприятий государственных программ Архангельской области, а именно:
с министерством строительства и архитектуры Архангельской области – при реализации мероприятий областной адресной инвестиционной программы, адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы», государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», государственной программы Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Архангельской области»;
с министерством транспорта Архангельской области – при реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области»;
с администрацией Губернатора Архангельской области 
и Правительства Архангельской области – при реализации подпрограммы 
№ 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп;
с министерством имущественных отношений Архангельской 
области – при реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Управление государственным имуществом 
и земельными ресурсами Архангельской области»;
с министерством образования и науки Архангельской области – при реализации мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области 
от 12.10.2012 № 463-пп.
В рамках реализации Программы ответственный исполнитель Программы и соисполнители Программы взаимодействуют 
с министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области, Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – при реализации мероприятий адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2025 годы».
При реализации Программы ответственный исполнитель Программы взаимодействует с организациями, предприятиями, средствами массовой информации, проектными, сетевыми и строительными организациями: 
участвует в осуществлении отбора на конкурсной основе исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по соответствующим мероприятиям Программы, а также обеспечивает заключение муниципальных контрактов (договоров);
обеспечивает привлечение организаций, предприятий различных форм собственности, проектных, сетевых и строительных организаций 
к вопросам реализации мероприятий Программы;
обеспечивает публичность (открытость), достоверность информации 
о реализации мероприятий Программы, целевых показателях Программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в Программе, о проводимых конкурсах, в том числе на официальном сайте Администрации Северодвинска в информационно-коммуникационной сети Интернет;
осуществляет информационное сопровождение – проведение информационно-разъяснительной работы с привлечением средств массовой информации и использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью формирования положительного общественного мнения 
о реализуемых мероприятиях Программы.
Соисполнители Программы в части мероприятий, исполнителями которых они являются, обеспечивают подготовку и реализацию соответствующих программных мероприятий, целевое и эффективное использование бюджетных средств, в установленном порядке отчитываются перед ответственным исполнителем о целевом использовании выделенных им финансовых средств.
При изменении объемов бюджетного финансирования по сравнению 
с объемами, предусмотренными Программой, ответственный исполнитель 
и соисполнители Программы уточняют объемы финансирования, а также перечень мероприятий для реализации Программы в установленные сроки. 
Соисполнители мероприятий, административных мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 6: 

Таблица 6
	Наименование мероприятия
	Соисполнитель

	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

	Мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи 
с публичных торгов»
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»

	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов 
по включению молодых семей в число участников подпрограммы»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»

	Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

	Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Мероприятие 3.03 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях последующего предоставления категориям граждан, имеющим право на получение служебного жилья»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретения жилых помещений в Архангельской области»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения»
	Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Обеспечивающая подпрограмма

	2. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Возврат средств в связи с нарушением условий расходования межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска



Ответственный исполнитель и соисполнители в рамках реализации Программы:
готовят полугодовой и годовой отчеты о реализации мероприятий Программы;
осуществляют сбор и систематизацию статистической 
и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведут учет и осуществляют хранение документов, касающихся Программы;
ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы, ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы бюджетных ассигнований;
осуществляют подготовку необходимых в ходе реализации нормативно-правовых актов;
привлекают в установленном порядке бюджетные и внебюджетные средства;
осуществляют контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы;
осуществляют контроль и представление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых в муниципальное образование «Северодвинск» на реализацию Программы.

Раздел V
Анализ рисков реализации Программы и меры 
по управлению рисками

В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние и внутренние риски. 
К внешним рискам реализации муниципальной программы относятся:
а) изменение законодательства. Внесение изменений в действующие 
на данный момент федеральные нормативные правовые акты (перераспределение полномочий, изменение сроков введения в действие некоторых положений и т.д.) может отразиться на выполнении мероприятий муниципальной программы;
б) изменение федерального и регионального законодательства в части изменения условий финансирования мероприятий, определенных в рамках настоящей программы;
в) стихийность ценообразования на рынке недвижимости и высокие темпы роста стоимости жилья;
г) риски возникновения аварийных ситуаций, обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных, что может привести 
к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в моногороде Северодвинске, а также привлечения дополнительных финансовых ресурсов.
Для снижения определенной доли внешних рисков планируется:
а) анализ тенденции развития законодательства, прогнозирование наиболее целесообразных путей его развития;
б) оперативное принятие необходимых управленческих решений;
в) создание и использование резервов материальных ресурсов 
и финансовых средств.
К числу внутренних рисков реализации Программы в целом относятся:
а) инвестиционные риски:
риски реального инвестирования – перебои в поставках стройматериалов, ошибки в разработке инвестиционного проекта строительства или реконструкции, неудачный выбор месторасположения строительства;
портфельные риски – изменение условий контракта, ошибки в выборе объектов инвестирования, неправильный подбор финансовых инструментов;
б) профессиональный риск – риск, связанный с исполнением лицами своих профессиональных обязанностей;
в) организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем 
к сроку начала реализации мероприятий, обусловлен возникновением проблем в реализации Программы в связи с большим количеством соисполнителей и участников реализации Программы. Реализация данного риска может привести к неисполнению отдельных мероприятий, срыву сроков и результатов выполнения мероприятий Программы;
г) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме за счет как бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств федерального и областного бюджетов.
Для минимизации последствий наступления указанных внутренних рисков планируется принятие следующих шагов:
а) принятие управленческих решений по результатам ежеквартальной оценки выполнения ответственным исполнителем и соисполнителями Программы ежегодного плана мероприятий по реализации Программы;
б) корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по реализации Программы; 
в) выделение в программе первоочередных и перспективных мероприятий, чтобы урезание финансирования не приводило 
к бессистемным действиям. В свою очередь реализация перспективных мероприятий может быть перенесена на более поздний срок;
г) своевременное внесение изменений в Программу;
д) систематическое повышение квалификации муниципальных служащих по профилю деятельности, использование активных форм обучения;
е) своевременное проведение мониторинга и оценки влияния рисков 
и внешних факторов, а также разработка и осуществление мер 
по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.
Управление рисками реализации муниципальной программы осуществляется путем координации деятельности ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы.
Ответственность и координация деятельности для управления рисками и для достижения целей и конечных результатов Программы 
в целом будет осуществляться Управлением градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска. 


	
	Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па
(в редакции от 16.01.2025 № 12-па)


П Е Р Е Ч Е Н Ь
целевых показателей муниципальной программы Северодвинска
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Соисполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

	Наименование целевого показателя
	Значения целевых показателей	

	
	Единица измерения
	базовый
2021
год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

	Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»
	кв. м, 
не менее
	84 689,000
	51 126,000
	112 504,000
	84 881,000
	132 951,000
	40 000,000
	40 000,000

	Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м
	24,780
	29,540
	30,310
	30,980
	31,960
	27,010
	27,320

	Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»
	процентов
	1,980
	1,880
	1,800
	1,760
	1,660
	1,720
	1,670

	Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
	процентов, не менее
	0,600
	2,100
	0,300
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	Показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)»
	процентов
	22,050
	18,290
	17,610
	23,440
	23,440
	27,780
	30,000

	Показатель 6 «Плотность жилого фонда»
	кв. м/га
	37,800
	38,700
	39,600
	40,300
	41,400
	40,000
	40,300

	Показатель 7 «Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных на развитие инженерной инфраструктуры»
	единиц
	3,000
	7,000
	8,000
	9,000
	9,000
	14,000
	19,000

	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»

	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м
	0,040
	0,035
	0,001
	0,015
	0,015
	0,012
	0,012

	Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске»
	процентов
	7,900
	10,800
	0,100
	2,800
	1,700
	5,500
	5,300

	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда»
	процентов
	3,280
	1,140
	0,030
	0,590
	0,610
	0,610
	0,620

	Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»
	процентов
	12,400
	11,100
	5,600
	12,600
	14,400
	12,700
	9,200

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»

	Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска»
	км/га
	2,150
	2,030
	2,040
	2,040
	2,040
	2,220
	2,250

	Показатель 2 «Обеспеченность территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»
	км/км2
	0,612
	0,735
	0,592
	0,599
	0,607
	0,616
	0,624

	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

	Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений»
	процентов
	118,300
	118,400
	128,000
	128,100
	128,200
	118,800
	118,900

	Показатель 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры»
	единиц
	1,000
	1,000
	2,000
	2,000
	2,000
	3,000
	4,000

	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания»
	процентов
	3,900
	3,400
	3,900
	2,400
	1,900
	1,500
	1,000

	Показатель 2 «Уровень обеспеченности городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»
	процентов
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	Задача 2 «Реализация градостроительной политики» 

	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)»
	кв. м, не менее
	0,460
	0,330
	0,720
	0,550
	0,860
	0,230
	0,230

	Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения»
	га
	0,131
	1,796
	0,705
	0,644
	0,647
	0,566
	0,568

	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Показатель 1 «Доля площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска»
	процентов
	0,030
	0,310
	0,120
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110

	Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»
	процентов
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»

	Показатель 1 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске»
	процентов
	0,106
	0,088
	0,078
	0,111
	0,112
	0,098
	0,098

	Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»
	процентов
	47,900
	44,800
	50,000
	48,300
	48,300
	48,400
	48,500

	Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»

	Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»
	процентов
	3,600
	2,600
	4,700
	5,700
	6,200
	6,700
	7,300

	Показатель 2 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
	процентов
	100,000
	66,700
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000

	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

	Показатель 1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)»
	процентов
	24,200
	55,300
	33,600
	27,100
	32,400
	86,700
	97,500

	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска»
	процентов
	0,088
	0,060
	0,070
	0,055
	0,046
	0,025
	0,023
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	Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па



Характеристика
основных показателей муниципальной программы Северодвинска
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Соисполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

	Наименование показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя
	Источник получения информации для расчета значений показателя



	1
	2
	3
	4

	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»

	Показатель 1 цели муниципальной программы «Годовой объем ввода жилья»
	кв. м
	Годовой объем ввода жилья в Северодвинске.
Абсолютный показатель

	Ежемесячные отчеты 
в министерство строительства 
и архитектуры Архангельской области (информация о вводе/ 
о планируемых к вводу жилых домах на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» за текущий год)
Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Показатель 2 цели муниципальной программы «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м
	Отношение общей площади жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» к среднегодовой численности населения Северодвинска

	Данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, Управления экономики Администрации Северодвинска

	Показатель 3 цели муниципальной программы «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»
	%
	Отношение общей площади жилых помещений аварийных домов к общей площади жилых помещений в городском округе Архангельской области «Северодвинск», умноженное на 100. Уменьшение значения показателя отражает положительный результат реализации мероприятия
	Данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

	Показатель 4 цели муниципальной программы «Доля семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, 
в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
	%
	Отношение количества семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, к количеству семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, умноженное на 100
	Отчет Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Показатель 5 цели муниципальной программы «Доля «молодых семей», получивших социальные выплаты 
(от общего количества «молодых семей», нуждающихся в улучшении жилищных условий)»
	%
	Отношение количества молодых семей, получивших социальные выплаты, к количеству молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, умноженное на 100
	Отчет Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Показатель 6 цели муниципальной программы «Плотность жилого фонда»
	кв. м/га
	Количество общей площади, приходящейся на 1 га жилой территории
	Данные Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска, данные генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Показатель 7 цели муниципальной программы «Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных 
на развитие инженерной инфраструктуры»
	ед.
	Абсолютный показатель
	Данные строительного отдела Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

	Задача 1 подпрограммы 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»

	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 «Общая площадь введенных 
в эксплуатацию жилых помещений 
в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м
	Отношение общей площади жилых помещений, введенной в действие за год, для реализации переселения граждан из аварийного жилищного фонда к среднегодовой численности населения Северодвинска
	Данные строительного отдела Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управления экономики Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения 
в годовом объеме ввода жилья 
в Северодвинске»
	%
	Отношение общей площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения к годовому объему ввода жилья в Северодвинске, умноженное на 100
	Данные Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Задача 2 подпрограммы 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда»
	%
	Отношение площади жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, к общей площади аварийного жилищного фонда, умноженное на 100
	Данные Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска,
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»
	%
	Отношение количества жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, 
к общей численности населения, проживающего 
в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде, умноженное на 100
	Данные Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие инженерной инфраструктуры»

	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска»
	км/га
	Отношение длины всей дорожной сети Северодвинска к площади территории Северодвинска, умноженное на 100
	Данные генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск», Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска,
Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2 «Обеспеченность территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»
	км/га
	Отношение протяженности муниципальных инженерных сетей к площади территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», умноженное на 100
	Данные Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, данные генерального плана муниципального образования «Северодвинск»

	Задача 2 подпрограммы 2 «Развитие социальной инфраструктуры»

	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений»
	%
	Отношение численности детей, охваченных образовательными программами дошкольного образования, к нормативному количеству мест 
в дошкольных образовательных организациях.
Уменьшение значения показателя отражает положительный результат реализации мероприятия
	Данные Управления образования Администрации Северодвинска, Управления экономики Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры»
	ед.
	Абсолютный показатель
	Данные строительного отдела Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	Задача 1 подпрограммы 3 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 «Доля градостроительных кварталов, 
в отношении которых требуется подготовка проектов планировки 
и межевания»
	%
	Отношение количества кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания, к общему количеству кварталов городского округа Архангельской области «Северодвинск», умноженное на 100.
Уменьшение значения показателя отражает положительный результат реализации мероприятия
	Данные Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска; данные адресного плана города Северодвинска

	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 «Обеспеченность городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»
	%
	Отношение количества генеральных планов населенных пунктов городского округа Архангельской области «Северодвинск» 
к количеству населенных пунктов городского округа Архангельской области, по которым должны быть утверждены генеральные планы согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации, умноженное на 100
	Данные генерального плана городского округа Архангельской области «Северодвинск», отчета Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Задача 2 подпрограммы 3 «Реализация градостроительной политики»

	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 «Общая площадь введенных 
в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)»
	кв. м
	Отношение общей площади жилых помещений, введенной в действие за год, к среднегодовой численности населения Северодвинска
	Данные Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управления экономики Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 3 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, 
в расчете на 10 тыс. чел. населения»
	га
	Отношение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в год 
к среднегодовой численности населения Северодвинска, умноженное на 10 000
	Данные Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Управления экономики Администрации Северодвинска

	Задача 3 подпрограммы 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	Показатель 1 задачи 3 
подпрограммы 3 – доля площади земельных участков, предоставленных 
в целях жилищного строительства, 
в общей площади города Северодвинска
	%
	Отношение площади земельных участков, предоставленных для строительства в год, 
к площади территории города Северодвинска, умноженное на 100
	Данные Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 3 
подпрограммы 3 – доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет
	%
	Отношение числа многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, к общему количеству многоквартирных домов, умноженное на 100
	Данные Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска, Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	Задача 1 подпрограммы 4 «Повышение доступности жилья для молодых семей»

	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске»
	% 
	Отношение числа молодых семей, получивших социальные выплаты, к среднегодовой численности семей, проживающих в Северодвинске, умноженное на 100
	Отчет Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, 
данные Управления экономики Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 «Доля средств федерального 
и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей 
(в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»
	% 
	Отношение объема средств федерального 
и областного бюджетов, выделенных на реализацию подпрограммы городскому округу Архангельской области «Северодвинск» к объему средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию подпрограммы муниципальным образованиям Архангельской области, умноженное на 100
	Отчет Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска, 
подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области 
от 11.10.2013 № 475-пп

	Задача 2 подпрограммы 4 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»

	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 «Доля семей, получивших субсидии 
на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»
	%
	Отношение количества семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья, 
к числу семей, состоящих на учете для получения субсидии на строительство и приобретение жилья, умноженное на 100
	Данные Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 4 «Доля исполненных решений суда 
о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
	%
	Отношение количества исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, 
с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, к общему количеству решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания, состоящих на учете в Администрации Северодвинска, планируемых к исполнению 
в рамках подпрограммы, умноженное на 100
	Данные Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Задача 3 подпрограммы 4 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)»
	%
	Отношение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от числа нуждающихся лицам данной категории, умноженное на 100
	Отчет Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска»
	%
	Отношение количества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, нуждающихся в жилых помещениях 
к среднегодовой численности населения Северодвинска, умноженное на 100. 
Уменьшение значения показателя отражает положительный результат реализации мероприятия
	Отчет Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,
данные Управления экономики Администрации Северодвинска





	
	Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 19.05.2023 № 260-па


Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы Северодвинска
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.
Соисполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

	Вид нормативного правового 
акта
	Основные положения нормативного правового акта, связь с подпрограммами, задачами и мероприятиями (административными мероприятиями) муниципальной программы
	Основания для разработки нормативного правового акта
	Наименование исполнительного органа Администрации Северодвинска, ответственного за подготовку нормативного правового акта
	Ожидаемые сроки принятия



	1
	2
	3
	4
	5

	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»

	1. Дополнительное соглашение 
к Соглашению № 11/2019
	О предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области
	Постановление Правительства Архангельской области 
от 26.03.2019 № 153-пп
«Об утверждении адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на 2019–2025 годы»
	Управление градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости

	2. Постановление Администрации Северодвинска
	Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и внесении в нее изменений
	Постановление Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения, внесения изменений 
и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»
	Управление экономики Администрации Северодвинска
	I квартал текущего финансового года, 
в течение финансового года –
2023–2028 годы

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»

	1. Постановление Администрации Северодвинска
	Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и о внесении в нее изменений
	Постановление Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения, внесения изменений и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»
	Управление экономики Администрации Северодвинска
	I квартал текущего финансового года, 
в течение финансового года –
2023–2028 годы

	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»

	1. Постановление Администрации Северодвинска 
	О внесении изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг
	Постановление Администрации Северодвинска от 10.10.2019 № 388-па «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
в Администрации Северодвинска»
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости

	2. Распоряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству
	О подготовке документации по планировке территории 
	Статьи 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
	Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	По мере необходимости

	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»

	1. Постановление Администрации Северодвинска
	Об утверждении Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск» и о внесении в нее изменений
	Постановление Администрации Северодвинска от 10.11.2009 № 6-па «Об утверждении Положения о порядке формирования, утверждения, внесения изменений 
и контроля за реализацией Адресной инвестиционной программы муниципального образования «Северодвинск»
	Управление экономики Администрации Северодвинска
	I квартал текущего финансового года, 
в течение финансового года –
2023–2028 годы
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Характеристика муниципальной программы Северодвинска
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска.	

Соисполнители: 
Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска.

	Аналитический код
	Источник финансирования
	Цели программы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели
	Годы реализации муниципальной программы	
	Целевое (суммарное) значение

	Программа
	Цель программы
	Подпрограмма
	Задача подпрограммы
	Мероприятие (подпрограммы или административное)
	
	
	Единица измерения
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Значение
	Год дости-жения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	G
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства Северодвинска»
	тыс. рублей
	3 123 718,8
	845 181,3
	591 839,1
	1 096 135,8
	9 603 916,4
	5 184 400,1
	20 445 191,5
	2028

	G
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	1 333 676,1
	197 751,1
	118 981,9
	622 344,7
	5 994 900,5
	4 450 099,4
	12 717 753,7
	2028

	G
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 096 671,0
	237 906,6
	84 142,5
	136 851,6
	440 241,2
	243 019,8
	2 238 832,7
	2028

	G
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	335 289,2
	406 108,3
	388 714,7
	336 939,5
	3 149 174,7
	304 680,9
	4 920 907,3
	2028

	G
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	Государственные фонды
	тыс. рублей
	358 082,5
	3 415,3
	0,0
	0,0
	19 600,0
	186 600,0
	567 697,8
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Цель «Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения для населения городского округа Архангельской области «Северодвинск»
	тыс. рублей
	3 123 718,8
	845 181,3
	591 839,1
	1 096 135,8
	9 603 916,4
	5 184 400,1
	20 445 191,5
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	1 333 676,1
	197 751,1
	118 981,9
	622 344,7
	5 994 900,5
	4 450 099,4
	12 717 753,7
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 096 671,0
	237 906,6
	84 142,5
	136 851,6
	440 241,2
	243 019,8
	2 238 832,7
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	335 289,2
	406 108,3
	388 714,7
	336 939,5
	3 149 174,7
	304 680,9
	4 920 907,3
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	5
	Государственные фонды
	тыс. рублей
	358 082,5
	3 415,3
	0,0
	0,0
	19 600,0
	186 600,0
	567 697,8
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 1 «Годовой объем ввода жилья»
	кв. м, не менее
	51 126,000
	112 504,000
	84 881,000
	132 951,000
	40 000,000
	40 000,000
	40 000,000
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 2 «Общая площадь жилищного фонда городского округа Архангельской области «Северодвинск» в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м
	29,540
	30,310
	30,980
	31,960
	27,010
	27,320
	27,320
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 3 «Доля ветхих и аварийных многоквартирных домов в городском округе Архангельской области «Северодвинск»
	процентов
	1,880
	1,800
	1,760
	1,660
	1,720
	1,670
	1,670
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 4 «Доля семей, улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
	процентов, не менее
	2,100
	0,300
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 5 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты (от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий)»
	процентов
	18,290
	17,610
	23,440
	23,440
	27,780
	30,000
	30,000
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 6 «Плотность жилого фонда»
	кв. м/га
	38,700
	39,600
	40,300
	41,400
	40,000
	40,300
	40,300
	2028

	G
	1
	0
	0
	0
	0
	
	Показатель 7 «Количество инвестиционных проектов, реализованных на территории городского округа, направленных на развитие инженерной инфраструктуры»
	единиц
	7,000
	8,000
	9,000
	9,000
	14,000
	19,000
	19,000
	2028

	G
	1
	1
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»
	тыс. рублей
	400 069,3
	5 226,5
	15 365,0
	60 380,0
	1 344 007,3
	230 580,0
	2 055 628,1
	2028

	G
	1
	1
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	7 512,0
	68,3
	0,0
	0,0
	380,0
	3 610,0
	11 570,3
	2028

	G
	1
	1
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	34 474,8
	1 742,9
	15 365,0
	60 380,0
	1 324 027,3
	40 370,0
	1 476 360,0
	2028

	G
	1
	1
	0
	0
	0
	5
	Государственные фонды
	тыс. рублей
	358 082,5
	3 415,3
	0,0
	0,0
	19 600,0
	186 600,0
	567 697,8
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»
	тыс. рублей
	300 188,5
	1 391,5
	15 000,0
	60 000,0
	1 323 677,3
	210 250,0
	1 910 507,3
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	5 558,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 230,0
	8 788,7
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	34 202,6
	1 391,5
	15 000,0
	60 000,0
	1 323 677,3
	40 020,0
	1 474 291,4
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	0
	5
	Государственные фонды
	тыс. рублей
	260 427,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	167 000,0
	427 427,2
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в расчете на одного жителя Северодвинска»
	кв. м
	0,035
	0,001
	0,015
	0,015
	0,012
	0,012
	0,012
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	0
	
	Показатель 2 «Доля площади жилых помещений, введенных в действие за год, в рамках реализации программы переселения в годовом объеме ввода жилья в Северодвинске»
	процентов
	10,800
	0,100
	2,800
	1,700
	5,500
	5,300
	5,300
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	1
	
	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»
	тыс. рублей
	300 188,5
	1 391,5
	15 000,0
	60 000,0
	1 323 677,3
	210 250,0
	1 910 507,3
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	1
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	5 558,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 230,0
	8 788,7
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	34 202,6
	1 391,5
	15 000,0
	60 000,0
	1 323 677,3
	40 020,0
	1 474 291,4
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	1
	5
	Государственные фонды
	тыс. рублей
	260 427,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	167 000,0
	427 427,2
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество проектов в год»
	единиц
	0,000
	0,000
	2,000
	0,000
	1,000
	1,000
	4,000
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	1
	
	Показатель 2 «Мощность многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию в отчетном году в рамках мероприятия»
	кв. м
	5 496,440
	0,000
	2 400,000
	2 300,000
	11 738,000
	2 100,000
	24 034,440
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	1
	
	Показатель 3 «Количество заключений технологического и ценового аудита»
	единиц
	2,000
	2,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,000
	2024

	G
	1
	1
	1
	0
	2
	
	Административное мероприятие 1.02 «Формирование отчета о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	1
	1
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество отчетов, направленных в Правительство Архангельской области»
	единиц
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	12,000
	72,000
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	тыс. рублей
	99 880,8
	3 835,0
	365,0
	380,0
	20 330,0
	20 330,0
	145 120,8
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 953,3
	68,3
	0,0
	0,0
	380,0
	380,0
	2 781,6
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	272,2
	351,4
	365,0
	380,0
	350,0
	350,0
	2 068,6
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	0
	5
	Государственные фонды
	тыс. рублей
	97 655,3
	3 415,3
	0,0
	0,0
	19 600,0
	19 600,0
	140 270,6
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Показатель 1 «Доля жилых помещений, выкупаемых у собственников в рамках программы переселения, в общей площади аварийного жилищного фонда»
	процентов
	1,140
	0,030
	0,590
	0,610
	0,610
	0,620
	0,620
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	0
	
	Показатель 2 «Доля жителей Северодвинска, переселенных из аварийного жилищного фонда, в общей численности населения, проживающего в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде»
	процентов
	11,100
	5,600
	12,600
	14,400
	12,700
	9,200
	9,200
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	1
	
	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»
	тыс. рублей
	99 648,2
	3 485,0
	0,0
	0,0
	19 980,0
	19 980,0
	143 093,2
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	1
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 953,3
	68,3
	0,0
	0,0
	380,0
	380,0
	2 781,6
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	39,6
	1,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	41,0
	2024

	G
	1
	1
	2
	0
	1
	5
	Государственные фонды
	тыс. рублей
	97 655,3
	3 415,3
	0,0
	0,0
	19 600,0
	19 600,0
	140 270,6
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	1
	
	Показатель 1 «Площадь выкупаемых у собственников жилых помещений»
	кв. м
	851,870
	27,720
	0,000
	0,000
	500,000
	500,000
	1 879,590
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»
	тыс. рублей
	232,6
	350,0
	365,0
	380,0
	350,0
	350,0
	2 027,6
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	232,6
	350,0
	365,0
	380,0
	350,0
	350,0
	2 027,6
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество соглашений об изъятии недвижимого имущества, прошедших процедуру нотариального удостоверения»
	единиц
	4,000
	1,000
	5,000
	5,000
	5,000
	5,000
	25,000
	2028

	G
	1
	1
	2
	0
	2
	
	Показатель 2 «Количество контрактов на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества»
	единиц
	4,000
	1,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	21,000
	2028

	G
	1
	2
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	тыс. рублей
	2 506 517,9
	639 972,3
	471 337,5
	930 088,3
	8 010 788,4
	4 694 076,7
	17 252 781,1
	2028

	G
	1
	2
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	1 306 595,3
	165 724,8
	106 649,9
	609 972,9
	5 923 655,0
	4 376 834,1
	12 489 432,0
	2028

	G
	1
	2
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	934 865,1
	111 037,1
	19 557,9
	71 775,9
	292 623,1
	84 857,1
	1 514 716,2
	2028

	G
	1
	2
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	265 057,5
	363 210,4
	345 129,7
	248 339,5
	1 794 510,3
	232 385,5
	3 248 632,9
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»
	тыс. рублей
	2 177 201,7
	143 682,7
	160 295,3
	46 066,4
	5 354 391,4
	3 813 657,0
	11 695 294,5
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	1 306 595,3
	0,0
	0,0
	0,0
	4 834 222,8
	3 515 982,8
	9 656 800,9
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	668 708,2
	0,0
	0,0
	0,0
	230 753,3
	68 167,1
	967 628,6
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	201 898,2
	143 682,7
	160 295,3
	46 066,4
	289 415,3
	229 507,1
	1 070 865,0
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Показатель 1 «Плотность автомобильных дорог Северодвинска»
	км/га
	2,030
	2,040
	2,040
	2,040
	2,220
	2,250
	2,250
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	0
	
	Показатель 2 «Обеспеченность территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями»
	км/км2
	0,735
	0,592
	0,599
	0,607
	0,616
	0,624
	0,624
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	1
	
	Мероприятие 1.01 «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	203 003,6
	203 003,6
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	1
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	198 943,5
	198 943,5
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	1
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 857,1
	3 857,1
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	203,0
	203,0
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	1
	
	Показатель 1 «Протяженность линии уличного освещения»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 810,000
	2 810,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	1
	
	Показатель 2 «Площадь земельного участка для строительства 1-го этапа автомобильной дороги»
	тысяч квадратных километров
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	51,235
	51,235
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	2
	
	Мероприятие 1.02 «Проектирование и строительство автомобильных дорог в градостроительном квартале 164 г. Северодвинска»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80 000,0
	80 000,0
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80 000,0
	80 000,0
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство автомобильных дорог в градостроительном квартале 164»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	2
	
	Показатель 2 «Площадь территории, на которой выполняются работы в соответствии с контрактом»
	кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	89,500
	89,500
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	3
	
	Мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)»
	тыс. рублей
	21 597,5
	55 420,7
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	107 018,2
	2025

	G
	1
	2
	1
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	21 597,5
	55 420,7
	30 000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	107 018,2
	2025

	G
	1
	2
	1
	0
	3
	
	Показатель 1 «Протяженность участка строительных работ по реконструкции просп. Победы»
	пог. м
	651,370
	651,370
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	651,370
	2024

	G
	1
	2
	1
	0
	3
	
	Показатель 2 «Протяженность участка просп. Победы, введенного в эксплуатацию»
	пог. м
	0,000
	0,000
	651,370
	0,000
	0,000
	0,000
	651,370
	2025

	G
	1
	2
	1
	0
	4
	
	Мероприятие 1.04 «Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»
	тыс. рублей
	510,8
	7 772,5
	0,0
	0,0
	1 418 213,8
	0,0
	1 426 497,1
	2027

	G
	1
	2
	1
	0
	4
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 389 849,5
	0,0
	1 389 849,5
	2027

	G
	1
	2
	1
	0
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 946,1
	0,0
	26 946,1
	2027

	G
	1
	2
	1
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	510,8
	7 772,5
	0,0
	0,0
	1 418,2
	0,0
	9 701,5
	2027

	G
	1
	2
	1
	0
	4
	
	Показатель 1 «Количество исполненных постановлений суда»
	единиц
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2023

	G
	1
	2
	1
	0
	4
	
	Показатель 2 «Протяженность сетей ливневой канализации в районе Приморского бульвара»
	пог. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 982,000
	0,000
	2 982,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	0
	4
	
	Показатель 3 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство коллектора ливневой канализации в районе Приморского бульвара»
	единиц
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2024

	G
	1
	2
	1
	0
	5
	
	Мероприятие 1.05 «Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	372 218,3
	372 218,3
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	5
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	357 913,9
	357 913,9
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	5
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 939,2
	6 939,2
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	5
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 365,2
	7 365,2
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	5
	
	Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство коллектора ливневой канализации»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	5
	
	Показатель 2 «Площадь отведенного участка для строительства коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьской»
	тыс. кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	18,200
	18,200
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	5
	
	Показатель 3 «Протяженность сетей ливневой канализации по ул. Октябрьской»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 866,000
	1 866,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	6
	
	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)»
	тыс. рублей
	0,0
	8 860,0
	8 860,0
	29 316,4
	122 060,5
	127 919,4
	297 016,3
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	6
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	8 860,0
	8 860,0
	29 316,4
	122 060,5
	127 919,4
	297 016,3
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	6
	
	Показатель 1 «Протяженность установленной шпунтовой стенки»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	70,000
	70,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	6
	
	Показатель 2 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске (I очереди берегоукрепительных сооружений)»
	единиц
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2024

	G
	1
	2
	1
	0
	6
	
	Показатель 3 «Площадь земельного участка, предоставленного для строительства автомобильной дороги по набережной реки Кудьма»
	тыс. кв. м
	0,000
	0,000
	25,167
	25,167
	0,000
	0,000
	50,334
	2026

	G
	1
	2
	1
	0
	6
	
	Показатель 4 «Протяженность введенного в эксплуатацию участка, автомобильной дороги по набережной реки Кудьма»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	277,000
	0,000
	277,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	0
	7
	
	Мероприятие 1.07 «Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске»
	тыс. рублей
	1 310 024,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 310 024,9
	2023

	G
	1
	2
	1
	0
	7
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	1 306 595,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 306 595,3
	2023

	G
	1
	2
	1
	0
	7
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	3 429,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	3 429,6
	2023

	G
	1
	2
	1
	0
	7
	
	Показатель 1 «Протяженность реконструированной дороги»
	км
	2,916
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,916
	2023

	G
	1
	2
	1
	0
	8
	
	Мероприятие 1.08 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории)»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 430 899,1
	2 197 918,9
	3 628 818,0
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	8
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 387 581,1
	2 153 960,5
	3 541 541,6
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	8
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	26 902,1
	41 760,5
	68 662,6
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	8
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	16 415,9
	2 197,9
	18 613,8
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	8
	
	Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,000
	0,000
	2,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	0
	8
	
	Показатель 2 «Площадь участка, подлежащего вертикальной планировке»
	тыс. кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	223,900
	0,000
	223,900
	2027

	G
	1
	2
	1
	0
	8
	
	Показатель 3 «Протяженность введенных в эксплуатацию внутриквартальных проездов»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 496,000
	2 496,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	9
	
	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»
	тыс. рублей
	39 093,9
	3 280,4
	9 681,6
	16 750,0
	6 000,0
	6 000,0
	80 805,9
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	9
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	39 093,9
	3 280,4
	9 681,6
	16 750,0
	6 000,0
	6 000,0
	80 805,9
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	9
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство наружных сетей электроснабжения»
	единиц
	2,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,000
	2023

	G
	1
	2
	1
	0
	9
	
	Показатель 2 «Протяженность наружных сетей электроснабжения»
	пог. м
	9 250,000
	0,000
	1 686,000
	1 700,000
	1 600,000
	1 500,000
	15 736,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	0
	9
	
	Показатель 3 «Количество комплектов проектной документации на строительство сетей водоснабжения»
	единиц
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2023

	G
	1
	2
	1
	0
	9
	
	Показатель 4 «Протяженность наружных сетей водопровода»
	пог. м
	44,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	44,000
	2023

	G
	1
	2
	1
	0
	9
	
	Показатель 5 «Количество комплектов проектной документации на строительство сетей ливневой канализации»
	единиц
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2024

	G
	1
	2
	1
	0
	9
	
	Показатель 6 «Количество установленных светильников в квартале 164 г. Северодвинска»
	единиц
	0,000
	30,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	30,000
	2024

	G
	1
	2
	1
	1
	0
	
	Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории комплексной жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»
	тыс. рублей
	11 768,4
	5 124,8
	19 900,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	46 793,2
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	11 768,4
	5 124,8
	19 900,0
	0,0
	5 000,0
	5 000,0
	46 793,2
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	0
	
	Показатель 1 «Количество земельных участков, ранее предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной инфраструктурой в рамках исполнения решений суда, вступивших в законную силу»
	единиц
	3,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	5,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	0
	
	Показатель 2 «Площадь территории квартала 175 г. Северодвинска, на которой выполнена планировка»
	тыс. кв. м
	0,000
	4,507
	19,575
	0,000
	0,000
	0,000
	24,082
	2025

	G
	1
	2
	1
	1
	1
	
	Мероприятие 1.11 «Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема»
	тыс. рублей
	4 879,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	267 000,0
	271 879,1
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	261 660,0
	261 660,0
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 073,0
	5 073,0
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	4 879,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	267,0
	5 146,1
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	1
	
	Показатель 1 «Протяженность пешеходных мостов»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	112,000
	112,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	1
	
	Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации на строительство пешеходных мостов»
	единиц
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2023

	G
	1
	2
	1
	1
	2
	
	Мероприятие 1.12 «Размещение декоративной композиции «Рубка АПЛ проекта 661 в Приморском парке»
	тыс. рублей
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	69 390,8
	0,0
	69 490,8
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	100,0
	0,0
	0,0
	69 390,8
	0,0
	69 490,8
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	2
	
	Показатель 1 «Количество установленных декоративных композиций»
	штук
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	2
	
	Показатель 2 «Количество заключений о проверке достоверности сметной стоимости объекта»
	единиц
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2024

	G
	1
	2
	1
	1
	3
	
	Мероприятие 1.13 «Размещение стелы «Город трудовой доблести» с благоустройством территории»
	тыс. рублей
	103 034,2
	49 401,3
	91 853,7
	0,0
	0,0
	0,0
	244 289,2
	2025

	G
	1
	2
	1
	1
	3
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	35 107,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	35 107,3
	2023

	G
	1
	2
	1
	1
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	67 926,9
	49 401,3
	91 853,7
	0,0
	0,0
	0,0
	209 181,9
	2025

	G
	1
	2
	1
	1
	3
	
	Показатель 1 «Количество установленных объектов»
	единиц
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2023

	G
	1
	2
	1
	1
	3
	
	Показатель 2 «Площадь земельного участка, на котором выполнено благоустройство в соответствии с контрактом»
	тыс. кв. м
	0,000
	27,522
	27,522
	0,000
	0,000
	0,000
	27,522
	2025

	G
	1
	2
	1
	1
	4
	
	Мероприятие 1.14 «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной на участке от ул.Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области»
	тыс. рублей
	0,0
	4 891,7
	0,0
	0,0
	1 493 693,7
	0,0
	1 498 585,4
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	4
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 329 287,7
	0,0
	1 329 287,7
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	162 800,4
	0,0
	162 800,4
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	4 891,7
	0,0
	0,0
	1 605,6
	0,0
	6 497,3
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	4
	
	Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной»
	штук
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2024

	G
	1
	2
	1
	1
	4
	
	Показатель 2 «Площадь участка, на котором выполнены работы в соответствии с контрактом»
	кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 868,000
	0,000
	1 868,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	4
	
	Показатель 3 «Количество установок очистки»
	штук
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,000
	0,000
	3,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	4
	
	Показатель 4 «Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги»
	км
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,700
	0,000
	1,700
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	5
	
	Мероприятие 1.15 «Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области»
	тыс. рублей
	683 015,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	683 015,1
	2023

	G
	1
	2
	1
	1
	5
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	633 600,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	633 600,9
	2023

	G
	1
	2
	1
	1
	5
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	49 414,2
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	49 414,2
	2023

	G
	1
	2
	1
	1
	5
	
	Показатель 1 «Протяженность введенной в эксплуатацию автомобильной дороги»
	км
	1,534
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,534
	2023

	G
	1
	2
	1
	1
	6
	
	Мероприятие 1.16 «Создание объектов в рамках реализации проекта «Снижение инфраструктурных ограничений» портфеля «Комплексное развитие села Ненокса»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24 282,0
	0,0
	24 282,0
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	6
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	24 282,0
	0,0
	24 282,0
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	6
	
	Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство моста через р. Ненокса на ул. Октябрьской в с. Ненокса»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	6
	
	Показатель 2 «Количество выполненных инженерных изысканий в целях определения точек создания источников питьевой воды на территории с. Ненокса»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	6
	
	Показатель 3 «Протяженность построенных сетей уличного освещения на территории с. Ненокса»
	км
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	7
	
	Мероприятие 1.17 «Строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе просп. Труда»
	тыс. рублей
	3 202,8
	8 831,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 034,1
	2024

	G
	1
	2
	1
	1
	7
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	3 202,8
	8 831,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	12 034,1
	2024

	G
	1
	2
	1
	1
	7
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации»
	единиц
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2023

	G
	1
	2
	1
	1
	7
	
	Показатель 2 «Общая площадь покрытия тротуаров»
	кв. м
	0,000
	1 175,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1 175,000
	2024

	G
	1
	2
	1
	1
	8
	
	Мероприятие 1.18 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	304 916,4
	0,0
	304 916,4
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	8
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	291 958,1
	0,0
	291 958,1
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	8
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 660,4
	0,0
	5 660,4
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	8
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 297,9
	0,0
	7 297,9
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	8
	
	Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	8
	
	Показатель 2 «Протяженность введенной в эксплуатацию дороги»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	925,900
	0,000
	925,900
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	9
	
	Мероприятие 1.19 «Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 500,0
	270 412,7
	275 912,7
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	9
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	265 004,5
	265 004,5
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	9
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 137,8
	5 137,8
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	9
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 500,0
	270,4
	5 770,4
	2028

	G
	1
	2
	1
	1
	9
	
	Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	1
	9
	
	Показатель 2 «Площадь земельного участка, на котором выполнены работы в соответствии с контрактом»
	га
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,795
	0,795
	2028

	G
	1
	2
	1
	2
	0
	
	Мероприятие 1.20 «Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (2, 3 этапы)»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	140 448,0
	284 184,1
	424 632,1
	2028

	G
	1
	2
	1
	2
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	129 799,1
	278 500,4
	408 299,5
	2028

	G
	1
	2
	1
	2
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 516,5
	5 399,5
	7 916,0
	2028

	G
	1
	2
	1
	2
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	8 132,4
	284,2
	8 416,6
	2028

	G
	1
	2
	1
	2
	0
	
	Показатель 1 «Количество комплектов откорректированной проектной документации на реконструкцию Набережной Александра Зрячева»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	0
	
	Показатель 2 «Протяженность введенной в эксплуатацию набережной»
	м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	359,000
	735,000
	1 094,000
	2028

	G
	1
	2
	1
	2
	1
	
	Мероприятие 1.21 «Проектирование и строительство автомобильных дорог на территории квартала 187 (арктический гектар)»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	318 987,1
	0,0
	318 987,1
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	305 747,3
	0,0
	305 747,3
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	5 927,8
	0,0
	5 927,8
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 312,0
	0,0
	7 312,0
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	1
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство автомобильных дорог на территории квартала 187»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	1
	
	Показатель 2 «Протяженность введенной в эксплуатацию дороги»
	км
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,600
	0,000
	1,600
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	2
	
	Мероприятие 1.22 «Проектирование автомобильной дороги по бульвару Строителей от ул. Ломоносова до ул. Советских Космонавтов»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	15 000,0
	0,0
	15 000,0
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	2
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство автомобильной дороги по бульвару Строителей от ул. Ломоносова до ул. Советских Космонавтов»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	1,000
	2027

	G
	1
	2
	1
	2
	3
	
	Мероприятие 1.23 «Выполнение кадастровых работ по объектам незавершенного строительства»
	тыс. рублей
	75,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75,0
	2023

	G
	1
	2
	1
	2
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	75,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	75,0
	2023

	G
	1
	2
	1
	2
	3
	
	Показатель 1 «Количество полученных технических паспортов»
	единиц
	2,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,000
	2023

	G
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»
	тыс. рублей
	329 316,2
	496 289,6
	311 042,2
	884 021,9
	2 656 397,0
	880 419,7
	5 557 486,6
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	165 724,8
	106 649,9
	609 972,9
	1 089 432,2
	860 851,3
	2 832 631,1
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	266 156,9
	111 037,1
	19 557,9
	71 775,9
	61 869,8
	16 690,0
	547 087,6
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	63 159,3
	219 527,7
	184 834,4
	202 273,1
	1 505 095,0
	2 878,4
	2 177 767,9
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Показатель 1 «Уровень наполняемости детских дошкольных учреждений»
	процентов
	118,400
	128,000
	128,100
	128,200
	118,800
	118,900
	118,900
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	0
	
	Показатель 2 «Количество реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры»
	единиц
	1,000
	2,000
	2,000
	2,000
	3,000
	4,000
	4,000
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Мероприятие 2.01 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	115 087,5
	280 890,1
	395 977,6
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	1
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	112 785,7
	275 272,3
	388 058,0
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	1
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 186,7
	5 336,9
	7 523,6
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	115,1
	280,9
	396,0
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Показатель 1 «Площадь отведенного земельного участка для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса»
	кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3 225,000
	0,000
	3 225,000
	2027

	G
	1
	2
	2
	0
	1
	
	Показатель 2 «Строительный объем введенного в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса»
	куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	14 943,100
	14 943,100
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Мероприятие 2.02 «Проектирование и строительство кладбища, расположенного на территории муниципального образования «Северодвинск»
	тыс. рублей
	0,0
	6 880,5
	154 913,8
	200 000,0
	400 000,0
	400 000,0
	1 161 794,3
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	2
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	392 000,0
	392 000,0
	784 000,0
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	2
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	7 600,0
	7 600,0
	15 200,0
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	6 880,5
	154 913,8
	200 000,0
	400,0
	400,0
	362 594,3
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Показатель 1 «Площадь территории, на которой выполнены работы в соответствии с контрактом на строительство кладбища»
	га
	0,000
	0,000
	3,600
	11,500
	11,400
	11,400
	37,900
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	2
	
	Показатель 2 «Количество комплектов проектной документации на строительство кладбища»
	единиц
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	
	Мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями»
	тыс. рублей
	1 452,9
	325,0
	19 103,7
	556 899,5
	2 060 531,3
	0,0
	2 638 312,4
	2027

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	505 483,9
	505 483,9
	0,0
	1 010 967,8
	2027

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	50 548,4
	50 548,3
	0,0
	101 096,7
	2027

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	1 452,9
	325,0
	19 103,7
	867,2
	1 504 499,1
	0,0
	1 526 247,9
	2027

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	
	Показатель 1 «Площадь отведенного участка, на котором выполнены подготовительные работы для строительства спортивного комплекса»
	тыс. кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	21,500
	0,000
	0,000
	21,500
	2026

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	
	Показатель 2 «Площадь застройки»
	тыс. кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,190
	0,000
	4,190
	2027

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	
	Показатель 3 «Количество комплектов откорректированной сметной документации на строительство спортивного комплекса на стадионе «Север»
	единиц
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2023

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	
	Показатель 4 «Количество заключений технологического и ценового аудита обоснования инвестиций на строительство плавательного бассейна»
	единиц
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	3
	
	Показатель 5 «Количество комплектов проектной документации на строительство плавательного бассейна, разработанных в рамках «единого контракта» на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»
	единиц
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2025

	G
	1
	2
	2
	0
	4
	
	Мероприятие 2.04 «Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80 778,2
	197 529,6
	278 307,8
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	4
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	79 162,6
	193 579,0
	272 741,6
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 534,8
	3 753,1
	5 287,9
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	80,8
	197,5
	278,3
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	4
	
	Показатель 1 «Площадь отведенного участка для реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса»
	кв. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2 787,000
	0,000
	2 787,000
	2027

	G
	1
	2
	2
	0
	4
	
	Показатель 2 «Строительный объем здания»
	куб. м
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	16 225,600
	16 225,600
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	5
	
	Мероприятие 2.05 «Проектирование культурно-досугового учреждения в с. Ненокса»
	тыс. рублей
	400,0
	510,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	910,7
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	5
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	400,0
	510,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	910,7
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	5
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на строительство культурного-досугового учреждения в с. Ненокса»
	единиц
	1,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	6
	
	Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области»

	тыс. рублей
	327 463,3
	239 594,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	567 057,4
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	6
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	266 156,9
	75 085,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	341 242,3
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	6
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	61 306,4
	164 508,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	225 815,1
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	6
	
	Показатель 1 «Площадь земельного участка для строительства здания крытой ледовой арены»
	кв. м
	23 374,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	23 374,000
	2023

	G
	1
	2
	2
	0
	6
	
	Показатель 2 «Строительный объем здания крытой ледовой арены»
	куб. м
	0,000
	35 916,300
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	35 916,300
	2024

	G
	1
	2
	2
	0
	7
	
	Мероприятие 2.07 «Проектирование учреждения дополнительного образования в квартале 167 г. Северодвинска»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0
	2 000,0
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	7
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2 000,0
	2 000,0
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	7
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации»
	единиц
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	1,000
	2028

	G
	1
	2
	2
	0
	8
	
	Мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области»
	тыс. рублей
	0,0
	248 979,3
	127 613,7
	127 122,4
	0,0
	0,0
	503 715,4
	2026

	G
	1
	2
	2
	0
	8
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	165 724,8
	106 649,9
	104 489,0
	0,0
	0,0
	376 863,7
	2026

	G
	1
	2
	2
	0
	8
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	35 951,7
	19 557,9
	21 227,5
	0,0
	0,0
	76 737,1
	2026

	G
	1
	2
	2
	0
	8
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	47 302,8
	1 405,9
	1 405,9
	0,0
	0,0
	50 114,6
	2026

	G
	1
	2
	2
	0
	8
	
	Показатель 1 «Количество капитально отремонтированных объектов»
	единиц
	0,000
	2,000
	1,000
	1,000
	0,000
	0,000
	4,000
	2026

	G
	1
	2
	2
	0
	9
	
	Мероприятие 2.09 «Реконструкция объекта капитального строительства (объекта незавершенного строительства) по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, просп. Труда, 54»
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	9 411,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 411,0
	2025

	G
	1
	2
	2
	0
	9
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	9 411,0
	0,0
	0,0
	0,0
	9 411,0
	2025

	G
	1
	2
	2
	0
	9
	
	Показатель 1 «Количество комплектов проектной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства»
	единиц
	0,000
	0,000
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2025

	G
	1
	3
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 3 «Развитие градостроительства»
	тыс. рублей
	4 028,5
	5 030,4
	5 870,0
	5 870,0
	6 090,0
	6 200,0
	33 088,9
	2028

	G
	1
	3
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	515,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	515,9
	2024

	G
	1
	3
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 245,0
	252,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 497,9
	2024

	G
	1
	3
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	2 783,5
	4 261,6
	5 870,0
	5 870,0
	6 090,0
	6 200,0
	31 075,1
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования городского округа Архангельской области  «Северодвинск»
	тыс. рублей
	600,0
	1 396,5
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	13 996,5
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	600,0
	1 396,5
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	13 996,5
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	0
	
	Показатель 1 «Доля градостроительных кварталов, в отношении которых требуется подготовка проектов планировки и межевания»
	процентов
	3,400
	3,900
	2,400
	1,900
	1,500
	1,000
	1,000
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	0
	
	Показатель 2 «Уровень обеспеченности городского округа Архангельской области «Северодвинск» генеральными планами населенных пунктов»
	процентов
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	1
	
	Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план городского округа Архангельской области «Северодвинск»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество документов, направленных в Правительство Архангельской области»
	штук
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	6,000
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	2
	
	Мероприятие 1.02 «Подготовка проектов планировки и проектов межевания территорий кварталов»
	тыс. рублей
	600,0
	1 396,5
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	13 996,5
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	2
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	600,0
	1 396,5
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	3 000,0
	13 996,5
	2028

	G
	1
	3
	1
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество проектов планировки территорий кварталов»
	единиц
	1,000
	3,000
	2,000
	2,000
	2,000
	2,000
	12,000
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Реализация градостроительной политики» 
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	0
	
	Показатель 1 «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (в год)»
	кв. м, не менее
	0,330
	0,720
	0,550
	0,860
	0,230
	0,230
	0,230
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	0
	
	Показатель 2 «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. чел. населения»
	га
	1,796
	0,705
	0,644
	0,647
	0,566
	0,568
	0,568
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	1
	
	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на строительство объектов капитального строительства (в год)»
	единиц
	30,000
	62,000
	64,000
	66,000
	68,000
	70,000
	70,000
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	2
	
	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в год)»
	единиц
	30,000
	41,000
	42,000
	43,000
	44,000
	45,000
	45,000
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	3
	
	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	3
	2
	0
	3
	
	Показатель 1 «Количество выданных градостроительных планов земельных участков (в год)»
	единиц
	130,000
	172,000
	174,000
	176,000
	178,000
	180,000
	180,000
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	0
	
	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами  городского округа Архангельской области  «Северодвинск»
	тыс. рублей
	3 428,5
	3 633,9
	2 870,0
	2 870,0
	3 090,0
	3 200,0
	19 092,4
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	515,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	515,9
	2024

	G
	1
	3
	3
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 245,0
	252,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 497,9
	2024

	G
	1
	3
	3
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	2 183,5
	2 865,1
	2 870,0
	2 870,0
	3 090,0
	3 200,0
	17 078,6
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	0
	
	Показатель 1 «Доля площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска»
	процентов
	0,310
	0,120
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	0,110
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	0
	
	Показатель 2 «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»
	процентов
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	1
	
	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»
	тыс. рублей
	3 421,0
	3 568,9
	2 800,0
	2 800,0
	3 000,0
	3 100,0
	18 689,9
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	1
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	515,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	515,9
	2024

	G
	1
	3
	3
	0
	1
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	1 245,0
	252,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1 497,9
	2024

	G
	1
	3
	3
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	2 176,0
	2 800,1
	2 800,0
	2 800,0
	3 000,0
	3 100,0
	16 676,1
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество земельных участков, по которым произведена оценка рыночной стоимости»
	единиц
	40,000
	58,000
	58,000
	60,000
	62,000
	64,000
	342,000
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	1
	
	Показатель 2 «Количество сформированных земельных участков»
	единиц
	70,000
	58,000
	58,000
	60,000
	62,000
	64,000
	372,000
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	2
	
	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество выданных разрешений на размещение объекта»
	единиц
	110,000
	98,000
	100,000
	102,000
	104,000
	106,000
	620,000
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	3
	
	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	3
	
	Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных без проведения торгов»
	единиц
	740,000
	750,000
	760,000
	770,000
	780,000
	790,000
	4 590,000
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	4
	
	Мероприятие 3.04 «Реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов»
	тыс. рублей
	7,5
	65,0
	70,0
	70,0
	90,0
	100,0
	402,5
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	4
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	7,5
	65,0
	70,0
	70,0
	90,0
	100,0
	402,5
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	4
	
	Показатель 1 «Количество вступивших в силу решений суда, в соответствии с которыми осуществляется реализация объектов незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	6,000
	2028

	G
	1
	3
	3
	0
	4
	
	Показатель 2 «Количество публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	6,000
	2028

	G
	1
	4
	0
	0
	0
	
	Подпрограмма 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»
	тыс. рублей
	213 103,1
	194 463,6
	99 266,6
	99 797,5
	243 030,7
	253 543,4
	1 103 204,9
	2028

	G
	1
	4
	0
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	27 080,8
	31 510,4
	12 332,0
	12 371,8
	71 245,5
	73 265,3
	227 805,8
	2028

	G
	1
	4
	0
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	153 048,9
	126 548,3
	64 584,6
	65 075,7
	147 238,1
	154 552,7
	711 048,3
	2028

	G
	1
	4
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	32 973,4
	36 404,9
	22 350,0
	22 350,0
	24 547,1
	25 725,4
	164 350,8
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	0
	
	Задача 1 «Повышение доступности  жилья для молодых семей»
	тыс. рублей
	78 917,9
	78 324,1
	14 770,0
	14 770,0
	92 322,0
	95 600,7
	374 704,7
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	27 080,8
	24 310,2
	0,0
	0,0
	50 000,0
	51 000,0
	152 391,0
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	22 338,6
	24 943,9
	0,0
	0,0
	26 100,0
	27 600,0
	100 982,5
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	29 498,5
	29 070,0
	14 770,0
	14 770,0
	16 222,0
	17 000,7
	121 331,2
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	0
	
	Показатель 1 «Доля молодых семей, получивших социальные выплаты, в общей численности семей, проживающих в Северодвинске»
	процентов
	0,088
	0,078
	0,111
	0,112
	0,098
	0,098
	0,098
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	0
	
	Показатель 2 «Доля средств федерального и областного бюджетов, выделенных городскому округу Архангельской области «Северодвинск», для обеспечения жильем молодых семей (в процентах от годового объема средств федерального и областного бюджетов, выделенных муниципальным образованиям Архангельской области)»
	процентов
	44,800
	50,000
	48,300
	48,300
	48,400
	48,500
	48,500
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	1
	
	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество нормативно-правовых актов»
	единиц
	85,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	60,000
	385,000
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	2
	
	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество списков»
	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	6,000
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	3
	
	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям»
	тыс. рублей
	78 917,9
	78 324,1
	14 770,0
	14 770,0
	92 322,0
	95 600,7
	374 704,7
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	3
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	27 080,8
	24 310,2
	0,0
	0,0
	50 000,0
	51 000,0
	152 391,0
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	3
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	22 338,6
	24 943,9
	0,0
	0,0
	26 100,0
	27 600,0
	100 982,5
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	3
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	29 498,5
	29 070,0
	14 770,0
	14 770,0
	16 222,0
	17 000,7
	121 331,2
	2028

	G
	1
	4
	1
	0
	3
	
	Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат»
	единиц
	60,000
	53,000
	75,000
	75,000
	75,000
	75,000
	413,000
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	0
	
	Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержкой жителей Северодвинска»
	тыс. рублей
	3 474,9
	7 334,9
	7 580,0
	7 580,0
	8 325,1
	8 724,7
	43 019,6
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	3 474,9
	7 334,9
	7 580,0
	7 580,0
	8 325,1
	8 724,7
	43 019,6
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	0
	
	Показатель 1 «Доля семей, получивших субсидии на строительство и приобретение жилья в отчетном году, от общего числа семей, состоящих на учете для получения субсидии»
	процентов
	2,600
	4,700
	5,700
	6,200
	6,700
	7,300
	7,300
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	0
	
	Показатель 2 «Доля исполненных решений суда о предоставлении жилых помещений гражданам, с которыми заключены договоры социального найма жилых помещений, признанных непригодными для проживания»
	процентов
	66,700
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	100,000
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	1
	
	Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»
	тыс. рублей
	3 474,9
	7 334,9
	7 580,0
	7 580,0
	8 325,1
	8 724,7
	43 019,6
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	3 474,9
	7 334,9
	7 580,0
	7 580,0
	8 325,1
	8 724,7
	43 019,6
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия за счет получения субсидии из местного бюджета»
	единиц
	4,000
	5,000
	8,000
	8,000
	8,000
	8,000
	41,000
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	2
	
	Административное мероприятие 2.02 «Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, сохраняющим регистрацию в снесенных домах, ранее признанных аварийными»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	4
	2
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество договоров социального найма»
	единиц
	2,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	7,000
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	0
	
	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем  категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
	тыс. рублей
	130 710,3
	108 804,6
	76 916,6
	77 447,5
	142 383,6
	149 218,0
	685 480,6
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	0
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	7 200,2
	12 332,0
	12 371,8
	21 245,5
	22 265,3
	75 414,8
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	0
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	130 710,3
	101 604,4
	64 584,6
	65 075,7
	121 138,1
	126 952,7
	610 065,8
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	0
	
	Показатель 1 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, от нуждающихся (в год)»
	процентов
	55,300
	33,600
	27,100
	32,400
	86,700
	97,500
	97,500
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	0
	
	Показатель 2 «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, нуждающихся в жилых помещениях к среднегодовой численности населения Северодвинска»
	процентов
	0,060
	0,070
	0,055
	0,046
	0,025
	0,023
	0,023
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	1
	
	Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
	тыс. рублей
	124 530,4
	96 025,1
	64 137,1
	64 668,0
	32 597,8
	34 117,1
	416 075,5
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	1
	1
	Федеральный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	7 200,2
	12 332,0
	12 371,8
	21 245,5
	22 265,3
	75 414,8
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	1
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	124 530,4
	88 824,9
	51 805,1
	52 296,2
	11 352,3
	11 851,8
	340 660,7
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями (в год)»
	единиц
	58,000
	25,000
	5,000
	5,000
	9,000
	10,000
	112,000
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	2
	
	Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов муниципальных правовых актов о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество проектов муниципальных правовых актов (в год)»
	единиц
	49,000
	25,000
	5,000
	5,000
	9,000
	10,000
	10,000
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	3
	
	Мероприятие 3.03 «Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях последующего предоставления категориям граждан, имеющим право на получение служебного жилья»
	тыс. рублей
	6 179,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 179,9
	2023

	G
	1
	4
	3
	0
	3
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	6 179,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	6 179,9
	2023

	G
	1
	4
	3
	0
	3
	
	Показатель 1 «Количество приобретенных жилых помещений»
	единиц
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,000
	2023

	G
	1
	4
	3
	0
	4
	
	Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретения жилых помещений в Архангельской области»
	тыс. рублей
	0,0
	12 779,5
	12 779,5
	12 779,5
	109 785,8
	115 100,9
	263 225,2
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	4
	2
	Областной бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	12 779,5
	12 779,5
	12 779,5
	109 785,8
	115 100,9
	263 225,2
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	4
	
	Показатель 1 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, реализовавших право на социальную выплату, удостоверяемую государственным жилищным сертификатом, на приобретение жилого помещения в собственность детей-сирот»
	единиц
	0,000
	5,000
	43,000
	43,000
	44,000
	46,000
	181,000
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	5
	
	Административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения»
	да/нет
	Нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	4
	3
	0
	5
	
	Показатель 1 «Количество подготовленных решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения»
	единиц
	0,000
	5,000
	43,000
	43,000
	44,000
	46,000
	181,000
	2028

	G
	1
	9
	0
	0
	0
	
	Обеспечивающая подпрограмма
	тыс. рублей
	0,0
	488,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	488,5
	2028

	G
	1
	9
	0
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	488,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	488,5
	2024

	G
	1
	9
	1
	0
	0
	
	1. Административные мероприятия
	тыс. рублей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2028

	G
	1
	9
	1
	0
	1
	
	Административное мероприятие 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	9
	1
	0
	1
	
	Показатель 1 «Количество отчетов»
	единиц
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	4,000
	24,000
	2028

	G
	1
	9
	1
	0
	2
	
	Административное мероприятие 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы»
	да/нет
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	Да
	2028

	G
	1
	9
	1
	0
	2
	
	Показатель 1 «Количество направленных заявок»

	единиц
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	1,000
	6,000
	2028

	G
	1
	9
	2
	0
	0
	
	2. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя – Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска
	тыс. рублей
	0,0
	488,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	488,5
	2028

	G
	1
	9
	2
	0
	0
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	488,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	488,5
	2024

	G
	1
	9
	2
	0
	1
	
	Возврат средств в связи с нарушением условий расходования межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями
	тыс. рублей
	0,0
	488,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	488,5
	2024

	G
	1
	9
	2
	0
	1
	3
	Местный бюджет
	тыс. рублей
	0,0
	488,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	488,5
	2024































	
	Приложение 5
к муниципальной программе «Развитие жилищного строительства Северодвинска»,
утвержденной постановлением
Администрации Северодвинска
от 19.05.2023 № 260-па
(в редакции от 15.07.2024 № 363-па)



Перечень 
паспортов инвестиционных проектов муниципальной программы 
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»

	Наименование проекта
	Срок реализации проекта

	Подпрограмма 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»
	

	1. Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда к градостроительному кварталу 175 
г. Северодвинска
	2015–2029 годы

	2. Реконструкция проспекта Победы на участке 
от ул. Кирилкина до проспекта Морского 
в г. Северодвинске (II этап)
	2021–2024 годы

	3. Строительство коллектора ливневой канализации 
с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области
	2012–2027 годы

	4. Проектирование и строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская от выпуска 
по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске
	2017–2028 годы

	5. Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске 
(I очередь берегоукрепительных сооружений)
	2014–2029 годы

	6. Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске
	2011–2023 годы

	7. Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории)
	2015–2028 годы

	8. Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема
	2021–2028 годы

	9. Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области
	2012–2027 годы

	10. Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области
	2021–2023 годы

	11. Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске
	2015–2027 годы

	12. Строительство сетей холодного водоснабжения 
и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области
	2016–2028 годы

	13. Реконструкция Набережной Александра Зрячева 
в г. Северодвинске (2, 3 этапы)
	2012–2028 годы

	14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области
	2021–2028 годы

	15. Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями
	2023–2027 годы

	16. Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 
в г. Северодвинске Архангельской области»
	2021–2028 годы

	17. Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области
	2022–2024 годы
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1. Паспорт инвестиционного проекта 
«Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда 
к градостроительному кварталу 175 г. Северодвинска»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство автомобильной дороги 
от проспекта Труда 
к градостроительному кварталу 175 
г. Северодвинска

	2
	Цель инвестиционного проекта 
	Увеличение объемов жилой застройки 
на территории кварталов 167, 168 и 175 
г. Северодвинска

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской области,
Правительство Российской Федерации

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры территорий кварталов 167, 168, 175 г. Северодвинска сдерживает жилую застройку. 
Проектной документацией предусмотрено строительство автомобильных дорог в кварталах 167, 168 и 175 города Северодвинска (проспект Труда от проспекта Победы 
до ул. Набережная реки Кудьмы, 
ул. Героев Североморцев 
от ул. Набережная реки Кудьмы 
до проспекта Труда).
Создаваемая мощность объекта:
общая строительная длина – 1793 м;
тип одежды – капитальный;
покрытие – асфальтобетон;
расчетная скорость движения – 70 км/ч;
расчетная нагрузка – А-11,5;
количество автобусных остановок – 3 шт.

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ) 
	Приказ начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 25.01.2023 
№ 04-01-04/3

	7
	Наличие положительного заключения государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	Положительное заключение государственной экспертизы 
от 30.12.2022 № 29-1-1-3-095116-2022

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	1 429,730 млн рублей – в ценах соответствующих лет

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта 
	2015–2029 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2024
	2025
	2028
	2029

	
	
	Всего	
	1 429,7
	8,8
	209,7
	512,8
	203,0
	495,4

	
	
	федераль-ный бюджет
	1 391,7
	
	205,3*
	502,0*
	198,9*
	485,5*

	
	
	областной бюджет
	27,8
	
	4,2*
	10,3
	3,9*
	9,4*

	
	
	местный бюджет
	10,2
	8,8
	0,2
	0,5
	0,2
	0,5

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей 
	Нет

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта 
	Протяженность участка дороги – 1,793 км;
Число полос движения – 2, 4;
Ширина полосы движения – 3,5 м;
Ширина тротуара – 3,0 м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта 
	Создание благоприятных условий для освоения территории кварталов 167, 168 и 175 г. Северодвинска в целях жилищного строительства, обеспечение транспортной доступности существующей жилой застройки квартала 167 г. Северодвинска


*в случае привлечения субсидий на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, 
в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

2. Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция проспекта Победы на участке 
от ул. Кирилкина до проспекта Морского в г. Северодвинске (II этап)»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Реконструкция проспекта Победы 
на участке от ул. Кирилкина 
до проспекта Морского в г. Северодвинске (II этап)

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Повышение транспортной доступности кварталов 162, 163, 164, 170, 171 

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Проектной документацией предусмотрена реконструкция участка проспекта Победы в два этапа: 
I этап – две полосы движения из четырех по четной стороне проспекта Победы; 
II этап – две полосы движения из четырех нечетной сторона проспекта Победы. 
Реализация I этапа завершена в 2016 году.
Длина проектируемого участка дороги составляет 651,37 метра, проектом предусмотрено устройство тротуаров шириной 6,5 и 7,5 метра и устройство автобусных остановок с заездными карманами шириной 3 метра, длиной по 30 метров. По всей длине разделительной полосы будет установлено ограничивающее пешеходное ограждение перильного типа высотой 0,8 метра

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Приказ начальника Управления градостроительства и земельных отношений  от 26.04.2022 
№ 04-01-04/42-1

	7
	Наличие положительного заключения государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	Положительное заключение государственной экспертизы от 15.03.2022 № 29-1-1-3-014450-2022

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной 
экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей
(включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	110,312 млн рублей в ценах соответствующих лет (2023–2024 годов строительства)


	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2021–2024 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на
 01.01.2023
	2023
	2024

	
	
	Всего	
	110,3
	1,5
	21,6
	87,2

	
	
	федераль-ный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	110,3
	1,5
	21,6
	87,2

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	-

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Строительная длина – 651,37;
ширина – 15 м (3,75 * 4)

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Повышение качества жизни населения жилой застройки квартала 162 в части обеспечения транспортной инфраструктурой.
Стимулирование комплексного освоения территорий земельных участков кварталов 163,164,170,171 в целях жилищного строительства.
Повышение привлекательности земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства




3. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство коллектора ливневой канализации с установкой для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара в г. Северодвинске Архангельской области

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Оптимизация системы очистки ливневых стоков до показателей гигиенических нормативов перед сбросом в реку Камбалицу и сокращение неочищенных ливневых стоков в районе Приморского бульвара

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской 
области*;
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Существующая сеть ливневой канализации предусматривает спуск неочищенных вод в районе городских пляжей. Вдоль Приморского бульвара расположен коллектор ливневой канализации из железобетонных труб диаметром 600 миллиметров. Сброс ливневых стоков осуществляется 
в акваторию Белого моря без предварительной очистки. 
В рамках проекта предусмотрено строительство коллектора ливневой канализации с устройством трех установок для очистки ливневых стоков в районе Приморского бульвара. Суммарная производительность установок очистки – 96 л/сек.
Под строительство очистных сооружений отведен земельный участок площадью 2 160 кв. м, расположенный на окраине микрорайона о. Ягры. 
К востоку от участка протекает река Камбалица.
Проектом предусматривается очистка ливневых стоков до показателей гигиенических нормативов перед сбросом в реку Камбалицу 
и сокращение неочищенных ливневых стоков. Очищенная и обеззараженная вода самотеком отводится в сбросной колодец и через оголовок выводится 
в канаву, переходящую в реку Камбалицу. Продолжительность строительства – 17 месяцев

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Повышение обеспеченности территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту (ссылка на подтверждающий документ)
	Проектная документация утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 19.02.2021 
№ 04-01-04/5 

	7
	Наличие положительного заключения государственной  экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	От 05.02.2021 № 29-1-1-2-004700-2021

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	1 429,586 млн рублей – предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства 

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2012–2027 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2023
	2024
	2025
	2027

	
	
	Всего	
	1 429,6
	3,2
	0
	8
	0,2
	1 418,2

	
	
	федераль-ный бюджет*
	1 389,9
	
	
	
	
	1 389,9

	
	
	областной бюджет*
	26,9
	
	
	
	
	26,9

	
	
	местный бюджет
	12,8
	3,2
	0
	8
	0,2
	1,4

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Протяженность сетей ливневой канализации – 2 982 пог. м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Обеспечение эффективности 
и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод. Увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам, предотвращение сброса неочищенных канализационных стоков в Белое море


* – в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, 
в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

4. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская 
от выпуска по ул. Логинова до перспективных очистных сооружений 
по ул. Ричарда Ченслера в г. Северодвинске»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство коллектора ливневой канализации по ул. Октябрьская 
от выпуска по ул. Логинова 
до перспективных очистных сооружений по ул. Ричарда Ченслера 
в г. Северодвинске

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Оптимизация системы очистки сточных вод от загрязняющих веществ до показателей гигиенических нормативов перед сбросом в реку Камбалицу 

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской 
области*;
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Для реализации очистки ливневых вод в районе ул. Логинова 
и проспекта Бутомы проектом предусмотрено устройство приемных колодцев в районе существующих выпусков по ул. Логинова 
и по проспекту Бутомы, устройство аккумуляторного резервуара объемом 
5 тыс. куб. м для перевода запроектированных ранее очистных сооружений в районе ул. Ричарда Ченслера из проточного режима работы в накопительный, подключение ранее запроектированного коллектора ливневой канализации, подключение аккумуляторного резервуара 
к очистным сооружениям в районе ул. Ричарда Ченслера, прокладка сетей напорной и безнапорной канализации для подключения выпусков 
по ул. Логинова и проспекту Бутомы 
к аккумуляторному резервуару.
Технико-экономические показатели:
площадь участка – 18 502 кв. м;
расчетная производительность очистных сооружений – 94,5 л/сек;
протяженность сети ливневой канализации – 1866 м;
продолжительность строительства – 
5,9 мес.

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Повышение обеспеченности территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями


	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Утверждена приказом начальника Управления градостроительства 
и земельных отношений от 28.12.2018 № 04-01-04/52

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	От 30.07.2018 № 29-1-1-3-0074-18

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной 
экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей
(включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	374 568,3 млн рублей в ценах соответствующих лет (2027–2028 годов строительства)

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2017–2028 год

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наименование
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2026
	2027
	2028

	
	
	Всего	
	374,6
	2,4
	0
	0
	372,2

	
	
	федеральный бюджет*
	357,9
	
	
	
	357,9

	
	
	областной бюджет*
	6,9
	
	
	
	6,9

	
	
	местный бюджет
	9,8
	2,4
	0
	0
	7,4

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Протяженность сети ливневой канализации – 1866 м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Обеспечение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Увеличение доли сточных вод, соответствующих нормативам, предотвращение сброса неочищенных канализационных стоков в Белое море


* – в случае предоставления субсидий на софинансирование расходных обязательств по реализации проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства, 
в рамках федерального проекта «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

5. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство берегоукрепительных сооружений
набережной реки Кудьма в городе Северодвинске»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма 
в городе Северодвинске (I очередь берегоукрепительных сооружений)

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Создание условий для осуществления комплексной застройки многоквартирными домами кварталов 167 и 175

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Результаты обследования берега реки Кудьма в г. Северодвинске, проведенные 
с мая 2013 по май 2014 года, показали, что за этот период произошло разрушение береговой линии в среднем на 1,3 метра. 
В связи с отсутствием каких-либо берегоукрепительных устройств на момент обследования кромка обрушения берега намытой территории вплотную подходит 
к строительной площадке строящегося дома и продолжает обрушаться по всей длине проектируемого жилого квартала 167. Обрушение происходит в связи 
с приливно-отливными явлениями на реке Кудьма, высокими скоростями течения при прохождении весенних половодий, а также почвенной эрозией. Строительство берегоукрепительных сооружений позволит обеспечить комплексную застройку многоквартирными домами 
в кварталах 167 и 175. Постановлением Администрации Северодвинска 
от 29.07.2014 № 349-па утвержден проект планировки и проект межевания территории градостроительного 
квартала 175 г. Северодвинска.
Работы по устройству берегоукрепления разделены на 2 очереди строительства. I очередь строительства: начало участка – автомобильный мост через реку Забориху (проспект Победы), конец участка – улица Героев Североморцев. II очередь строительства: начало участка – улица Героев Североморцев, конец участка – проспект Труда. Каждая очередь строительства разделена на 2 этапа. 
На 1-м этапе планируется выполнение берегоукрепления. На 2-м этапе – устройство автомобильной дороги, ливневой канализации, линии освещения, строительство очистных сооружений, благоустройство набережной.
Часть работ первой очереди первого этапа 
объекта «Берегоукрепительные сооружения набережной реки Кудьма в городе Северодвинске» выполнены за счет средств местного бюджета в рамках контрактов от 08.10.2019 № 0247-19-УГиЗО, от 03.08.2021 № 202-21-УГиЗО

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение доли гидротехнических сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям. Увеличение плотности жилой застройки

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Проектная документация утверждена приказом Управления строительства 
и архитектуры от 22.06.2015 № 04-01-04/10

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	Положительное заключение государственной экспертизы от 23.04.2015 № 29-1-5-0044-15

	8
	[bookmark: Par58]Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	Общая стоимость строительства согласно сводному сметному расчету, прошедшему экспертизу, в ценах II квартала 2014 года – 1 590,78 млн рублей, в том числе 
стоимость выполнения работ I очереди 
строительства – 659,88 млн рублей, 
II очереди строительства – 
930,90 млн рублей

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2014–2029 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	млн рублей
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2024–2025 
	2026
	2027
	2028
	2029

	
	
	Всего	
	659,9
	275,0
	67,2
	51,1
	122,1
	127,9
	16,6

	
	
	федераль-ный бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет
	659,9
	275,0
	67,2
	51,1
	122,1
	127,9
	16,6

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации инвестиционного проекта
	Протяженность участка берегоукрепления 
I очереди строительства – 738 метров; 
строительная длина автомобильной дороги I очереди строительства – 732 метра

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Предотвращение ущерба от вредного воздействия вод и разрушения жилого фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенной вдоль береговой линии реки Кудьма.
Повышение привлекательности земельных участков, выделенных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства




6. Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция моста через Никольское устье
Северной Двины в г. Северодвинске»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины в г. Северодвинске

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Обеспечение транспортного сообщения с островом Ягры

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской области,
Правительство Российской Федерации

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Мост является единственной транспортной артерией между островом Ягры и материком. По результатам обследований специализированными организациями мост находится в ограниченно работоспособном состоянии. В результате сравнения вариантов реконструкции по стоимости, продолжительности работ и иным факторам был рекомендован к реализации вариант со строительством нового однопутного железнодорожного моста в двенадцати метрах от существующего железнодорожного пролетного строения, на который переключается железнодорожное движение. 
Для оптимальной организации транспортных потоков, помимо решения проблемы реконструкции существующего моста через Никольское устье Северной Двины, крайне важна реконструкция существующих подъездов к мосту. Поэтому в рамках проекта планируется дополнительно осуществить реконструкцию Ягринского шоссе. 
Реконструкция Ягринского шоссе проводится с целью расширения данного участка и организации 4-полосного движения (расширение каждой из полос до 3,5 метра).
Общая протяженность Ягринского шоссе и моста через Никольское устье Северной Двины составляет 2,916 километра, в том числе длина моста – 0,186 километра.
Проектной документацией предусмотрены следующие работы:
строительство нового автомобильного моста через Никольское устье в сторону Бычьего пролива с 4 полосами для автомобильного движения и пешеходной дорожкой (общей шириной 24,5 м); 
реконструкция Ягринского шоссе на участке от ул. Октябрьской до Архангельского шоссе, с расширением до 4 полос, с устройством тротуаров, ливневой канализации, наружного освещения и перекладкой существующих инженерных сетей;
разборка существующего автожелезнодорожного моста.
Реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины осуществляется в рамках муниципального контракта от 18.07.2019 № 0169-19-УГиЗО

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение доли мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 19.06.2023 № 04-01-04/30

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	Получено положительное заключение государственной экспертизы от 19.06.2023 № 29-1-1-2-033754-2023

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	3 498,961 млн рублей в ценах соответствующих лет (2019–2023 годов строительства с учетом ранее понесенных затрат)

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2011–2023 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей
	Наиме-нование
	Всего
	Факт на 
01.01.2023
	2023 

	
	
	Всего
	3 499,0
	2 189,0
	1 310,0

	
	
	феде-ральный бюджет
	3 406,6
	2 100,0
	1 306,6

	
	
	областной бюджет
	23,1
	23,1
	0

	
	
	местный бюджет
	69,3
	65,9
	3,4

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Протяженность моста составляет 186 метров, реконструкция Ягринского шоссе на участке длиной 2916 метров 


	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Повышение качества и доступности транспортного обслуживания населения Северодвинска: реконструкция моста через Никольское устье Северной Двины позволит увеличить интенсивность движения по мосту до 21089 авт./сут. Обеспечение безопасного и бесперебойного транспортного сообщения о. Ягры и центра Северодвинска





7. Паспорт инвестиционного проекта «Строительство 
объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории)»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 175 в городе Северодвинске (1 этап. Инженерная подготовка, 3 этап. Проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории)

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Увеличение объемов индивидуальной жилой застройки на территории 
квартала 175 г. Северодвинска

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской области*,
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Территория квартала 175 расположена 
в южном планировочном районе 
г. Северодвинска и ограничена перспективными улицами Героев Североморцев с северо-запада, Набережной р. Кудьмы с юго-запада 
и юго-востока и проспектом Труда 
с северо-востока. 
Проект реализуется в три этапа:
1 этап – инженерная подготовка; 
2 этап – автомобильные дороги;
3 этап – проектирование инженерных сетей, внутриквартальных проездов, благоустройство территории.
В 2022 году произведена корректировка проектной документации 2-го этапа. Проектная документация выделена в отдельный проект – «Строительство автомобильной дороги от проспекта Труда 
к градостроительному кварталу 175 
г. Северодвинска» (паспорт инвестиционного проекта 1).
Проектной документацией 1-го этапа предусмотрено выполнение вертикальной планировки территории квартала 175 площадью 223,9 тыс. кв. м.
Проектной документацией 3-го этапа предусмотрено устройство внутриквартальной сети из семи улиц, съездов к домам, устройство сетей электроснабжения, водоснабжения, канализации, теплоснабжения, до земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку, устройство ливневой канализации, строительство детских и спортивных площадок, а также 3-х площадок с асфальтобетонным покрытием под стоянки автомобилей

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение доли площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска;
увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, 
в расчете на 10 тыс. чел. населения

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	1-й этап – приказ Управления строительства и архитектуры от 29.04.2016 № 04-01-04/12;
3-й этап – приказ Управления строительства и архитектуры от 26.04.2017 № 04-01-04/11

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	Получены положительные заключения государственной экспертизы: 
1-й этап – от 04.03.2015 № 29-1-5-0258-14;
3-й этап – 26.12.2016 № 29-1-1-3-0289-16.

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной 
экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей
(включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	3 633,318 млн рублей – в ценах соответствующих лет (2027–2028 годов строительства с учетом ранее понесенных затрат)

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2015–2028 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на
 01.01.2023
	2023–2025
	2026
	2027
	2028

	
	
	Всего	
	3 633,3
	4,5
	0
	0
	1 430,9
	2 197,9

	
	
	федераль-ный бюджет*
	3 541,6
	
	
	
	1 387,6
	2 154

	
	
	областной бюджет*
	68,6
	
	
	
	26,9
	41,7

	
	
	местный бюджет
	23,1
	4,5
	0
	0
	16,4
	2,2

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	1-й этап:
территория застройки в границах отвода земляного участка – 226 263 кв. м;
площадь участка, подлежащего вертикальной планировке – 223 891,6 кв. м.
3-й этап:
строительная длина общая – 2,496 км;
протяженность сетей водоснабжения – 2,8 км;
протяженность сетей водоотведения – 3,7 км;
протяженность сетей ливневой канализации – 4,6 км;
протяженность сетей электроснабжения – 7,91 км;
протяженность сетей электроосвещения – 3,3 км;
протяженность тепловой сети – 7,1 км

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для освоения территории квартала 175 
г. Северодвинска в целях индивидуального жилищного строительства


* – при условии включения мероприятия в государственную программу Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».


8. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство пешеходных мостов через реки Кудьма и Ширшема 
в г. Северодвинске Архангельской области

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Создание пешеходной доступности СНТ «Уйма», «Медик» 

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта 
	Объект капитального строительства – два пешеходных моста через реки Кудьма и Ширшема
в г. Северодвинске Архангельской области. Проект предусматривает соединение пешеходными
мостами участков берега реки Кудьма со стороны улицы Чеснокова и берега реки Ширшема со стороны дороги 
к СНТ «Уйма» и благоустройство участка пешеходной дороги. 
Строительная длина участка дороги 677,4 м, в том числе строительная длина моста через р. Кудьма – 148,65 м, р. Ширшема – 124,60 м. 
На участке строительства мостовых переходов устраивается пешеходная дорога. Длина участка строительства составляет 750 м

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение числа инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры, реализованных на территории городского округа

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ) 
	Проектная документация утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 25.01.2023 
№ 04-01-04/2

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	Положительное заключение государственной экспертизы от 29.12.2022 № 29-1-1-3-094548-2022

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной 
экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей
(включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	272 млн рублей 

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта 
	2021–2028 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наимено-вание
	Всего*
	Факт на 
01.01.2023
	2023–2024 
	2025–2027
	2028

	
	
	Всего	
	272,0
	5,0
	
	
	267,0

	
	
	Федераль-ный бюджет
	261,6
	
	
	
	261,6

	
	
	областной бюджет
	5,1
	
	
	
	5,1

	
	
	местный бюджет
	5,3
	5,0
	
	
	0,3

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	

	11
	Количественные показатели показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Строительная длина участка дороги – 677,4 м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта 
	Повышение комфортного проживания населения в связи с созданием пешеходной доступности 
СНТ «Уйма», «Медик»





9. Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Обеспечение бесперебойного движения транспортных средств вдоль территории Восточного жилого района, оптимизация системы очистки ливневых стоков до показателей гигиенических нормативов в районе ул. Железнодорожной

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской области,
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	В настоящее время развитие (застройка) Восточного жилого района города Северодвинска сдерживается из-за несоответствия одной из основных магистралей города – улицы Железнодорожной – современным стандартам. Кроме этого, существующая автомобильная дорога по ул. Железнодорожной не имеет организованного водоотвода, что вызывает необходимость постоянного ремонта. 
В целях исполнения Поручений Президента Российской Федерации 
от 30.07.2012 № Пр-2026 и от 21.05.2013 № Пр-189 Администрацией Северодвинска разработана проектная документация по объекту «Строительство ливневого коллектора вдоль ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера, с устройством локальных очистных сооружений в г. Северодвинске». Получено положительное заключение государственной экспертизы. 
Проектом предусматривается:
- реконструкция автомобильной дороги по ул. Железнодорожной до четырех полос (по две полосы движения в каждом направлении) с разделительным островком;
- устройство тротуаров вдоль ул. Железнодорожной;
- реконструкция наружного освещения;
- устройство магистрального коллектора ливневой канализации вдоль 
ул. Железнодорожной от ул. Торцева до рефулерного озера;
- устройство очистных сооружений в районе рефулерного озера.
В 2020 году проведена актуализация сметной документации. Получено положительное заключение повторной государственной экспертизы от 11.01.2021 № 29-1-1-2-000350-2021.
В настоящее время Администрацией Северодвинска завершается корректировка проектной документации с целью приведения документации 
в соответствие с действующими нормами и правилами. В рамках корректировки изменено наименование объекта. Наименование после корректировки проекта: «Реконструкция улицы Железнодорожной от улицы Торцева до рефулерного озера в г. Северодвинске Архангельской области».

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Повышение обеспеченности территории муниципального образования «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	-

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	-

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	1 499,316 млн рублей в ценах соответствующих лет 


	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2012–2027 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	Всего	
	1 499,3
	
	
	
	
	1 493,7

	
	
	федераль-ный бюджет
	1 329,3
	
	
	
	
	1 329,3

	
	
	областной бюджет
	162,8
	
	
	
	
	162,8

	
	
	местный бюджет
	7,2
	
	4,9
	0,2
	0,5
	1,6

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Протяженность сетей ливневой канализации – 2 919 пог. м;
- общая строительная длина дороги – 1724,34 м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Создание условий для строительства нового жилья и объектов инфраструктуры, обеспечение бесперебойного движения транспортных средств вдоль территории Восточного жилого района города Северодвинска, повышение инвестиционной привлекательности земельных участков, расположенных вдоль ул. Железнодорожной, обеспечение эффективности и надежности деятельности сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в районе ул. Железнодорожной



10. Паспорт инвестиционного проекта 
«Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство автомобильных дорог в рамках комплексной застройки квартала 85 в г. Северодвинске Архангельской области

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Повышение транспортной доступности территории квартала 085

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Правительство Архангельской области,
Администрация муниципального образования «Северодвинск»;
ООО «Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс»

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	В рамках проекта предусмотрено строительство автомобильных дорог в целях жилой застройки территории градостроительного квартала 085 в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.
Между Администраций Северодвинска и ООО «Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» заключен инвестиционный контракт от 21.10.2021 № 2 о реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере строительства на территории Архангельской области. В соответствии с инвестиционным контрактом ООО «Специализированный застройщик «ЭкоСтройТранс» за счет собственных средств разрабатывает проект планировки и проект межевания территории квартала, проектную документацию на строительство автомобильных дорог общего пользования на территории квартала и передает Администрации Северодвинска для строительства.
Проект реализуется в два этапа:
1 этап – автомобильная дорога по ул. Крымской от ул. Карла Маркса до ГСК «Машиностроитель-1»;
2 этап – автомобильная дорога по ул. Северо-западной от ул. Крымской до бул. Строителей (проходящая по северо-западной границе градостроительного квартала 085).
Проектом предусмотрено устройство тротуаров шириной 4,5 м (по ул. Крымской), 2,0-4,0 м (по ул. Северо-западной). Устройство велодорожки шириной 2,0 м предусмотрено вдоль ул. Северо-западной слева по ходу пикетажа вдоль тротуара со стороны бровки

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих современным требованиям;
увеличение плотности автомобильных дорог Северодвинска

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Утверждена приказом начальника Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска от 18.09.2023 
№ 04-01-04/40-1

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	От 21.08.2023 № 29-1-1-2-048950-2023




	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	719,079 млн рублей – предполагаемая стоимость объекта капитального строительства


	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2021–2023 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2022
	2023

	
	
	Всего	
	719,1
	0
	36,1
	683,0

	
	
	федераль-ный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	660,6
	0
	27
	633,6

	
	
	местный бюджет
	58,5
	0
	9,1
	49,4

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	1-й этап: 
длина участка строительных работ – 
494,4 м;
число полос движения – 2.
2-й этап:
длина участка строительных работ – 
1040 м;
число полос движения – 4

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Создание условий для жилой застройки территории квартала 085;
организация бесперебойного движения автобусов и легковых автомобилей 
по территории квартала 085






11. Паспорт инвестиционного проекта 
«Строительство объектов инженерной инфраструктуры 
квартала 107 в городе Северодвинске»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство объектов инженерной инфраструктуры квартала 107 в городе Северодвинске

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Увеличение объемов индивидуальной жилой застройки на территории 
квартала 107 г. Северодвинска

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской области,
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Постановлением Администрации Северодвинска от 05.09.2014 № 450-па утвержден проект межевания территории градостроительного квартала 107 г. Северодвинска. Согласно утвержденному проекту на территории квартала сформированы 29 земельных участков. В соответствии с проектом планировки разработана проектная документация «Строительство объектов инженерной инфраструктуры жилого квартала 107 в городе Северодвинске», получившая положительное заключение государственной экспертизы и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости.
Территория квартала 107 расположена в южном планировочном районе г. Северодвинска и ограничена с севера ул. Южной, с запада – проспектом Труда, 
с юга – обводненным карьером, 
с востока – ул. Народной. 
Выполнение работ предусмотрено в два этапа:
I этап – инженерная подготовка;
II этап – инженерные сети, внутриквартальные проезды, благоустройство территории

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение доли площади земельных участков, предоставленных в целях жилищного строительства, в общей площади города Северодвинска;
увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства, 
в расчете на 10 тыс. чел. населения

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Утверждена приказом Управления строительства и архитектуры Администрации Северодвинска 29.04.2016 № 04-01-04/13

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	1-й этап: от 03.09.2015 № 29-1-5-0090-15; 
2-й этап: от 14.03.2016 
№ 29-1-1-2-0002-16

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	306,116 млн рублей в ценах соответствующих лет


	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2015–2027 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наиме-нование
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2023–2025
	2026
	2027

	
	
	Всего
	306,1
	1,2
	0
	0
	304,9

	
	
	федераль-ный* 
	291,9
	
	
	
	291,9

	
	
	областной *
	5,7
	
	
	
	5,7

	
	
	местный 
	8,5
	1,2
	0
	0
	7,3

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, 
млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Основные технико-экономические характеристики объекта:
I этап:
территория отсыпки в границах отвода земляного участка – 31 511 кв. м;
II этап:
строительная длина общая – 925,91 м;
протяженность сетей водоснабжения – 981,2 м;
протяженность сетей канализации – 756,1 м;
протяженность сетей ливневой канализации – 777,3 м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для освоения территории квартала 107 г. Северодвинска в целях индивидуального жилищного строительства, повышение качества жизни граждан на территории 107 квартала г. Северодвинска


* – при условии включения мероприятия в государственную программу Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».




12. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство сетей холодного водоснабжения и канализации по улице Южной в городе Северодвинске Архангельской области

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Развитие системы водоснабжения и водоотведения кварталов 038 и 123 в соответствии с потребностями жилищного строительства.
Стимулирование развития индивидуального строительства в квартале 038

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской области*,
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Проектом предусматривается:
строительство магистральных сетей водоснабжения и канализации для подключения существующих индивидуальных жилых домов по улице Южной (1 очередь – д. 99, 103, 105, 109, 111, 114, 126; 2 очередь – предусмотрено подключение перспективного строительства индивидуальных жилых домов 
в квартале 038 г. Северодвинска);
восстановление благоустройства автомобильной дороги по улице Южной 
на участке от проспекта Ленина 
до ул. Георгия Седова. При этом ул. Южная проектируется по нормам магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной улицы

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Повышение обеспеченности территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» муниципальными инженерными сетями

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	ООО ПСБ «Агропромдорстрой» разработана проектная документация по объекту, утверждена приказом Управления строительства и архитектуры от 02.06.2016 № 04-01-04/16

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	№ 29-1-1-3-0233-15 от 25.02.2016

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	275,913 млн рублей – предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта 

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2016–2028 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, млн рублей
	Наиме-нование
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2023–2026
	2027
	2028

	
	
	Всего	
	277,1
	1,2
	0
	5,5
	270,4

	
	
	федераль-ный бюджет*
	265
	
	
	
	265

	
	
	областной бюджет*
	5,1
	
	
	
	5,1

	
	
	местный бюджет
	7,0
	1,2
	0
	5,5
	0,3

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Протяженность сетей холодного водоснабжения – 1 432,0 пог. м
Протяженность сетей бытовой 
канализации – 1 255,0 пог. м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, параметров комфорта проживания с учетом принципа доступности для потребителей и в соответствии с экологическими нормами 


*– при условии включения объекта в государственную программу Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем 
и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области».

13. Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция Набережной Александра Зрячева 
в г. Северодвинске (2, 3 этапы)»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Реконструкция Набережной Александра Зрячева в г. Северодвинске (2, 3 этапы)

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Сохранение от разрушения берегоукрепительных сооружений на острове Ягры

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»,
Правительство Архангельской области,
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Северо-западная прибрежная часть острова Ягры в районе Приморского бульвара защищена берегоукрепительными сооружениями, строительство которых осуществлялось в период с 1979 по 1985 год государственным машиностроительным предприятием «Звездочка». В течение всего периода существования берегоукрепительные сооружения постоянно подвергаются негативному воздействию морских вод, в последние годы воздействие усилилось.
Проектной документацией предусматривается строительство объекта в три этапа:
первый этап – реконструкция существующего участка берегоукрепления (участок от ул. Северной 
до проспекта Бутомы);
второй этап – строительство участка берегоукрепления, благоустройство и озеленение территории на участке от ул. Северной до ул. Макаренко;
третий этап – строительство участка берегоукрепления, благоустройство и озеленение территории на участке от проспекта Бутомы до ул. Ричарда Ченслера.
1-й этап реконструкции набережной завершен в 2020 году в рамках муниципального контракта от 23.09.2019 № 0239-19_УГиЗО

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение количества реализованных инвестиционных проектов, направленных на развитие инженерной инфраструктуры

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Утверждена приказом Управлением градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска 08.08.2019 № 04-01-04/31

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	от 06.08.2019 № 29-1-1-3-020326-2019

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	424,632 млн рублей в ценах соответствующих лет 

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2012–2028 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	млн рублей
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2023–2026 
	2027
	2028

	
	
	Всего	
	424,6
	
	
	140,4
	284,2

	
	
	федераль-ный бюджет*
	408,3
	
	
	129,8
	278,5

	
	
	областной бюджет*
	7,9
	
	
	2,5
	5,4

	
	
	местный бюджет
	8,4
	
	
	8,1
	0,3

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Основные технико-экономические характеристики 2 и 3 этапов:
длина набережной – 1094 м; 
площадь участков – 7,3 га;
площадь твердых покрытий в границах участков – 45 880 кв. м;
площадь озеленения – 25 593 кв. м.

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Предотвращение ущерба от вредного воздействия вод и разрушения жилого фонда, коммунальной и транспортной инфраструктуры, расположенной вдоль Приморского бульвара


*– в случае включения объекта в государственную программу Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области».

14. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 
г. Северодвинска Архангельской области»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в квартале 041 г. Северодвинска Архангельской области

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории Северодвинска

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»;
Правительство Архангельской области*;
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Здание физкультурно-оздоровительного комплекса состоит из гимнастического зала и административно-бытовой части с техническими помещениями. Комплекс является специализированным для занятия мужской гимнастикой.
Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий. Уровень тренирующихся от начинающих спортсменов, спортсменов-разрядников до кандидатов в мастера спорта.
Здание спроектировано с учетом доступности маломобильным группам населения.
Спортивные зоны включают в себя основной спортивный зал на 1 этаже 
и дополнительный гимнастический зал на 2 этаже.
Проектом предусмотрено обустройство здания современным оборудованием и мебелью в соответствии с техническим заданием на проектирование, в том числе оборудование для занятий спортом.

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение числа инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, реализованных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Утверждена приказом начальника Управления градостроительства 
и земельных отношений Администрации Северодвинска от 26.04.2022 
№ 04-01-04/42

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	От 25.04.2022 № 29-1-1-3-025502-2022

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	395,978 млн рублей – предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2021–2028 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2023–2026
	2027
	2028

	
	
	Всего*	
	396,0
	
	
	115,1
	280,9

	
	
	федераль-ный бюджет*
	388,1
	
	
	112,8
	275,3

	
	
	областной бюджет*
	7,5
	
	
	2,2
	5,3

	
	
	местный бюджет
	0,4
	
	
	0,1
	0,3

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Строительный объем здания – 
14 943,11 куб. м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и привлечения подрастающего поколения и взрослого населения в занятия физической культурой и спортом 


* – в случае включения объекта в государственную программу Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Архангельской области».


15. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внеплощадочными инженерными сетями»

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории Северодвинска

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»;
АО «ПО «Севмаш»;
Правительство Архангельской области;
Правительство Российской Федерации

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Строительство бассейна планируется осуществить путем заключения контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Получено положительное заключение технологического ценового аудита обоснования инвестиций от 07.09.2023.
Плавательный бассейн по функциональному назначению является объектом спорта категории «B» — для проведения межрегиональных спортивных и физкультурных мероприятий, а также спортивных и физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации, специализированный, соответствующий требованиям спортивного плавания.
В составе объекта запроектированы: основная зона — зал ванны бассейна 

	
	
	(включая обходные дорожки) и вспомогательная зона в составе раздевальных, зоны зрителей, зоны медицинского контроля и обслуживания, зоны водоподготовки, зоны подготовительных занятий, помещений администрации, служебно-бытовых и технических помещений. Параметры основных и вспомогательных зон бассейна установлены согласно правилам (регламентам) спортивных федераций по водным видам спорта

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение числа объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	-

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	-

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	2 062 млн рублей в ценах соответствующих лет

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2023–2027 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	
	
	Всего	
	2 062,0
	
	1,5
	
	
	
	2060,5

	
	
	федераль-ный бюджет
	505,5
	
	
	
	
	
	505,5

	
	
	областной бюджет
	50,5
	
	
	
	
	
	50,5

	
	
	местный бюджет
	1 506,0
	
	1,5
	
	
	
	1 504,5

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	-

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	- 

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и привлечения подрастающего поколения и взрослого населения в занятия физической культурой и спортом 





16. Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» в г. Северодвинске Архангельской области»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Реконструкция объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 
в г. Северодвинске Архангельской области»

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории Северодвинска

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Администрация муниципального образования «Северодвинск»;
Правительство Архангельской области*;
Правительство Российской Федерации*

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Здание физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» предназначено для осуществления деятельности по организации физкультурно-оздоровительных занятий населения.
В объеме цокольного этажа расположена чаша бассейна.
На первом этаже располагаются: вестибюль с гардеробной для посетителей, помещение охраны, административные помещения (офисы), помещение персонала, помещение для отдыха занимающихся, регистратура, универсальный санузел для посетителей, санузел для персонала, гардероб персонала, кладовая уборочного инвентаря, электрощитовая. На втором этаже располагаются: раздевальные для посетителей бассейна и спортивного зала с душевыми и санузлами, кабинет дежурной медсестры, кабинет дежурного тренера, тренерские, санузлы персонала, холлы, зал бассейна. В раздевальных в составе блока санузлов предусмотрена доступная кабина

	
	
	для МГН, в душевых – душевая кабина для МГН. 
На третьем этаже расположены двухсветное помещение спортивного зала и служебные помещения, запроектированы помещения венткамер.
Технико-экономические показатели:
Площадь застройки, кв. м – 1075,94. 
Этажность, этаж – 2, 3.  
Общая площадь здания, кв. м – 2158,11.

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение числа инвестиционных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры, реализованных на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 09.08.2021 
№ 04-01-04/24

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	От 03.08.2021 № 29-1-1-3-042639-2021

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	280,871 млн рублей – предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах соответствующих лет

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2021–2028 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наимено-вание
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2023–2026
	2027
	2028

	
	
	Всего*	
	280,9
	2,6
	
	80,8
	197,5

	
	
	федераль-ный бюджет*
	272,8
	
	
	79,2
	193,6

	
	
	областной бюджет*
	5,2
	
	
	1,5
	3,7

	
	
	местный бюджет
	2,9
	2,6
	
	0,1
	0,2

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели (показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	Строительный объем здания – 
16225,59 куб. м

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и привлечения подрастающего поколения и взрослого населения в занятия физической культурой и спортом 


* – в случае включения объекта в государственную программу Архангельской области «Развитие физической культуры и спорта 
в Архангельской области».


17. Паспорт инвестиционного проекта
«Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Данные

	1
	Наименование инвестиционного проекта
	Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области

	2
	Цель инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом на территории Северодвинска

	3
	Участники инвестиционного проекта
	Правительство Архангельской области;
Администрация муниципального образования «Северодвинск»;
ООО «Ремарк»

	4
	Краткое описание инвестиционного проекта
	Проектом предусмотрено строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса 
на территории стадиона «Север» 
в г. Северодвинске в рамках трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве от 06.09.2021 между Правительством Архангельской области, Администрация муниципального образования «Северодвинск» 
и ООО «Ремарк».
В соответствии с трехсторонним соглашением ООО «Ремарк» за счет собственных средств осуществляет разработку проектной документации 
на строительство здания ледовой арены и передает Администрации Северодвинска в целях строительства объекта за счет средств областного и местного бюджетов

	5
	Вклад инвестиционного проекта в достижение целевых показателей муниципальных программ Северодвинска
	Увеличение числа объектов социальной сферы в расчете на 10 тыс. человек населения

	6
	Наличие проектной документации по инвестиционному проекту
(ссылка на подтверждающий документ)
	Утверждена приказом начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска от 22.12.2022 
№ 04-01-04/74

	7
	Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (ссылка на подтверждающий документ)
	От 21.12.2022 № 29-1-1-2-090587-2022

	8
	Сметная стоимость объекта капитального строительства по заключению государственной экспертизы в ценах года его получения или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть), в млн рублей (включая НДС/без НДС – нужное подчеркнуть), 
а также рассчитанная в ценах соответствующих лет, в том числе затраты 
на подготовку проектной документации (указываются в ценах года представления паспорта инвестиционного проекта, а также рассчитанные в ценах соответствующих лет), 
млн рублей
	503 млн рублей – предполагаемая стоимость объекта капитального строительства 

	9
	Срок реализации инвестиционного проекта
	2022–2024 годы

	10
	Объем финансирования по источникам и годам реализации инвестиционного проекта, 
млн рублей
	Наиме-нование
	Всего
	Факт на 01.01.2023
	2023
	2024

	
	
	Всего*	
	583,3
	1,0
	327,5
	254,8

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	266,2
	
	266,2
	

	
	
	местный бюджет
	317,1
	1,0
	61,3
	254,8

	10.1
	В том числе затраты на технологическое присоединение к инженерным сетям, млн рублей
	Нет 

	11
	Количественные показатели показатель) результатов реализации
инвестиционного проекта
	-

	12
	Социальный эффект от инвестиционного проекта
	Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и привлечения подрастающего поколения и взрослого населения в занятия физической культурой и спортом


* – объем финансирования отражен с учетом уведомлений о бюджетных ассигнованиях из областного бюджета.
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