

**Отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы
"Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования "Северодвинск"
за I полугодие 2024 года**

Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска
Сополнитель: Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска, Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административно по мероприятию)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (сополнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок окончания реализации мероприятия / наступления контрольного события		Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.	сводная бюджетная роспись на отчетную дату	кассовые расходы на отчетную дату
					плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение подпрограммы «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»								
1.1	Задача 1 «Овершестование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов»								
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Обеспечение технически исправного состояния и сохранности жилищного фонда для безопасного проживания граждан»	K 11101	Комитет ЖКХ, Трис	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	срок не наступил	20 415,8	20 711,1	1 432,6
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по обследованию домов»		Комитет ЖКХ, Трис	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	15.12.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся в 100-процентной муниципальной собственности»		Комитет ЖКХ, Трис	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	15.12.2024	22.02.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по разбору многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, включая вынос радиотрансляционной линии и разоборку проектов»		Комитет ЖКХ, Трис	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	15.12.2024	15.03.2024	X	X	X

	Контрольное событие 1.01.4 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по укреплению строительных конструкций многоквартирных домов»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	15.12.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.5 «Заключение муниципального контракта (закупки) на обеспечение круглосуточной охраны многоквартирных домов»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	15.12.2024	20.05.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.6 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по ограничению доступа посторонних лиц для обеспечения безопасности населения от угроз обрушения зданий»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	15.12.2024	срок не наступил	X	X	X
1.1.2	Мероприятие 1.02 «Участие в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»	К 11102	Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	срок не наступил	17 320,6	26 794,0	14 601,3
	Контрольное событие 1.02.1 «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	29.01.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.02.2 «Финансирование бышими надбавками капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 1.02.3 «Заключение договора по уплате доли в капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 1.02.4 «Заключение договора с управляющей организацией на возмещение затрат на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета, возникающих при неоможенной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	срок не наступил	X	X	X
1.2	Задача 2 "Обеспечение сохранности жилищного фонда"								
1.2.1.	Мероприятие 2.01 «Выполнение текущего ремонта муниципальных несажсных жилых помещений»	К 11201	Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	срок не наступил	1 050,0	1 050,0	0,0

	Контрольное событие 2.01.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение текущего ремонта муниципальных учреждений жилищных помещений»			Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	срок не наступил	X	X	X
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Оплата услуг управляющих организаций по управлению многоквартирными домами»	К 11202	Комитет ЖКС, ТИС	Начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	31.12.2024	срок не наступил	23 245,7	23 245,7	22 007,1
	Контрольное событие 2.02.1 «Заключение соглашений с управляющими организациями на осуществление расчетов за оказанные услуги и (или) выполнение работ»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	10.01.2024	01.01.2024	X	X	X
1.2.3	Мероприятие 2.03 «Оплата услуг ресурсоснабжающих организаций по муниципальным помещениям, расположенным в многоквартирных домах»	К 11203	Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2024	срок не наступил	11 907,4	12 768,1	9 588,7
	Контрольное событие 2.03.1 «Заключение дополнительного соглашения к договору на оплату коммунальной услуги горячего водоснабжения многоквартирных помещений, находящихся в муниципальной собственности и не оборудованных индивидуальными приборами учета»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	26.01.2024	26.01.2024	X	X	X
2	Выполнение подпрограммы «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»								
2.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»								
2.1.1	Мероприятие 1.01 «Эксплуатация инженерных сетей и сооружений на них»	К 12101	Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Илатова Д.В.	31.12.2024	срок не наступил	8 089,9	9 082,4	2 227,0
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение комплекса работ по содержанию и текущему ремонту инженерных сетей водоснабжения и водопотребления и сооружений на них»		Комитет ЖКС, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Илатова Д.В.	15.12.2024	30.01.2024	X	X	X

	Контрольное событие 1.01.2 «Заключение соглашения на предоставление субсидии на возмещение затрат на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	01.09.2024	срок не наступил	X	X	X
2.1.2	Мероприятие 1.02 «Содержание и ремонт прочных объектов»	K 12102	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник НТО Антонов В.С. Начальник БТО В.Н. Тихонов	31.12.2024	срок не наступил	1 060,8	1 060,8	540,8
	Контрольное событие 1.02.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию и ремонту колодцев в с.Ненокса, п.Белое Озеро и д.Созла»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник НТО Антонов В.С. Начальник БТО В.Н. Тихонов	31.12.2024	срок не наступил	X	X	X
2.1.3	Мероприятие 1.03 «Эксплуатация сетей наружного освещения, сетей электрооснабжения и объектов на них»	K 12103	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2024	срок не наступил	63 527,0	73 527,0	57 395,0
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение договора на предоставление субсидий СМУП "Торсвет" на возмещение затрат на оказание услуг по наружному освещению на территории муниципального образования «Северодвинск»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	09.01.2024	09.01.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по содержанию и ремонту сетей и объектов электрооснабжения»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	15.12.2024	01.01.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по содержанию системы видеонаблюдения (Аллея молодежи, Сквер ветеранов, Зеленая зона на ул. Мира, Аллея ветеранов-степила, Приморский парк)»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	15.12.2024	26.03.2024	X	X	X
2.2	Задача 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей»								
2.2.1	Административное мероприятие 2.03 «Предоставление актуализированной информации для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа «Северодвинск»	K12203	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	06.05.2024	06.05.2024	X	X	X

	Контрольное событие 2.03.1 «Направление в министерство ТЭК и ЖКХ Архангельской области актуализированной информации по итогам года для определения мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения городского округа "Северодвинск"»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетик, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	06.05.2024	06.05.2024	X	X	X
3	Выполнение подпрограммы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»								
3.1	Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»								
3.1.1	Мероприятие 1.01 «Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, мостовых сооружений, тротуаров и автобусных остановок, в том числе разработка проектной документации»	К 13101	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	31.12.2024	срок не наступил	481 073,3	371 852,2	180 043,4
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	15.12.2024	17.06.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.2 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение работ по содержанию территории общего пользования вдоль дорог и городских улиц»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	15.12.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение работ по ремонту тротуаров, в том числе разработка проектной документации»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	15.12.2024	12.03.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.4 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение работ по ремонту мостовых сооружений»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	07.03.2024	07.03.2024	X	X	X
3.1.2	Мероприятие 1.02 «Обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	К 13102	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	31.12.2024	срок не наступил	210 000,0	307 569,1	0,0
	Контрольное событие 1.02.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги"»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатов Я.В.	01.04.2024	29.01.2024	X	X	X

3.1.3	Мероприятие 1.03 «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»	К 13103	Комитет ЖСКХ, ТИС	Председатель Комитета ЖСКХ, ТИС Никитин Н. Н.	26.12.2024	срок не наступил	3 000,0	3 000,0	0,0
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение Соглашения на предоставление субсидии по возмещению затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ»		Комитет ЖСКХ, ТИС	Председатель Комитета ЖСКХ, ТИС Никитин Н. Н.	20.07.2024	срок не наступил	X	X	X
3.1.4	Мероприятие 1.04 «Проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»	К 13104	ОГЭ	Начальник отдела гражданской защиты Сипин А.В.	30.12.2024	срок не наступил	80,0	80,0	0,0
	Контрольное событие 1.04.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства»		ОГЭ	Начальник отдела гражданской защиты Сипин А.В.	15.08.2024	срок не наступил	X	X	X
3.1.5	Мероприятие 1.05 «Разработка, утверждение плана, паспорта транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства и реализация в части проведения проектно-изыскательных работ, изготовления, установки и обслуживания информационных знаков»	К 13105	ОГЭ	Начальник отдела гражданской защиты Сипин А.В.	31.12.2024	срок не наступил	4 925,6	4 925,6	1 383,3
	Контрольное событие 1.05.1 «Заключение муниципального контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию информационных знаков обеспечения транспортной безопасности»		ОГЭ	Начальник отдела гражданской защиты Сипин А.В.	16.09.2024	29.12.2023	X	X	X
3.2	Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения»								
3.2.1	Мероприятие 2.01 «Выполнение работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»	К 13201	Комитет ЖСКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2024	срок не наступил	79 502,0	79 502,0	12 281,1
	Контрольное событие 2.01.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на проведение работ по содержанию, устройству, ремонту, капитальному ремонту средств регулирования дорожного движения»		Комитет ЖСКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	15.12.2024	20.03.2024	X	X	X

	Контрольное событие 2.01.2 «Заключение муниципального контракта (закупки) на размещение социальной рекламы, направленной на повышение правового сознания формирования законопослушного поведения участников дорожного движения»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	25.12.2024	15.05.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.3 «Заключение договора с СМУП "Торсеп" на предоставление субсидий, связанной с оказанием услуг по содержанию светофорных объектов»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	01.01.2024	01.01.2024	X	X	X
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах»	К 13202	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	20.12.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.1 "Первое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	09.02.2024	09.02.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.2 "Второе заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	04.04.2024	04.04.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.3 "Третье заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	20.07.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.4 "Четвертое заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	20.12.2024	срок не наступил	X	X	X
4	Выполнение подпрограммы «Благоустройство территории»								
4.1	Задача 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния»								
4.1.1	Мероприятие 1.01 «Благоустройство территорий общего пользования и объектов внешнего благоустройства»	К 14101	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2024	срок не наступил	50 128,4	51 469,3	12 521,4
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию мест массового посещения населения»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела коммунального хозяйства Ипатова Я.В.	15.12.2024	09.04.2024	X	X	X

	Контрольное событие 1.01.2 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по содержанию территории общего пользования, не включенных в придомовую территорию»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Ипатова Я.В.	15.12.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.3 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на содержание мемориала "Памяти героев" в городе Северодвинске, Техническое и аварийное обслуживание газового оборудования»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Ипатова Я.В.	25.12.2024	23.01.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.4 «Заключение соглашения на предоставление субсидии СМУП "Спецавтохозяйство" на возмещение затрат, связанных с эксплуатацией автономных санитарно-гигиенических комплексов»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Ипатова Я.В.	09.04.2024	09.04.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.5 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) по содержанию мобильных туалетных кабин в местах проведения городских праздничных мероприятий»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Ипатова Я.В.	25.12.2024	27.02.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.01.6 «Заключение муниципального контракта (закупки) на осуществление сбора и утихокошение трунов безнадзорных животных на территории города Северодвинска»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Ипатова Я.В.	10.11.2024	срок не наступил	X	X	X
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Разработка плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска в весенне-летний период»	К 14102	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Ипатова Я.В.	31.12.2024	10.04.2024	X	X	X
	Контрольное событие 1.02.1 «Об утверждении Плана мероприятий по проведению работ по уборке и благоустройству территории Северодвинска по окончании зимнего периода в 2024 году»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Ипатова Я.В.	10.04.2024	10.04.2024	X	X	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Реализация инициативного проекта «Благоустройство придомовой территории, сохранение газонов, устройство дополнительной гостевой парковки для автомобилей – вдоль дома по проспекту Победы, 51 со стороны дороги по проспекту Победы»	К 14103	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Ипатова Я.В.	27.12.2024	срок не наступил	X	7 787,9	0,0

	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по благоустройству придомовой территории, сохранение газонов, устройство дополнительных гостевой парковки для автомобилей – вдоль дома по проспекту Победы, 51 со стороны дороги по проспекту Победы»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Илатова Я.В.	01.09.2024	срок не наступил	X	X	X
4.2	Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»								
4.2.1	Мероприятие 2.01 «Участие в благоустройстве придомовых территорий многоквартирных домов соразмерно доле муниципального образования «Северодвинск»	К 14201	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	31.12.2024	срок не наступил	500,0	10,0	0,0
	Контрольное событие 2.01.1 "Заключение договора на участие муниципального образования "Северодвинск" в благоустройстве территории земельных участков МКД"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	15.12.2024	срок не наступил	X	X	X
4.2.2	Мероприятие 2.02 «Ремонт проезда к дворовым территориям многоквартирных домов»	К14202	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	30.12.2024	срок не наступил	73 926,3	66 918,8	500,0
	Контрольное событие 2.02.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездок к дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройства соседских стенок»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	15.07.2024	17.06.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.2 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение ремонта проходов, примыкающих к многоквартирному проезду и отмоске многоквартирных домов»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела муниципального хозяйства Илатова Я.В.	12.03.2024	12.03.2024	X	X	X
4.2.3	Мероприятие 2.03 «Награждение победителей конкурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	К 14203	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	30.04.2024	17.04.2024	261,8	261,8	258,8
	Контрольное событие 2.03.1 «Привлечение от управляющих организаций на участие в конкурсе»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	17.01.2024	17.01.2024	X	X	X

4.2.4	Мероприятие 2.04 «Выполнение работ по благоустройству придомовых и общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	К 14204	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	31.12.2024	срок не наступил	111 290,0	107 432,3	729,7
	Контрольное событие 2.04.1 «Заключение муниципальных контрактов (закупки) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	30.11.2024	25.03.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.2 «Заключение муниципального контракта на осуществление строительного контроля за выполнением работ по благоустройству»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	01.07.2024	16.02.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.3 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по благоустройству дворовой территории в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	30.08.2024	22.04.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.04.4 «Заключение муниципального контракта (закупки) на информационное освещение вересовского огадн-голосования по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству на территории Архангельской области. Услуги по изготовлению печатных материалов»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	27.02.2024	27.02.2024	X	X	X
4.2.5	Мероприятие 2.06 «Выполнение работ по инициативным проектам в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»	К 14206	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	31.12.2024	срок не наступил	21 252,4	23 143,7	0,0
	Контрольное событие 2.06.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на выполнение работ по разработке проектной документации на обустройство линии наружного освещения пешеходной дорожки в рамках регионального проекта «Комфортное Поморье»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела по организации работы с собственниками жилья Карпунина И.А.	23.05.2024	23.05.2024	X	X	X
5	Выполнение попорот рамки «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»								
5.1	Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда»								

5.1.1	Мероприятие 1.01 «Выполнение работ по поддержанию эксплуатационных качеств узкоколейного железнодорожного комплекса»	К 15101	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2024	срок не наступил	7 337,5	7 337,5	2 755,6
	Контрольное событие 1.01.1 «Заключение договора на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по эксплуатации узкоколейного железнодорожного комплекса»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	09.01.2024	01.01.2024	X	X	X
5.1.2	Мероприятие 1.02 «Возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге»	К 15102	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	31.12.2024	срок не наступил	5 777,7	5 777,7	4 272,3
	Контрольное событие 1.02.1 «Заключение договора на предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом по узкоколейной железной дороге»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	09.01.2024	01.01.2024	X	X	X
5.1.3	Мероприятие 1.03 «Выполнение работ по содержанию железнодорожного преграда»	К 15103	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2024	срок не наступил	3 722,2	3 329,7	1 316,7
	Контрольное событие 1.03.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на проведение работ по содержанию железнодорожного переезда»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	15.08.2024	срок не наступил	X	X	X
5.2	Задача 2 «Обеспечение транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах»								
5.2.1	Мероприятие 2.01 «Перевозки пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок»	К 15201	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	31.12.2024	срок не наступил	56 153,6	56 153,6	47 212,3
	Контрольное событие 2.01.1 «Акт выполненных работ за декабрь 2023 года»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	16.01.2024	16.01.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.2 «Акт выполненных работ за январь 2024 года»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	09.02.2024	09.02.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.3 «Акт выполненных работ за февраль 2024 года»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	13.03.2024	13.03.2024	X	X	X

	Контрольное событие 2.01.4 "Акт выполненных работ за март 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	11.04.2024	11.04.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.5 "Акт выполненных работ за апрель 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	14.05.2024	14.05.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.6 "Акт выполненных работ за май 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	14.06.2024	14.06.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.7 "Акт выполненных работ за июнь 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	16.07.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.8 "Акт выполненных работ за июль 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	16.08.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.9 "Акт выполненных работ за август 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	16.09.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.10 "Акт выполненных работ за сентябрь 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	16.10.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.11 "Акт выполненных работ за октябрь 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	16.11.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 2.01.12 "Акт выполненных работ за ноябрь 2024 года"		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	16.12.2024	срок не наступил	X	X	X
5.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Осуществление контроля актуализации информационных табличек и расписания, размещенных на остановочных пунктах»	К 15202	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	05.10.2024	срок не наступил	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.1 «Акт осмотра информационных табличек»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	05.04.2024	05.04.2024	X	X	X

	Контрольное событие 2.02.2 «Акт осмотра информационных табличек»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	05.07.2024	05.07.2024	X	X	X
	Контрольное событие 2.02.3 «Акт осмотра информационных табличек»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела энергетики, транспорта и связи Горшкова Г.Н.	05.10.2024	срок не наступил	X	X	X
6	Выполнение обеспечивающей подпрограммы								
6.1	1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Свердловинска								
6.1.1	Мероприятие 1.01 «Расходы на содержание органов местного самоуправления Свердловинска и обеспечение их функций»	К 19101	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	31.12.2024	срок не наступил	74 899,3	76 084,8	39 663,8
6.1.2	Мероприятие 1.02 «Средства для создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	К 19102	Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	31.12.2024	срок не наступил	1 012,9	812,9	0,0
	Контрольное событие 1.02.1 «Создание резерва финансовых средств для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве»		Комитет ЖКХ, ТИС	Начальник отдела жилищного хозяйства Попова Т.А.	01.01.2024	01.01.2024	X	X	X
6.1.3	Мероприятие 1.03 «Реализация отдельных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве»	К19103	Комитет ЖКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУиО Давыдова Д.А.	31.12.2024	срок не наступил	42,5	42,5	42,5
	Контрольное событие 1.03.1 «Оплата по исполнительному листу возмещенная судебных расходов»		Комитет ЖКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУиО Давыдова Д.А.	06.03.2024	06.03.2024	X	X	X
6.1.4	Мероприятие 1.05 «Приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТИС»	К19105	Комитет ЖКХ, ТИС	Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Никитин Н.Н.	31.12.2024	срок не наступил	500,0	18 033,0	17 583,0
	Контрольное событие 1.05.1 «Заключение муниципального контракта (закупки) на приобретение техники для муниципальных предприятий, подведомственных Комитету ЖКХ, ТИС»		Комитет ЖКХ, ТИС	Председатель Комитета ЖКХ, ТИС Никитин Н.Н.	13.05.2024	09.01.2024	X	X	X
6.2	2. Административные мероприятия								

6.2.1	Административное мероприятие 2.01. «Заключение муниципальных контрактов (закупки) для муниципальных нужд в сфере жилищно-коммунального хозяйства в рамках полномочий Комитета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска»	К 19201	Комитет ЖСКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУиО Давыдова Д.А.	31.12.2024	срок не наступил	Х	Х	Х
	Контрольное событие 2.01.1 «Ведение перечня муниципальных контрактов и договоров»		Комитет ЖСКХ, ТИС	Гл. бухгалтер - начальник ОБУиО Давыдова Д.А.	10.01.2024	10.01.2024	Х	Х	Х
6.2.2	Административное мероприятие 2.02. «Разработка планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных жилищно-коммунального хозяйства»	К 19202	Комитет ЖСКХ, ТИС	Начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	20.12.2024	срок не наступил	Х	Х	Х
	Контрольное событие 2.02.1 «Утверждение НИИ «Об утверждении Программ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений предприятий Северодвинска»		Комитет ЖСКХ, ТИС	Начальник планово-экономического отдела Кузнецова О.В.	20.12.2024	срок не наступил	Х	Х	Х

Таблица 2

Информация о достижении показателей цели муниципальной программы и задач подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования «Северодвинск» за I полугодие 2024 года

	Наименование цели, подпрограммы, задач подпрограмм, показателей цели программы, показателей задач подпрограмм	Единица измерения	Значение показателя цели, задачи на отчетную дату	
			Плановое	Фактическое (оценка)
Цель 1 «Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Северодвинска»				
Показатель 1	«Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», в общей протяженности автомобильных дорог»	процент	45,757	42,415
Показатель 2	«Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	процент	38,162	33,937

Показатель 3 «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами»	процент	100,000	100,000
Показатель 4 «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объёме расходов по муниципальной программе»	процент	20,791	9,473
Показатель 5 «Индекс качества городской среды»	балл	241,000	207,000
Показатель 6 «Доля граждан в возрасте 14 лет и старше, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск»	процент	21,954	21,928
Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»			
Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального ремонта многоквартирных домов»			
Показатель 1 «Доля обследованных многоквартирных домов, в общем количестве многоквартирных домов»	процент	2,692	3,028
Показатель 2 «Доля капитально отремонтированного жилья в общем количестве жилищного фонда»	процент	30,754	29,408
Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда»			
Показатель 1 «Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда) от общего количества незаселенных помещений, нуждающихся в проведении ремонта»	процент	12,730	0,000
Показатель 2 «Доля управляющих организаций, которым оплачены услуги по управлению многоквартирными домами»	процент	64,860	62,162
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»			
Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей и сооружений на них»			
Показатель 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией»	процент	100,000	100,000
Показатель 2 «Процент горения светильников наружного освещения в осветительном периоде»	процент	97,000	97,000
Задача 2 «Обеспечение надежности инженерных сетей»			

Показатель 1 «Количество садоводческих некоммерческих товариществ»	длина	38,00	38,00
Показатель 2 «Доля электрифицированных садоводческих некоммерческих товариществ»	процент	94,74	94,74
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог»			
Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»			
Показатель 1 «Протяженность обслуживаемых дорог, находящихся в казне»	км	184,030	184,030
Показатель 2 «Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией»	процент	100,000	100,000
Показатель 3 «Доля территорий общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией»	процент	100,000	100,000
Показатель 4 «Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»	процент	59,100	59,100
Показатель 5 «Доля протуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества протуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске»	процент	8,610	8,245
Задача 2 «Повышение безопасности дорожного движения»			
Показатель 1 «Количество учетных ДТП»	длина	115,000	50,000
Показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»	процент	4,800	1,650
Показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»	длина	3,000	0,000
Показатель 4 «Доля светофорных объектов, обеспеченных содержанием»	процент	100,000	100,000
Показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»	процент	69,500	69,500
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории»			
Задача 1 «Повышение уровня благоустроенности объектов внешнего благоустройства и улучшения санитарного состояния»			
Показатель 1 «Доля территорий общего пользования г. Северодвинска, обеспеченных содержанием»	процент	100,000	100,000

Показатель 2 «Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием»	кв. м не менее	3 020 562,000	3 020 562,000
Показатель 3 «Площадь территорий города Северодвинска, на которых обеспечиваются нормы санитарного состояния»	га не менее	119 349,000	119 349,000
Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий»			
Показатель 1 «Уровень благоустроенности общественных территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	процент	73,910	60,870
Показатель 2 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве территорий общего пользования в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	единица	50,000	0,000
Показатель 3 «Количество установленных малых архитектурных форм при благоустройстве дворовых территорий в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области»	единица	5,000	0,000
Показатель 4 «Общая площадь асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»	кв. м не менее	735 163,800	735 163,800
Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»			
Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной железной дороги и железнодорожного переезда»			
Показатель 1 «Доля протяженности УЖД «ул. Вологон – п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание населения»	процент	100,000	100,000
Показатель 2 «Уровень обеспечения эксплуатации железнодорожных переездов»	процент	100,000	100,000
Показатель 3 «Доля протяженности УЖД «ул. Вологон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту»	процент	15,880	15,050
Задача 2 «Обеспечение транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах»			
Показатель 1 «Количество остановочных пунктов»	единица	245,000	245,000

Показатель 2 «Доля оставочных пунктов, на которых размещены информационные таблички и расписания»	процент	100,000	100,000
--	---------	---------	---------

Председатель Комитета ЖСК, ТИС
 " 25 " 07 2024 год

 (подпись) Н.Н. Никитин

СОГЛАСОВАНО
 Начальник ОГЗ Администрации Северодвинска
 " 19 " 08, 2024 год

 (подпись) А.В. Силин

Председатель КУМИ
 " 19 " 08 2024 год

 (подпись) Т.В. Терновая

Начальник Управления образования Администрации
 " 25 " 07 2024 год

 (подпись) Е.Н. Комарова

Иванова Жанна Владимировна
 58-71-95

 (подпись)