


УТВЕРЖДЕН

 С.В. Медведева
(руководитель органа Администрации – ответственного
исполнителя муниципальной программы)
«*AS*» *02* 20*24* год

Отчет о выполнении
Плана реализации муниципальной программы
«Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск»
(наименование муниципальной программы)
за 2024 год

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы.
План реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды городского округа Архангельской области «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 04.04.2023 № 179-па (в ред. от 13.12.2024), на 2024 год был утвержден Главой Северодвинска 31.01.2024 (в редакции от 25.12.2024).
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

Таблица 2.1

№ п/п	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	28.06.2024 <1>	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы <2> В План реализации включены следующие мероприятия: мероприятие 1.03 «Лабораторные исследования по химическому загрязнению почвы, водных объектов, определению вида и класса опасности отходов производства и потребления» задачи 1 подпрограммы 1 муниципальной программы в связи с необходимостью провести лабораторные исследования почвы и грунта во исполнение пункта 12 статьи 10 Положения Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска, утвержденном распоряжением Администрации Северодвинска от 17.01.2018 № 10-ра (письмо Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска от 12.03.2024 № 08-01-11/283); мероприятие 4.07 «Выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений в г. Северодвинске» задачи 4 подпрограммы 1 муниципальной программы в соответствии с письмом Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска от 07.05.2024 № 08-01-11/565. Внесена правка в наименование контрольного события 2.01.2 в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных, утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 07.05.2024 № 232-па.

?

2	25.12.2024	Мероприятие 4.07 «Выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений в г. Северодвинске» задачи 4 подпрограммы 1 муниципальной программы исключено из Плана реализации в связи с отсутствием финансирования (письмо Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска от 02.10.2024 № 08-01-11/1594)
---	------------	--

<1> – пункты 101, 101 Методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Северодвинска, утвержденных распоряжением заместителя Главы Администрации Северодвинска от 21.03.2019 № 28-рфэ;
 <2> – кратко изложить суть изменений, указать причины.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

Таблица 3.1

№	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы <3>	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование исполнителя (исполнителя муниципальной программы)	Наименование должностного лица и инициалы руководителя	Срок начала реализации мероприятия/наступления контрольного события		Срок окончания мероприятия/наступления контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия /наступления контрольного события (критерий) <4>	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры нейтрализации/минимизации отклонения <5>	Оценка достижения показателя результата реализации мероприятия административного мероприятия <6>
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Выполнение подпрограммы «Улучшение качества окружающей среды на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»											
Задача 1 «Осуществление полномочий по организации оценки влияния на окружающую среду»											
1.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Рассмотрение проектной документации для проектирования объектов строительства, временного размещения временных объектов в соответствии с природоохранным законодательством, проектов по благоустройству территорий»	N11101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.2024	11.01.2024	31.12.2024	23.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Согласовано 44 комплекта проектной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Организация общественных обсуждений среди населения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду)»	N11102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Мелведева С.В.	31.03.2024	29.01.2024	31.12.2024	31.10.2024	Выполнено в срок	Нет	Составлено 9 протоколов общественных обсуждений
1.1.3	Мероприятие 1.03 «Лабораторные исследования по химическому загрязнению почвы, водных объектов, определению вида и класса опасности отходов производства и потребления»	N11103	ОЭиП	Начальник ОЭиП Мелведева С.В.	31.07.2024	X	31.12.2024	X	Мероприятие не выполнено	В связи с долгим согласованием условий контракта с подрядчиком муниципальный контракт заключен 26.12.2024. Отбор проб будет осуществлен в период благоприятных погодных условий в 2025 году	X
1.2	Задача 2 «Восстановление и улучшение состояния водных объектов и организация работ по капитальному ремонту коммуникаций»										
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Осуществление содержания берегов рек, озер, водоемов, относящихся к территориям общего пользования»	N11201	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТИС Ипатовая Я.В.	30.06.2024	15.05.2024	31.12.2024	30.09.2024	Выполнено в срок	Нет	Территория общего пользования – берега рек, озер, водоемов на площади 82114 кв. м обеспечены содержанием (уборкой) в рамках МК № 24ЖКХ-106 от 15.05.2024, МК № 24ЖКХ-172 от 01.08.2024
1.2.2	Мероприятие 2.03 «Эксплуатация объектов	N11203	Комитет ЖКХ,	Начальник ОКХ Комитета	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Протяженность муниципальных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ливневой канализации, находящихся на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»		ТиС	ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.							инженерных сетей ливневой канализации, обеспеченных содержанием – 150,6 км в рамках муниципальных контрактов 326-23ЮЖКХ от 25.12.2023, 23ЖКХ-247 от 21.11.2023, 013-24ЖКХ от 01.03.2024, 24ЖКХ-183 от 16.08.2024, 24ЖКХ-012 от 31.01.2024, 24ЖКХ-167 от 01.08.2024, 24ЖКХ-123 от 15.05.2024, ЖКХ24-П/002 от 09.01.2024
1.2.3	Мероприятие 2.04 «Осушение содержания пляжной зоны побережья Белого моря»	N11204	Комитет ЖКХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатова Я.В.	30.06.2024	20.05.2024	31.12.2024	01.10.2024	Выполнено в срок	Нет	Выполнены работы по содержанию пляжной зоны побережья Белого моря на площади 189 840 кв. м в рамках МК № 106-24ЖКХ от 20.05.2024
1.3	Задача 3 «Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»										
1.3.1	Административное мероприятие 3.02 «Проведение обследований территорий в целях выявления нарушений природоохранного законодательства»	N11302	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.2024	10.01.2024	31.12.2024	10.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Составлено 195 актов осмотра территорий
1.3.2	Контрольное событие 3.02.1 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.02.2024	31.01.2024	Выполнено в срок	Нет	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за январь 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»										
1.3.3	Контрольное событие 3.02.2 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за февраль 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.03.2024	29.02.2024	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.4	Контрольное событие 3.02.3 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за март 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.04.2024	29.03.2024	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.5	Контрольное событие 3.02.4 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.05.2024	02.05.2024	Выполнено в срок	Нет	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за апрель 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»										
1.3.6	Контрольное событие 3.02.5 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за май 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.06.2024	31.05.2024	Выполнено в срок	Нет	
1.3.7	Контрольное событие 3.02.6 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за июнь 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.07.2024	02.07.2024	Выполнено в срок	Нет	
1.3.8	Контрольное событие 3.02.7 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.08.2024	31.07.2024	Выполнено в срок	Нет	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на территории муниципального образования «Северодвинск» за июль 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»										
1.3.9	Контрольное событие 3.02.8 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за август 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.09.2024	02.09.2024	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.10	Контрольное событие 3.02.9 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за сентябрь 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.10.2024	01.10.2024	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.11	Контрольное событие 3.02.10 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.11.2024	31.10.2024	Выполнено в срок	Нет	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.12	муниципального образования «Северодвинск» за октябрь 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» Контрольное событие 3.02.11 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за ноябрь 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.12.2024	02.12.2024	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.13	Контрольное событие 3.02.12 «Направление информации о выявленных и ликвидированных местах несанкционированного размещения отходов на территории муниципального образования «Северодвинск» за декабрь 2024 года в ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	X	X	03.01.2025	27.12.2024	Выполнено в срок	Нет	X
1.3.14	Мероприятие 3.03 «Осуществление ликвидации несанкционированных свалок на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N11303	Отдел коммунального хозяйства Комитета ЖКХ, ТИС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТИС Ипагова Я.В.	30.06.2024	02.05.2024	31.12.2024	30.09.2024	Выполнено в срок	Нет	Ликвидированы несанкционированные свалки общим объемом 4422,75 куб. м: с. Ненокса – 494 куб. м, г. Северодвинск – 3917,50 куб. м в рамках МК № 058-24-КЖКС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.15	Административное мероприятие 3.04 «Участие в организации деятельности по разделному накоплению отходов на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N11304	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.20 24	01.01.20 24	31.12.20 24	31.12.2024	Выполнено в срок	Нет	от 02.05.2024 пос. Белое Озеро – П1,25. куб. м в рамках МК № 24КЖКХ-179 от 19.08.2024 В установленные контейнеры для сбора раздельно накопленных отходов производился сбор вторсырья на 187 контейнерных площадках
1.3.16	Мероприятие 3.05 «Создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО»	N11305	Отдел жилищно-хозяйства Комитета ЖСКХ, ТИС	Начальник ОЖК Комитета ЖСКХ, ТИС Попова Т.А., начальник НТО Антонов В.С.	01.01.20 24	01.01.20 24	31.12.20 24	31.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Создано 3 места (площадки) накопления ТКО, приобретен 1 контейнер для накопления ТКО, обеспечено содержанием 6 мест (площадок) накопления ТКО, согласно МК 24КЖКХ-127 от 02.07.2024, 23КЖКХ-379 от 29.12.2023 24КЖКХ-170 от 08.08.2024 224-23КЖКХ от 25.09.2023, 24 КЖКХ-216 от 21.10.2024, 313-24-КЖКХ от 09.12.2024 (в том числе МК по выполнению работ в с. Нёнокса)
1.4	Задача 4 «Проведение мероприятий по озеленению, уходу за зелеными насаждениями»										
1.4.1	Административное мероприятие 4.01 «Рассмотрение ОЭиП заявлений на согласование ликвидации зеленых	N11401	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.20 24	09.01.20 24	31.12.20 24	23.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Оказана муниципальная услуга «Согласование ликвидации зеленых насаждений» (220 актов)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.4.2	насаждений» Административное мероприятие 4.02 «Рассмотрение ОЭиП заявлений о согласовании обрезки зеленых насаждений»	N11402	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.20 24	16.01.20 24	31.12.20 24	23.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Согласована обрезка зеленых насаждений (329 акта)
1.4.3	Мероприятие 4.03 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N11403	Комитет ЖКХ, ТиС; УСРОП	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТиС Ипатов Я.В., начальник ООСП УСРОП Попов А.И.	10.03.20 24	29.01.20 24	31.12.20 24	24.01.2025	Выполнено с нарушение м срока	В соответствии с МК № 306-24- УСРОП от 09.12.2024 срок выполнения работ – с 09.12.2024 по 13.12.2024. Уведомление о готовности сдачи выполненных работ от ИП Лапиной В.Д. поступило 10.01.2024. Работы приняты 14.01.2025. В ЕИС документ о приеме ИП Лапиной В.Д. подгружен 20.01.2025. УСРОП 24.01.2025 подписал документ о приеме	Проведена обрезка деревьев, ликвидация и посадка зеленых насаждений, устройство цветников, газонов, акарицидная обработка
1.4.4	Мероприятие 4.04 «Озеленение и уход за зелеными насаждениями на иных территориях городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N11404	УКиТ, УО	Начальник ОМЗиМТО УКиТ Чаленко М.В. Начальник ОМЗиМТО УО Белугин М.В.	09.01.20 24	19.01.20 24	31.12.20 24	02.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Проведена посадка 62 зеленых насаждений, обрезка 1205 зеленых насаждений, ликвидация 167 зеленых насаждений
1.4.5	Мероприятие 4.07	N11407	ОЭиП	Начальник	31.07.20	X	31.12.20	X	X	X	Исключено

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	«Выполнение работ по инвентаризации зеленых насаждений в г. Северодвинске»			ОЭиП Медведева С. В	24		24				
1.5	Задача 5 «Осуществление мероприятий по содержанию, лесовосстановлению и лесоразведению»	№11501	ОЭиП, ОГЗ	Начальник ОЭиП Медведева С.В., начальник ОГЗ Силин А.В.							
1.5.1	Мероприятие 5.01 «Выполнение работ по охране, защите, воспроизводству городских лесов»				31.05.20 24	02.05.20 24	31.12.20 24	01.12.2024	Выполнено в срок	Нет	В рамках МК № 24АДМ-087 от 02.05.2024 выполнены услуги по авиационному патрулированию лесов с целью обнаружения лесных пожаров в пожароопасный сезон 2024 года, в рамках выполнения МК 163-243-АСС от 01.07.2024 приобретено 14 единиц оборудования, техники, средств индивидуальной защиты для тушения пожаров в городских лесах; в рамках МК 176-24-АДМ от 11.07.2024, 24АДМ-093 от 06.05.2024, 24АДМ-093 от 06.05.2024 ликвидированы несанкционированные свалки объемом 295,9 куб. м и 19,92 т отходов; в рамках МК 144-24-АДМ от 28.05.2024, 213-24-АДМ от 22.08.2024 проведено лесопатологическое обследование 316,2 га территории городских лесов; в рамках МК 24АДМ-068 от 12.04.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.2	Мероприятие 5.02 «Содержание особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры»	N11502	Комитет ЖСХ, ТиС	Начальник ОКХ Комитета ЖСХ, ТиС Ипатова Я.В	16.04.2024	01.01.2024	15.04.2025	31.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Выполнены работы по содержанию особо охраняемой природной территории местного значения – природного рекреационного комплекса «Сосновый бор острова Ягры» в рамках МК № 011-23-КЖСХ от 01.03.2023, № 034-24-УЖСХ от 25.03.2024
2	Выполнение подпрограммы «Формирование экологической культуры населения»										
2.1	Задача I «Повышение уровня экологического образования и просвещения населения Северодвинска»										
2.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Проведение мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры»	N12101	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В..	31.01.2024	12.01.2024	31.12.2024	17.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Отчет отправлен письмом № 01-03-14/58 от 14.01.2025 в Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. Проведено 44 мероприятия
2.1.2	Контрольное событие 1.01.1 «Отчет о проведении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в 2024 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В..	X	X	01.02.2025	14.01.2025	Выполнено в срок	Нет	X
2.1.3	Административное мероприятие 1.02 «Организация проведения обучающих семинаров по вопросам охраны окружающей среды»	N12102	ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.В.	31.01.2024	16.02.2024	31.12.2024	16.02.2024	Выполнено в срок	Нет	Проведен семинар об изменениях в законодательстве 16.02.2024
2.1.4	Контрольное событие 1.02.1 «Организация проведения обучающего семинара»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С.	X	X	31.12.2024	16.02.2024	Выполнено в срок	Нет	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1.5	по «впросам охраны окружающей среды» Мероприятие 1.03 «Приобретение информации о загрязнении атмосферного воздуха в г. Северодвинске»	N12103	ОЭиП	В. Начальник ОЭиП Мелведева С. В.	31.01.20 24	05.02.20 24	31.12.20 24	31.12.2024	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с МК № 23 АДМ-063 от 26.04.2023, 24 АДМ-024 от 05.02.2024 ФГБУ «Северный УГМС» предоставлена информация и размещена на сайте Администрации Северодвинска
2.1.6	Административное мероприятие 1.04 «Подготовка распоряжения об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск»	N12104	ОЭиП	Начальник ОЭиП Мелведева С.В.	01.10.20 24	07.10.20 24	31.12.20 24	07.10.2024	Выполнено в срок	Нет	По результатам конкурса принято распоряжение Администрации Северодвинска № 244-ра от 07.10.2024 «Об утверждении итогов конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» в 2024 году»
2.2	Задача 2 «Повышение заинтересованности граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и защитой животных»										
2.2.1	Мероприятие 2.01 «Оказание поддержки социальным ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных»	N12201	ОЭиП	Начальник ОЭиП Мелведева С. В.	30.06.20 24	27.05.20 24	30.09.20 24	16.08.2024	Выполнено в срок	Нет	В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 27.05.2024 № 133-ра проведен конкурс. В соответствии с распоряжением Администрации Северодвинска от 16.08.2024 № 191-ра

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.2	Контрольное событие 2.01.1 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «О проведении конкурса на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2024 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	30.06.2024	27.05.2024	Выполнено в срок	Нет	заключены договоры о предоставлении субсидий № 121 от 13.09.2024, № 122 от 13.09.2024, № 123 от 13.09.2024, № 124 от 13.09.2024, согласован которм реализовано 4 проекта в области охраны окружающей среды и защиты животных X
2.2.3	Контрольное событие 2.01.2 «Утверждено распоряжение Администрации Северодвинска «Об итогах конкурса предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для реализации проектов в области охраны окружающей среды и защиты животных в 2024 году»		ОЭиП	Начальник ОЭиП Медведева С. В.	X	X	30.09.2024	16.08.2024	Выполнено в срок	Нет	X
2.2.4	Мероприятие 2.02 «Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев»	N12202	Комитет ЖКХ, ТпС	Начальник ОКХ Комитета ЖКХ, ТпС	01.01.2024	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	Нет	Содержанием обеспечено 23 животных в рамках МК 23КЖКХ-202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Ипатова Я.В.							от 30.08.2023, 23КЖКХ-286 от 30.11.2023, 24КЖКХ-028 от 22.02.2024, 24КЖКХ-101 от 23.05.2024, 24КЖКХ-197 от 30.08.2024
2.2.5	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и проведение заседаний координационного совета по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды при Администрации Северодвинска»	N12203	ОЭиП	Начальник ОЭиП Мелведева С. В.	31.01.20 24	28.03.20 24	31.12.20 24	20.12.2024	Выполнено в срок	Нет	28.03.2024, 18.04.2024, 20.12.2024 проведены заседания координационного совета по вопросам охраны окружающей среды при Администрации Северодвинска

<3> – в соответствии с первоначально утвержденным планом реализации муниципальной программы (с учетом изменений и дополнений). Если мероприятие, административное мероприятие, контрольное событие исключено – не заполняются столбцы: 7, 9, 10, 11. В столбце 12 делается пометка «исключено»;

<4> – указывается один из критериев соблюдения сроков выполнения мероприятия, административного мероприятия, наступления контрольного события: «выполнено в срок», «выполнено с нарушением срока», «не выполнено»;

<5> – при наличии отклонений плановых сроков реализации от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

При невыполнении мероприятия, административного мероприятия, контрольного события в установленный срок указываются управленческие меры по нейтрализации и минимизации связанных с этим рисков. В рамках мер по нейтрализации и (или) минимизации отклонения указываются мероприятия, направленные на нейтрализацию и (или) снижение негативных последствий возникшего отклонения; <6> – кратко изложить результаты мероприятия, административного мероприятия.

4. Оценка степени выполнения плана реализации муниципальной программы.


Таблица 4.1

Наименование критерия	Всего по плану (мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий), (N) <7>	В том числе		
		количество мероприятий, (M)	количество административных мероприятий, (AM)	количество контрольных событий, (КС)
Выполнено в срок	37	11	10	16

Выполнено с нарушением срока	1	1	-	-
Не выполнено	1	1	-	-
Итого	39	13	10	16
Степень выполнения плана реализации муниципальной программы (СВ_{пл}), (баллов)				
Группа оценки степени выполнения плана реализации муниципальной программы <8>				
96,2				
высокая				

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи



(подпись)

Н.Н. Никитин

«10» 02 2025 года

Начальник Управления образования

Е.Н. Комарова

«10» 02 2025 года



(подпись)

Начальник Управления культуры и туризма

О.В. Крупник

«10» 02 2025 года



(подпись)

Начальник Отдела гражданской защиты

А.В. Силин

«10» 02 2025 года



(подпись)

Начальник Управления социального развития, опеки и попечительства

О.Н. Краснова

«10» 02 2025 года



(подпись)

Начальник Управления экономики

Ю.В. Цецкая

«10» 02 2025 года



(подпись)

Черепанова М.В. 58-43-38
(исполнитель) / (телефон)

