

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы
«Развитие образования Северодвинска»
за 2024 год

УТВЕРЖДЕН
Исполнительный директор
Комитета Е.Н.
«06 апреля 2025 года»

1. Сведения об утверждении плана реализации муниципальной программы:
План реализации муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска» на 2024 год утвержден заместителем Главы Администрации Северодвинска по социальным вопросам 30.01.2024
2. Сведения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы:

№	Дата утверждения внесения изменений в план реализации муниципальной программы	Причины внесения изменений в план реализации муниципальной программы
1	21.06.2024	Внесены изменения в соответствии с дополнительными финансовыми и изменениями в постановления Администрации Северодвинска от 05.07.2019 № 240-па и решением Совета депутатов Северодвинска от 12.12.23 № 89 «О бюджете городского округа Архангельской области «Северодвинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 20.06.2024): - изменения в наименование мероприятий Е1108 и Е11207; - изменения в ожидаемые результаты Е11302. Мероприятие 3.02. «Мероприятие 3.02. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образовательных организаций»; - административного мероприятия 8.01. «Разработка нормативных правовых актов по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 01.06.2024»; - изменение даты окончания контрольного события 8.01.1. Постановление Администрации Северодвинска «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2024 года в лагерях с дневным пребыванием» от 01.06.2024; - Мероприятие 9.02. Проведение мероприятий, направленных на развитие детского-психологического, медийского и социального помощи обучающимся и воспитанникам; - изменения в ожидаемые результаты Е12102 Мероприятие 1.02. «Строительство объектов для муниципальных образовательных организаций»: изменения показателя в разрезе образовательной организации - количество построенных спортивных сооружений: изменение наименования организации; - изменения в ожидаемые результаты Е12302 Мероприятие 2.02. «Проведение мероприятий, направленных на выполнение подготовительных работ, на реконструкцию, на капитальный ремонт и на усиление строительных конструкций объектов муниципальных образовательных организаций (включая объекты передачи МКУ ЦОФООС)»: увеличение финансирования и изменение показателя; - изменения в ожидаемые результаты Е12302 Мероприятие 3.02. «Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций»: увеличение финансирования и изменение показателя; - изменения в ожидаемые результаты Е13202 Мероприятие 2.02. «Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня биотурбостойкости территорий муниципальных образовательных организаций»: увеличение финансирования и изменение показателя; - исполнение контрольного события 4.02.2. «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых приняты меры по пресечению правонарушений, преступлений с помощью психологической помощи, оказания психологической помощи»: изменение показателя; - 4.02.8. «Количество объектов муниципальных образовательных организаций, в которых оказаны услуги по строительному контролю за выполнением работ по оборудованию объектов системными охраняемыми, защитами, связи - исполнение договоров на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по оборудованию объектов системными охраняемыми, защитами, связи - изменения в ожидаемые результаты Е14102 Мероприятие 1.02. «Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности муниципальных образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов»: изменение показателя; - административного мероприятия 2.01. «Разработка и утверждение профиля повышения квалификации и (или) переподготовки педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации инновационного образования» 30.06.2024; - удалено Административное мероприятие 1.02. и Контрольное событие 1.02.1; - изменения в ожидаемые результаты Е15104 Мероприятие 1.04. «Организация и проведение конкурсов программ развития муниципальных образовательных организаций»

2	30.09.2024	Внесены изменения в соответствии с дополнительными финансовыми и изменениями в постановление Администрации Севсродинска от 05.07.2019 № 240-па и решением Совета депутатов Севсродинска от 12.12.23 № 89 «О бюджете городского округа Архангельской области «Севсродинск» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 19.09.2024): - добавлено мероприятие E11209 Мероприятие 1.09: «Специальное легковое водопользование советскими джипами по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями попутными общедобровольными организациями в соответствии с утвержденным о водопользовании из областного бюджета на 2024-2026 г.; - изменения в ожидаемые результаты E11202 Мероприятие 2.02: «Развитие основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление присмотра и ухода; - изменения в ожидаемые результаты E11204 Мероприятие 2.04: «Проведение мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы муниципальных общедобровольных организаций; - изменения в ожидаемые результаты E12202 Мероприятие 2.02: «Проведение мероприятий, направленных на обновление подготовленных работ, на реконструкцию, на капитальный ремонт и на усиление строительных конструкций объектов муниципальных образований организаций (включая объекты переделки МКУ ЦОУООС)»; изменение финансирования и показатели; - изменения в ожидаемые результаты E12302 Мероприятие 3.02: «Проведение капитальных и текущих ремонтных объектов муниципальных образований организаций»; увеличение финансирования и изменение показателей; - добавлено Контрольное событие 3.02.6: «Количество зданий муниципальных образований организаций, в которых проведен ремонт электротехнических систем и систем вентиляции; - исключение договоров на выполнение работ по ремонту осветительного оборудования, освещения и электротехнических сетей и систем вентиляции; - изменения в ожидаемые результаты E13202 Мероприятие 2.02: «Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований организаций»; увеличение финансирования и изменение показателей; - добавлено Контрольное событие 2.02.2: «Восстановление и ремонт наружного освещения»; Заключение договоров на выполнение работ. - исключение Контрольное событие 4.02.5: «Количество объектов муниципальных образований организаций, в которых проводятся работы по оборудованию и модернизации систем контроля и управления доступом. - изменение финансирования подпрограммы 4 «Безопасная среда муниципальных образований организаций Севсродинска»; - добавлено Администрацию мероприятий 1.02: Разработка и реализация локальных актов Управления образования по вопросам развития системы обеспечения профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальных образований организаций и Контрольное событие 1.02.1: Распоряжение начальника Управления образования «Об итогах конкурса «Инновации в образовании», об итогах конкурса педагогического мастерства; - изменения в ожидаемые результаты E13103 Мероприятие 1.03: «Проведение мероприятий, направленных на развитие системы обеспечения профессионального развития педагогических и руководящих работников муниципальных образований организаций»; - исключение (дата контрольного события) по всем подпрограммам с 31.12.2024 по 28.12.2024.

3. Результаты выполнения плана реализации муниципальной программы:

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, законченного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (законченного мероприятия) от муниципальной программы	Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение (законченного мероприятия) муниципальной программы	Наименование должности, функции и индикаторы результатов (сущ., ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/исключения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исключения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, исполнения мероприятий, мероприятий/исключения контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, мероприятий/исключения контрольного события и меры предотвращения/исключения отклонений	Оценка достижения показателей результатов мероприятий, законченного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
Муниципальная программа «Развитие образования Севсродинска»											
Цели: повышение доступности, качества и эффективности образования в Севсродинске с учетом запросов личности, общества и государства											
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»											
1.	Выполнение подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей»	E11000	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024		28.12.2024				
Задача 1 «Привлечение детей в детские образовательные организации»											
1.1.01	Административные мероприятия 1.01. Форсирование и утверждение муниципальных заданий муниципальной деятельности образовательной организации	E11101	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Утверждено распоряжением начальника Управления образования от 26.12.2024 № 612-р «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов» в соответствии с постановлением Администрации Севсродинска от 14.09.2015 № 464-па «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальной деятельности муниципальных образований «Севсродинск» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий».
1.1.02	Консультационное событие 1.01.1. Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов»		Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	X	X	28.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (обозначение мероприятия)	Наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (имя, отчество за выделением)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятия, административного мероприятия/исполнения контрольного события (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и меры по предотвращению отклонений	Оценка выполнения обязательств результата мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.03	Мероприятие 1.02. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, осуществляемые приёмы и уход за детьми	E11102	Отдел общего и дошкольного образования	Начальник отдела общего и дошкольного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено распоряжением главы администрации «Об утверждении муниципальной задачи на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов». Среднеплановый контингент детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, который ожидается приёмом в уход – 10 164 человек.
1.1.04	Мероприятие 1.03. Консультации родителей паты за приёмом образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования	E11103	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Акулина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Соблюден порядок, установленный постановлением администрации «Согласование» от 24.11.2022 № 495-ад «О реорганизации паты за приёмом в уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Архангельской области».
1.1.05	Мероприятие 1.04. Муниципальная комиссия родителей паты за приёмом в уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	E11104	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Акулина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Соблюден порядок, установленный постановлением администрации «Согласование» от 24.11.2022 № 495-ад «О реорганизации паты за приёмом в уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в Архангельской области».
1.1.06	Мероприятие 1.05. Возмещение муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, расходов по предоставлению родителям (законным представителям) паты в виде стипендии или освобождения от родительской паты за приёмом в уход в муниципальных образовательных организациях	E11105	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Акулина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Соблюден порядок, установленный ст. 65 Федерального закона от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за приёмом в уход за детьми, осуществляется образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
1.1.07	Мероприятие 1.06. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение аккредитованной базой муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, приёмом и уход, включая реализацию программ дошкольного образования в вариативной форме	E11106	Отдел общего и дошкольного образования	Начальник отдела общего и дошкольного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено постановление администрации «Согласование» от 04.06.2022 № 241-ад «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования в Архангельской области» на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов».
1.1.08	Мероприятие 1.07. Возмещение расходов по обязательствам, возникающим из судебных исков, претензионных требований и претензий наряду с органами, в муниципалитет образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования	E11107	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Акулина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	В соответствии с постановлением администрации «Согласование» от 05.07.2019 № 260-ад «Об утверждении Порядка предоставления паты за приёмом в уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования».

1.2.01	Административные мероприятия 2.01. Формирование и управление муниципальными заказными муниципальными образовательными организациями	E11201	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	26.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	нет	Утверждено распоряжением начальника. Управление образования от 26.12.2024 № 612-р «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и плановый период 2025 и 2027 годов» в соответствии с постановлением Администрации Сергачинского от 14.09.2015 № 664-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заказов муниципальных учреждений муниципального образования «Сергачинский» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заказов».
1.2.02	Формирование кабинета 2.01.1. Распределение начальных		Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	X	X	26.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	нет	X
1.2.03	Мероприятие 2.02. Реализация основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, осуществление приема в школы	E11202	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	26.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено распоряжением начальника. Управление образования от 27.12.2023 № 693-р «Об утверждении муниципального задания на 2024 финансовый год и плановый период 2024 и 2026 годов». Среднегодовой контингент обучающихся в муниципальных образовательных организациях – 21 995 человек.
1.2.04	Мероприятие 2.03. Организация бесплатного первого питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях	E11203	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.П. Акимина	01.01.2024	01.01.2024	26.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	нет	Постановление Администрации муниципального образования «Сергачинский» от 04.09.2020 № 347-п «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Сергачинский».
1.2.05	Мероприятие 2.04. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций	E11204	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	26.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено постановление Администрации Сергачинского от 04.05.2023 № 241-п «Об утверждении муниципального задания на Развитие образования Сергачинского». Обеспечение обучающихся бесплатным питанием (обеденным набором), в том числе федеральной олимпиады в 4 муниципальных образовательных организациях. Улучшение материально-технической базы в 11 муниципальных образовательных организациях. Укрепление материально-технической базы индустриал и создание 3 муниципальных образовательных организаций, в которых реализуются программы, указанного общего образования.

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного объекта реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (квантитативный)	Наименование структурного подразделения ответственного (функционала)	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного (спд, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного объекта		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного объекта		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятия, административного мероприятия/исполнения контрольного объекта (критерий)	Причины невыполнения/неисполнения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных объектов и мер по их исполнению/минимизации отклонений	Оценка достижения показателей результата мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.06	Мероприятие 2.46. Ежемесячное деловое взаимодействие за качественное выполнение плановых заданий муниципальных образований	EI1205	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Аюпова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	В соответствии с областным законом «Об образовании в Архангельской области» от 02.07.2013 № 112-1-ОЗ.
1.2.07	Мероприятие 2.46. Проведение работы по обеспечению, повышению качества школ, подготовленных требований и требований муниципальных образований	EI1206	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Аюпова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	В соответствии с постановлением Администрации Сорокинского от 02.07.2019 № 240-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, функциям и полномочиям, которые осуществляет Управление образования Администрации Сорокинского».
1.2.08	Мероприятие 2.47. Обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям граждан, проживающих (проживавших) вместе в специальной военной операции, а также бездетного первого ребенка образовательных учреждений по образовательным программам основного общего и среднего образования в муниципальных образованиях образовательных учреждений, бездетного посещения образовательных учреждений по образовательным программам, реализуемым на платной основе муниципальными образовательными организациями, а также бездетного посещения и ухода за детьми, предоставляющими образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, или группы в образовательных организациях	EI1207	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Аюпова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	В соответствии с постановлением Администрации Сорокинского от 19.10.2022 № 406-п «О дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, проживающих (проживавших) вместе в специальной военной операции, на территории городского округа Архангельской области «Сорокинский».
1.2.09	Мероприятие 2.48. Обеспечение деятельности советником депутата по воспитанию и взаимодействию с детьми образовательных учреждений и муниципальных образований	EI1208	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Аюпова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-п «Об утверждении постановления Правительства Архангельской области «Финансирование и оплата Архангельской области».
1.2.10	Мероприятие 2.49. Ежемесячное деловое взаимодействие с представителями органов государственной власти с представителями муниципальных образований	EI1209	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Аюпова	01.09.2024	01.09.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Постановление Правительства Архангельской области от 12.10.2012 № 463-п «Об утверждении постановления Правительства Архангельской области «Финансирование и оплата Архангельской области».
1.3	Задача 3 «Присоединение дополнительного образования»										
1.3.01	Административные мероприятия 3.01. Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями дополнительного образования	EI1301	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захаров	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Утверждено распоряжением начальником Управления образования от 26.12.2023 № 612-р «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и плановый период 2025 и 2027 годов» в соответствии с постановлением Администрации Сорокинского от 14.09.2015 № 464-п «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципальных заданий муниципальными образовательными организациями «Сорокинский» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий».
1.3.02	Комплексное задание 3.01.1. Реализация мероприятий муниципальной программы «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и плановый период 2025 и 2027 годов»		Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захаров	X	X	28.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	нет	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного объекта реализации муниципальной программы (элементарности от мероприятия)	Административный код подпрограммы, задачи, мероприятия (элементарности от мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителей) муниципальной программы	Наименование должностного лица и лица, ответственного (исполняющего) за выполнение	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного объекта		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного объекта		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятия, административного мероприятия, контрольного объекта (квартал)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных объектов и меры по устранению/минимизации отклонений	Оценка достижимости результата мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.03	Административные мероприятия 3.02. Обеспечение работы в государственной информационной системе «Планатор дополнительного образования в Архангельской области»	EI1302	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Заверина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено постановление Правительства Архангельской области от 03.10.2019 № 472-пн «О создании государственной информационной системы Архангельской области «Планатор дополнительного образования Архангельской области» и постановлении Правительства Архангельской области от 28.11.2023 № 102-пн «Об утверждении Положения о системах персонального учета и персонального финансового контроля дополнительного образования детей в Архангельской области».
1.3.04	Мероприятия 3.03. Организация предоставления дополнительного образования	EI1303	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Заверина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено распоряжение начальника Управления образования от 27.12.2023 № 693-р «Об утверждении муниципального задания на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов». Среднеотделный контракт обучается муниципальными образовательными организациями дополнительного образования детей – 1 831 498,5 человек.
1.3.05	Мероприятия 3.04. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования	EI1304	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Заверина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено постановление Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-пн «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска». Исполнение соглашения № 01-Ф-02-28-09/2 от 24.12.2021 «О реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» между министерством образования Архангельской области и единичным образовательным учреждением «Северодвинск». Приобретение оборудования, средств обучения для реализации дополнительного образования детей в 6 учреждениях дополнительного образования дополнительного образования в МОБУ ДО «Северный Калиторгин».
1.3.06	Мероприятия 3.05. Реализация дополнительных образовательных программ естественно-научной и технической направленности муниципальными образовательными организациями	EI1305	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Заверина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено постановление Администрации Северодвинска от 04.05.2023 № 241-пн «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Северодвинска». Исполнение соглашения № 01-Ф-02-28-09/2 от 24.12.2021 «О реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории городского округа Архангельской области «Северодвинск» между министерством образования Архангельской области и единичным образовательным учреждением «Северодвинск». Приобретение оборудования, средств обучения для реализации дополнительного образования детей в 6 учреждениях дополнительного образования дополнительного образования в МОБУ ДО «Северный Калиторгин».
1.3.07	Мероприятия 3.06. Обеспечение функционирования системы персонального финансового обеспечения дополнительного образования детей	EI1306	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Заверина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Обеспечено функционирование системы персонального финансового обеспечения дополнительного образования детей, подразумевается предоставление детям социальных сертификатов с возможностью использования в рамках системы персонального финансового обеспечения дополнительного образования детей в 6 учреждениях дополнительного образования дополнительного образования в МОБУ ДО «Северный Калиторгин».
1.4.	Задача 4 «Совместное воспитание системы организации воспитания обучающихся»										
1.4.01	Административные мероприятия 4.01. Разработка и реализация плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патристическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, социальное воспитание и развитие творческих способностей	EI1401	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Заверина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Успешно реализовано исполнение Управления образования от 27.12.2023 № 462-р «Об утверждении плана мероприятий для детей и молодежи, направленных на гражданское, патристическое, нравственное, интеллектуальное, физическое, трудовое, экологическое, социальное воспитание и развитие творческих способностей на 2025 год».

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятий, административного мероприятия, контрольного события развития муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, административного мероприятия (вместо административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения, подпадающего под действие административного мероприятия (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы, наименование (групп, ответственного за исполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков выполнения мероприятий, административного мероприятия/исполнения контрольного события (краткий)	Планы выполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер по их реализации/отклонениям	Оценка достижения плановых результатов мероприятий, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5.04	Мероприятие 5.04. Поддержка рабочих профессий и инженерно-технических специальностей, в том числе инженерных субпрофессионального цикла	EI1503	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захаров	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исключено распространение информации. Управление образования от 20.12.2023 № 702-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по освоению/реализации и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образований организаций на 2024 год». Организационно и финансово МАОУ ДО «Свердловский Капитализм» (ФГОС СПО) № 201, реализуемый программой, направленной на подготовку и повышение квалификации обучающихся в сфере инженерных специальностей, в том числе инженерных субпрофессионального цикла (субпрофессиональный кластер Государственных лицей). Создан локальный контрольный план МАОУ «Лицей № 17».
1.5.05	Мероприятие 5.04. Развитие системы профессиональных конкурсов для обучающихся, создающих инновационные проекты и решения в рамках дополнительного образования детей для «семинальных» проблем, связанных с ними	EI1504	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захаров	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исключено распространение информации. Управление образования от 20.12.2023 № 702-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по освоению/реализации и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образований организаций на 2024 год». Организационно и финансово мероприятия на базе МАОУ ДО «Свердловский Капитализм»; 10 образовательных организаций приняли участие в конкурсе по поиску в интернете «IQ-принт» (посредством публикации Управления образования от 09.12.2024 № 548-р «Об итогах муниципального конкурса по поиску в интернете «IQ-принт»); 396 обучающихся и открыток фестивалей «Аватария» в соответствии с распоряжением начальника Управления образования от 28.10.2024 № 462-р «Об итогах открытого фестиваля «Аватария»; 173 обучающихся образовательных организаций приняли участие в выставках по судамоделированию в соответствии с распоряжением начальника Управления образования от 06.03.2024 № 81-р «Об итогах муниципальной акции по судамоделированию»; 10 обучающихся приняли участие в муниципальной профориентационной мероприятии «ПРО-профессии» в соответствии с распоряжением начальника Управления образования от 31.10.2024 № 469-р «Об итогах муниципальной профориентационной мероприятия «ПРО-профессии». 8 образовательных организаций приняли участие в форуме юных исследователей «СЕНАМЦ - Северянские - Россия» на базе МАОУ ДО ДЮО (посредством публикации Управления образования от 02.12.2024 № 531-р «Об итогах форума юных исследователей «СЕНАМЦ - Северянские - Россия»).
1.5.06	Мероприятие 5.05. Реализация пилотной модели деятельности образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по освоению/реализации и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образований организаций на 2024 год. Реализация мероприятий в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций и МАОУ ДО ДЮО.	EI1505	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захаров	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исключено распространение информации. Управление образования от 20.12.2023 № 702-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на совершенствование системы работы по освоению/реализации и профессиональной ориентации обучающихся муниципальных образований организаций на 2024 год». Реализация мероприятий в рамках сетевого взаимодействия образовательных организаций и МАОУ ДО ДЮО.
1.6	Задача 6 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальных образовательных организациях»										
1.6.01	Административное мероприятие 6.01. Развитие и реализация плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Свердловского	EI1601	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захаров	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Утверждено распространение информации. Управление образования от 27.12.2023 № 644-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в сфере образования Свердловского на 2024 год».

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограмм, задач, мероприятий, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограмм, задач, мероприятий (квалификационный код)	Наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы	Наименование должности, функции и полномочия (подпрограммы, задачи, мероприятия) (иная, ответственная за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятий, административного мероприятия/исполнения контрольного события (критерий)	Причины нецелесообразности исполнения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер профилактики/минимизации рисков	Оценка достижения показателей результата мероприятий, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	Мероприятие 7.03. Участие обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций в мероприятиях, направленных на развитие, поддержку и развитие способностей и талантов	E11703	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено с расхождением. Исполнение образования от 29.12.2023 № 704-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на развитие, поддержку и развитие способностей и талантов обучающихся муниципальных образовательных организаций на 2024 год».
1.8	Задача 8 «Формирование отряда, оздоровления и занятости детей в каникулярный период»										
1.8.01	Административное мероприятие 8.01. Разрешения поручительных правых актов по вопросам организации отряда, оздоровления и занятости детей в каникулярный период	E11801	Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Аюпова	01.01.2024	01.01.2024	01.06.2024	13.05.2024	Выполнено в срок	нет	Утверждены постановление Администрации Самаровского от 15.03.2024 № 116-пн «Об организации отряда, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2024 года в лагере с дневным пребыванием детей»; постановление Администрации Самаровского от 13.05.2024 № 245-пн «Об установлении стоимости путевок и размера оплаты стоимости путевок на отряд и оздоровление детей в лагере с дневным пребыванием, организованных в общеобразовательных организациях в каникулярное время 2024 года».
1.8.02	Комплексное событие 8.01.1: Исполнение Администрации Самаровского «Об организации отряда, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2024 года в лагере с дневным пребыванием детей»		Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	X	X	15.03.2024	15.03.2024	Выполнено в срок	нет	X
1.8.03	Комплексное событие 8.01.2: Исполнение Администрации Самаровского «Об установлении стоимости путевок и размера оплаты стоимости путевок на отряд и оздоровление детей в лагере с дневным пребыванием, организованных в общеобразовательных организациях в каникулярное время 2024 года»		Финансово-экономический отдел	Начальник финансово-экономического отдела М.И. Аюпова	X	X	01.06.2024	13.05.2024	Выполнено в срок	нет	X
1.8.04	Мероприятие 8.02. Проведение комплексных мероприятий, направленных на организацию отряда, оздоровления и занятости детей в каникулярный период	E11802	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024		28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнено постановление Администрации Самаровского от 15.03.2024 № 116-пн «Об организации отряда, оздоровления и занятости детей в каникулярный период 2024 года в лагере с дневным пребыванием детей». Организация работы лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций, ИП Сулей Е.А. Осуществление лагерей с дневным пребыванием детей. Количество лагерей, в которых проведено оздоровление: детский-образовательный лагерь - 1 шт.
1.9	Задача 9 «Развитие системы дополнительного образования, молодежной и спортивной молодежи»										
1.9.01	Административное мероприятие 9.01. Формирование и утверждение муниципального задания МБОУ ЦПМКОП	E11901	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Утверждено исполнение приказа Управления образования от 26.12.2024 № 612-р «Об утверждении муниципального задания на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов» в соответствии с постановлением Администрации Самаровского от 14.09.2015 № 464-пн «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания муниципальной организации образования «Самаровское» и порядке финансового обеспечения выполнения этих заданий».
1.9.02	Комплексное событие 9.01.1: Распределение начислений на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 годов		Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	X	X	28.12.2024	26.12.2024	Выполнено в срок	нет	X
Итого по разделу 9.02. Исполнение мероприятий, направленных на											
Исполнено с расхождением. Исполнение образования от 27.12.2023 № 693-р «Об утверждении муниципального задания на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов».					01.01.2024		28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	

№ п/п	Наименование мероприятия, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного объекта реализации муниципальной программы (административного мероприятия)	Аналитический план мероприятий, задач, мероприятий (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение (исполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/испытания контрольного объекта		Срок окончания реализации мероприятий/испытания контрольного объекта		Оценка исполнения сроков исполнения мероприятий, административного мероприятия, контрольного объекта (критерий)	Причина невыполнения/отставания от сроков, мероприятия, административных мероприятий, контрольных объектов и меры по устранению/минимизации отставаний	Оценка достижения показателя результата мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1											
1.9.03	оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся и воспитанникам	ЕИ1902	Финансово-экономический отдел	Исполнение финансово-экономического отдела М.В. Афанасия	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	12 Исполнено-психологическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников МБОУ ЦШПМСП - 1144 чел. Реализованы муниципальное социально-педагогическое программа МБОУ ЦШПМСП. Приобретение компьютерного оборудования в МБОУ ЦШПМСП.
2	Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры муниципальных структурных подразделений»										
2.	Выполнение подпрограммы «Развитие инфраструктуры муниципальных структурных подразделений»	ЕИ2000	Отдел муниципального звена и материально-технического обеспечения	Исполнение отдела муниципального звена и материально-технического обеспечения М.В. Бедурин	01.01.2024		28.12.2024				
2.1	Задача 1 «Создание и капитальный ремонт объектов инфраструктуры систем образования»										
2.1.01	Административные мероприятия 1.01. Улучшение переноса объектов муниципальных образовательных организаций, подпадающих в категорию	ЕИ2101	Отдел муниципального звена и материально-технического обеспечения	Исполнение отдела муниципального звена и материально-технического обеспечения М.В. Бедурин	01.12.2024	01.12.2024	28.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	нет	Подготовлено Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня объектов инфраструктуры муниципальных образовательных организаций, подпадающих в категорию и капитально ремонту на 2025 год» № 628-р от 27.12.2024
2.1.02	Мероприятие 1.02. Строительство объектов для муниципальных образовательных организаций	ЕИ2102	Отдел муниципального звена и материально-технического обеспечения	Исполнение отдела муниципального звена и материально-технического обеспечения М.В. Бедурин	01.01.2024	27.04.2024	28.12.2024	05.08.2024	Выполнено в срок	нет	Заключен договор и выполнены работы по строительству площадки для минифутбола МБОУ ДО «СП № 2» на основании решения СДС от 12.12.2023 № 89 «О месте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и распоряжения УО от 25.12.2023 № 661-р «Об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подпадающих в категорию на 2024 год» (в актуальной редакции)
2.1.03	Комплексное решение 1.03.1. «Комплексное обеспечение строительных сооружений. Заключен договор на капитальные работы по строительству спортивных сооружений		Отдел муниципального звена и материально-технического обеспечения	Исполнение отдела муниципального звена и материально-технического обеспечения М.В. Бедурин	X	27.04.2024	28.12.2024	05.08.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по строительству площадки для минифутбола МБОУ ДО «СП № 2».
2.2	Задача 2 «Улучшение технического состояния зданий и сооружений муниципальных структурных подразделений»										
2.2.01	Административные мероприятия 2.01. Испытания объектов муниципальных образовательных организаций на реконструкцию и капитальный ремонт. Улучшение качества объектов муниципальных образовательных организаций, подпадающих в категорию реконструкции и капитально ремонту	ЕИ2201	Отдел муниципального звена и материально-технического обеспечения	Исполнение отдела муниципального звена и материально-технического обеспечения М.В. Бедурин	01.12.2024	01.12.2024	28.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	нет	Подготовлено Распоряжение начальника Управления образования «Об утверждении перечня объектов муниципальных образовательных организаций, подпадающих в категорию реконструкции на 2025 год» № 627-р от 27.12.2024
2.2.02	Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников, на реконструкцию, на капитальный ремонт и на укрепление структурных подразделений объектов муниципальных образовательных организаций (включая объекты переподготовки МБУ ЦОРООС)	ЕИ2202	Отдел муниципального звена и материально-технического обеспечения	Исполнение отдела муниципального звена и материально-технического обеспечения М.В. Бедурин	01.01.2024	04.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Заключены договоры и выполнены работы по: - обследованию строительных конструкций зданий в 10 образовательных организаций; - работам по ремонту в 11 образовательных организаций и проведению капитального ремонта в 11 организациях; - строительный контроль, авторский надзор за проведением работ по реконструкции, капитальному ремонту и на укрепление структурных подразделений объектов муниципальных образовательных организаций 2 ед.
2.2.03	Комплексное решение 2.02.1. «Комплексное обеспечение проведения испытаний объектов муниципальных образовательных организаций на реконструкцию, на капитальный ремонт, на укрепление структурных подразделений объектов муниципальных образовательных организаций (включая объекты переподготовки МБУ ЦОРООС)		Отдел муниципального звена и материально-технического обеспечения	Исполнение отдела муниципального звена и материально-технического обеспечения М.В. Бедурин	X	04.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по обследованию строительных конструкций зданий в 10 образовательных организациях.

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного содействия реализации муниципальной программы	Административный код подпрограммы, задачи, мероприятия (административный код от муниципальной программы)	Наименование структурного подразделения, ответственного за исполнение муниципальной программы	Наименование должности, функции и полномочия (опиc, ответственного за исполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного содействия		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного содействия		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятия, административных мероприятий/исполнения контрольного содействия (краткий)	Примечание	Оценка достижения поставленных результатов мероприятий, административных мероприятий	
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.2.04	Комплексное обследование 2.02.2 - «Качество разрабатываемых проектов и процесса проведения процедур сисной документации. Заключены договоры на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для проектирования системных работ. Заключены договоры на разработку экспертных ПСД/или проектов обоснований системной документации.		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Беруни	X	22.05.2024	28.12.2024	18.11.2024		Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по разработке проектов в 11 образовательных организациях и проведение экспертиз в 11 организациях.
2.2.05	Комплексное обследование 2.02.3 - «Качество заключенных договоров, на оказание услуг по авторскому надзору и строительному контролю. Заключены договоры на выполнение работ на оказание услуг по авторскому надзору и строительному контролю		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Беруни	X	02.07.2024	28.12.2024	09.09.2024		Выполнено в срок	нет	Выполнены работы на оказание услуг по авторскому надзору и строительному контролю- 2 договора.
Задача 3 -Повышение уровня безопасности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований												
2.3.01	Административные мероприятия 3.01. Утверждение перечня зданий (сооружений) в состав жилищно-коммунальных образовательных организаций, подлежащих ремонту	ЕП2301	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Беруни	01.12.2024	01.12.2024	28.12.2024	27.12.2024		Выполнено в срок	нет	Подготовлено распоряжение направила. Управление образования «ОБ» утверждение перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту на 2025 год. № 626-р от 27.12.2024
2.3.02	Мероприятие 3.02. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальных образовательных организаций	ЕП2302	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Беруни	01.01.2024	26.02.2024	28.12.2024	28.12.2024		Выполнено в срок	нет	Заключены договоры и выполнены работы по: - по ремонту кровли в 7 образовательных организациях; - по ремонту фасадов в 3 образовательных организациях; - по ремонту крылец в 2 образовательных организациях; - по замене оконных и дверных блоков в 27 образовательной организации по ремонту электропроводных систем и систем вентиляции в 2 образовательной организации; - по ремонту и реконструкции сантехнических систем в 9 образовательной организации; - по ремонту помещений зданий и 19 образовательных организаций; на основании решения СДЭС от 12.12.2023 № 89 «О месте бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и распоряжения УО от 25.12.2023 № 663-р «ОБ» утверждения перечня зданий (сооружений) и систем жизнеобеспечения муниципальных образовательных организаций, подлежащих ремонту на 2024 год» (в актуальной редакции).
2.3.03	Комплексное обследование 3.02.1: - «Кровля, проведение капитальных и текущих ремонтов. Заключены договоры на выполнение работ по ремонту кровель.		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Беруни	X	26.02.2024	28.12.2024	31.08.2024		Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту кровель в 7 образовательных организациях.
2.3.04	Комплексное обследование 3.02.2: - «Фасад, проведение капитальных и текущих ремонтов. Заключены договоры на выполнение работ по ремонту фасадов		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Беруни	X	15.04.2024	28.12.2024	31.08.2024		Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту фасадов в 3 образовательных организациях.
2.3.05	Комплексное обследование 3.02.3: - «Фасад, проведение капитальных реконструкций, капитальных и текущих ремонтов. Заключены договоры на выполнение работ по ремонту крылец		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Беруни	X	26.04.2024	28.12.2024	31.07.2024		Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту крылец в 2 образовательной организации.
2.3.06	Комплексное обследование 3.02.4: - «Отопление и горячие воды. Заключены договоры на выполнение работ по замене оконных и дверных блоков		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Беруни	X	27.03.2024	28.12.2024	28.12.2024		Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по замене оконных и дверных блоков в 27 образовательной организации.

№ п/п	Наименование подпрограмм, задач, мероприятий, административного мероприятия, контрольного софинансирования муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (составляющих от муниципальной программы)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (полномочия)	Наименование должности, функции и должности исполнителя (опи, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного софинансирования		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного софинансирования		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятия, административного мероприятия/исполнения контрольного софинансирования (критерий)	Причины невыполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных софинансирований отклонений	Оценка исполнения показателей результатов мероприятий, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1		2			6	7	8	9	10	11	12
2.3.07	Комплексное софинансирование 1.02.6: «Комплексное развитие муниципальных образований, в том числе в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, молодежной политики, социальной сферы, охраны окружающей среды и системы естественной среды»		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	X	16.10.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту энергетических систем и систем вентиляции в 2 образовательной организации
2.3.08	Комплексное софинансирование 1.02.7: «Комплексное развитие муниципальных образований, в том числе в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, молодежной политики, социальной сферы, охраны окружающей среды и системы естественной среды»		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	X	20.03.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту и реконструкции инженерных систем в 9 образовательной организации.
2.3.09	Комплексное софинансирование 1.02.8: «Комплексное развитие муниципальных образований, в том числе в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, молодежной политики, социальной сферы, охраны окружающей среды и системы естественной среды»		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	X	12.03.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту помещений зданий в 19 образовательных учреждениях.
3	Подпрограмма 3 «Обеспечение комфортной и безопасной образовательной среды»										
3.1	Выполнение подпрограммы «Обеспечение комфортной и безопасной образовательной среды»	Е13100	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	01.01.2024		28.12.2024				
3.1.1	Задача 1 «Обеспечение сохранения зданий и сооружений муниципальных образований, в том числе в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, молодежной политики, социальной сферы, охраны окружающей среды и системы естественной среды»										
3.1.01	Административное мероприятие 1.01.1: «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципальных образований»	Е13101	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	01.12.2024	01.12.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Подготовлено распоряжение на выполнение работ по ремонту помещений зданий в 19 муниципальных образований.
3.1.02	Административное мероприятие 1.01.2: «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципальных образований»	Е13102	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту помещений зданий в 19 муниципальных образований.
3.1.03	Административное мероприятие 1.01.3: «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципальных образований»		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	X	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту помещений зданий в 19 муниципальных образований.
3.1.04	Административное мероприятие 1.01.4: «Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципальных образований»	Е13103	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по ремонту помещений зданий в 19 муниципальных образований.
3.2	Задача 2 «Повышение уровня благоустройства территории муниципальных образований, в том числе в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, молодежной политики, социальной сферы, охраны окружающей среды и системы естественной среды»										
3.2.01	Административное мероприятие 2.01.1: «Повышение уровня благоустройства территории муниципальных образований, в том числе в сфере культуры, искусства, спорта, туризма, молодежной политики, социальной сферы, охраны окружающей среды и системы естественной среды»	Е13201	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Водунов	01.12.2024	01.12.2024	28.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	нет	Подготовлено Распоряжение на выполнение работ по благоустройству территории муниципальных образований.

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический обзор по подпрограмме, задаче, мероприятию (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы	Наименование должности, функции и должности руководителей (лица, ответственного за исполнение)	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятия, административного мероприятия/исполнения контрольного события (критерий)	Примечания выполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер по их реализации/выполнению отклонений	Описание действий по достижению результата мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.2.02	Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня безопасности территории муниципальных образованийских организаций	Е13202	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Берутин	01.01.2024	01.04.2024	28.12.2024	29.11.2024	Выполнено в срок	нет	Заключены договоры и исполнены работы по: - по закупке, поставлению и ремонту освещения в 1 образовательной организации; - по благоустройству территории в 5 образовательных организациях по благоустройству территории и ремонту наружного освещения в 2 образовательных организациях; - по установке наружного оборудования и наружного освещения на территории муниципального образования в 4 образовательных организациях; - по ремонту здания ОГБ от 12.12.2023 № 49-О, площадью, площадью по 2024 году и на площади годового 2025 и 202 года в к распоряжение УО от 25.12.2023 № 664-р «Об утверждении перечня зданий (сооружений) и сетей жизнеобеспечения муниципальных образованийских организаций, подлежащих ремонту по 2024 году» (в текущей редакции).
3.2.03	Комплексное событие 2.03.1: «Качество муниципальных образованийских организаций, на территории которых проводятся работы по закупке, поставлению и ремонту оборудования, заключению договоров на выполнение работ»		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Берутин	X	17.05.2024	28.12.2024	15.07.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по закупке, поставлению и ремонту оборудования в 1 образовательной организации.
3.2.04	Комплексное событие 2.03.2: «Восстановление и ремонт наружного освещения». Заключение договоров на выполнение работ		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Берутин	X	23.07.2024	28.12.2024	25.09.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по поставлению и ремонту наружного освещения в 2 образовательных организациях.
3.2.05	Комплексное событие 2.03.3: «Благоустройство территории (в том числе восстановление благоустройства и ремонт проездов, тротуаров, дорожек)». Заключение договоров на выполнение работ		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Берутин	X	25.07.2024	28.12.2024	29.11.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по благоустройству территории в 5 образовательных организациях.
3.2.06	Комплексное событие 2.03.4: «Установка наружного (в том числе) оборудования и наружного оборудования на территории муниципальных образованийских организаций, приобретение оборудования». Заключение договоров на выполнение работ		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Берутин	X	01.04.2024	28.12.2024	11.11.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по установке наружного оборудования и наружного освещения на территории в 4 образовательных организациях.
Задача 3 «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образованийских организаций»											
3.3.01	Административное мероприятие 3.01. Утверждение перечня муниципальных образованийских организаций, в которых планируется проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности	Е13301	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Берутин	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	нет	Подготовлено Руководство по обеспечению безопасности «Об утверждении перечня муниципальных образованийских организаций, в которых планируется проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности на 2025 год». № 624-р от 27.12.2024

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события, реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (функционального назначения муниципальной программы)	Наименование должности, функции и полномочия (лишь ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятия, административного мероприятия/исполнения контрольного события (критерий)	Причины неисполнения/отклонения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий в мерах интеграции/инициативы отклонений	Оценка достижения показателей результата мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.3.02	Мероприятие 3.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня пожарной безопасности муниципальных образований/населения	EI3302	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Безрукин	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	На основании решения СДРС от 12.12.2023 № 89 «О внесении бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и распоряжения начальника Управления образования от 9.12.2023 № 665-р «Об утверждении перечня зданий (сооружений), в которых муниципальные образовательные организации, в которых муниципальные образовательные организации по поставке сырья для производства изделий из древесины на 2024 году подлежат пожарной безопасности на 2024 год» в 2024 году мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности муниципальных образований/населения, в соответствии с нормативом: 1. Подготовка проектной документации на выполнение работ по оборудованию объектов муниципальных образований/населения: организаций системной автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при пожаре, модернизации систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией при пожаре в 15 организациях. 2. Выполнение работ по модернизации тепло-технических и эксплуатационных показателей (буржуйки) систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в соответствии с нормативной документацией, модернизация систем в 2 учреждения. 3. Осуществление работ по противопожарному контролю в образовательной организации (1 объект).
Задача 4 «Обеспечение защиты муниципальных образований/населения от терроризма и угрозы социально-криминального характера»											
3.4	Задача 4 «Обеспечение защиты муниципальных образований/населения от терроризма и угрозы социально-криминального характера»										
3.4.01	Административное мероприятие 4.01. Утверждение перечня объектов муниципальных образований/населения, в которых выполняется работа в соответствии с требованиями законодательной и административной ответственности объектов, согласно законодательству Российской Федерации	EI3401	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Безрукин	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	нет	На основании Постановления главы администрации «Управление делами» «Об утверждении перечня объектов (зданий, сооружений) муниципальных образований/населения, в которых планируется проведение мероприятий по обеспечению защиты от терроризма и угрозы социально-криминального характера на 2025 год» № 623-р от 27.12.2024
3.4.02	Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение защищенности территории и зданий муниципальных образований/населения	EI3402	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Безрукин	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	На основании решения СДРС от 12.12.2023 № 89 «О внесении бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и распоряжения УО от 25.12.2023 № 666-р «Об утверждении перечня зданий (сооружений) муниципальных образований/населения, в которых планируется проведение мероприятий по обеспечению защиты от терроризма и угрозы социально-криминального характера на 2024 год» в 2024 году проводятся мероприятия, направленные на повышение технической уязвимости и антитеррористической защищенности территории и зданий муниципальных образований/населения: - по оборудованию системной охранной сигнализацией в 9 образовательных организаций (13 объектов); - по модернизации систем тревожной сигнализации в 3 образовательных организаций (4 объекта); - по оборудованию видеонаблюдения в 1 образовательной организации (1 объект); - по оборудованию на объектах муниципальных образований/населения помещений для охраны (пункты охраны, КПП) с установкой технических средств охраны (защиты) и связи в 1 образовательной организации (1 объект); - оказаны услуги по строительству контроля за выполнением работ по оборудованию объектов системной охраны, контроля, защиты, связи в 4 образовательных организациях (6 объектов);
3.4.03	Комплексное мероприятие 4.03. «Качество объектов муниципальных образований/населения, оборудованных системой охранной сигнализации»		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Безрукин	X	04.03.2024	28.12.2024	10.09.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по оборудованию объектов системной охранной сигнализации в 9 образовательных организациях (13 объектов).

[illegible]

№ п/п	Наименование подпрограмм, задач, мероприятий, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код мероприятия, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения, ответственного за реализацию муниципальной программы	Наименование должности, функций и полномочий (в рамках полномочий) лица, ответственного за исполнение	Срок начала реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятий, административного мероприятия/исполнения контрольного события (критерии)	Примечания выполнения/исполнения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер профилактики/минимизации рисков	Оценка достижения показателей результатов мероприятий, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.01	Административные мероприятия 1.01. Утверждение перечня муниципальных образований организаций, в которых выполняются работы по обеспечению доступности муниципальных образований организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	E14101	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Белугин	01.12.2024	01.12.2024	28.12.2024	27.12.2024	Выполнено в срок	нет	Подготовлено Распоряжение главы администрации «Об утверждении перечня муниципальных образований организаций, предоставляющих доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг на 2025 год» № 622-р от 27.12.2024
4.1.02	Мероприятие 1.02. Проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступности муниципальных образований организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов	E14102	Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Белугин	01.01.2024	21.03.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены мероприятия, направленные на обеспечение доступности муниципальных образований организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на основании решения СЗС от 12.12.2023 № 89 «О местном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и распоряжения УО от 25.12.2023 № 688-р «Об утверждении перечня муниципальных образований организаций, предоставляющих доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов для получения образовательных услуг на 2024 год».
4.1.03	Комплексное событие 1.02.2 «Качественно муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, и обучающихся с нарушениями в развитии»		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Белугин	X	21.05.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Закуплено и установлено оборудование и материалы, направленные на создание доступной среды для детей-инвалидов в 2 образовательной организации.
4.1.04	Комплексное событие 1.02.3 «Качественно муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии, и обучающихся с нарушениями в развитии»		Отдел муниципального заказа и материально-технического обеспечения	Начальник отдела муниципального заказа и материально-технического обеспечения М.В. Белугин	X	21.03.2024	28.12.2024	15.10.2024	Выполнено в срок	нет	Выполнены работы по разработке проектной документации на выполнение работ по обеспечению доступности зданий муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии на 2 объектах.
4.2	Задача 2 «Повышение уровня квалификации педагогов муниципальных образований, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов»										
4.2.01	Административные мероприятия 2.01. Работа и участие в работе по повышению квалификации и (или) подготовке педагогов муниципальных образований организаций по вопросам реализации инклюзивного образования	E14201	Отдел организационно-методической и кадровой работы	Начальник отдела организационно-методической и кадровой работы Н.В. Дудко	01.01.2024	21.05.2024	30.06.2024	21.05.2024	Выполнено в срок	нет	Утвержден график повышения квалификации специалистов и педагогических работников муниципальных образований на 2024 год (распоряжение главы администрации «Утверждение от 21.05.2024 № 265-р»).
4.2.02	Мероприятие 2.02. Проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации и (или) подготовку педагогов муниципальных образовательных организаций по вопросам реализации инклюзивного образования	E14202	Отдел организационно-методической и кадровой работы	Начальник отдела организационно-методической и кадровой работы Н.В. Дудко	01.07.2024	01.07.2024	28.12.2024	31.12.2024	Выполнено в срок	нет	Проведено повышение квалификации и (или) подготовку 17 педагогических работников по вопросам реализации инклюзивного образования согласно утвержденному графику повышения квалификации.
5	Подпрограмма 5 «Синхронизация межведомственного управления качеством образования в сфере образования Сакроуинского»										
5.	Выполнение подпрограммы «Синхронизация межведомственного управления качеством образования в сфере образования Сакроуинского»	E15000	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024		28.12.2024				
5.1	Задача 1 «Создание условий для непрерывного развития муниципальных образований, занятых в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья»										
5.1.01	Административные мероприятия 1.01. Работа и участие в работе по повышению квалификации и (или) подготовке педагогов муниципальных образовательных организаций	E15101	Отдел общего и дополнительного образования	Начальник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Детальность образовательных организаций в качестве региональных муниципальных центров по реализации Программы, обеспечение и распространение опыта инновационной деятельности образовательных организаций, имеющих базовую подготовку педагогического персонала, имеющих статус образовательных центров (НОО) в работе. Утверждена программа от 29.07.2022 № 634-р «О внесении изменений в распоряжение главы администрации «Утверждение от 04.08.2021 № 307-р».

[illegible]

[illegible]

	Наименование подпрограммы, задач, мероприятий, мероприятий по реализации программы	Аналитический отдел	Наименование структурного подразделения ответственного (наименование подразделения)	Наименование должности, фамилия и имя, отчество (полное наименование)	Срок начала реализации мероприятия/исчисление контрольного события		Срок окончания реализации мероприятия/исчисление контрольного события		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятий, административных мероприятий/исчисления контрольного события (квартал)	Причины нецелесообразности проведения, сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мер реагирования/инициатива отклонений	Оценка достижения показателей результата мероприятий, административных мероприятий
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.4.01	Административные мероприятия 4.01. Траектория и исполнение мероприятий проекта; акто по вопросам сотрудничества с местными органами муниципальной организации	EI5401	Отдел общего и дополнительного образования	Помощник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Исполнен приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателя, характеризующего общее внутреннее качество условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, по основным образовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным образовательным программам».
5.4.02	Мероприятие 4.02. Проведение мероприятий, направленных на совершенствование механизма управления муниципальными образовательными организациями	EI5402	Отдел общего и дополнительного образования	Помощник отдела общего и дополнительного образования Е.А. Захарова	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	Выполнено в срок	нет	Настоящее постановление Администрации Свердловска от 04.05.2023 № 241-па «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Свердловска». Исполнено распоряжение Мирового суда Кировского района Республики Беларусь от 07.08.2023 N Р-170 «Об утверждении Методики контроля качества управления в сфере образования». Приобретены основные средства для образовательных организаций в связи с необходимостью мероприятий, плановыми работами.
6	Обеспечение исполнения полномочий										
6.	Выполнение обязанностей глав программ, объектов на содержание органов Администрации Свердловска и обеспечение их функциями	EI9000	Финансово-экономический отдел	Помощник финансово-экономического отдела М.И. Алапина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024			
6.1	Задачи. Обеспечение деятельности исполнительно распорядительных органов муниципальной администрации в соответствии с законодательством Свердловской области										
6.1.01	Мероприятие 1.01. Работа на содержание органов Администрации Свердловска и обеспечение их функциями	EI9101	Финансово-экономический отдел	Помощник финансового экономического отдела М.И. Алапина	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024			
6.2	4. Административные мероприятия										
6.2.01	Административные мероприятия 2.01. Реализация поручения правительства, необходимых для реализации законотворчества в сфере образования на территории муниципального образования «Свердловск»	EI9201	Отдел организационно-методической и кадровой работы	Помощник организационно-методической и кадровой работы Н.В. Дурко	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	выполнено в срок	нет	Проработано правовое акты Администрации Свердловска. Управление образования, необходимые для реализации законодательства в сфере образования на территории муниципального образования «Свердловск» в 2024 году.
6.2.02	Административные мероприятия 2.02. Подготовка (реализация) специалистов в сфере реализации программ	EI9202	Отдел организационно-методической и кадровой работы	Помощник организационно-методической работы Н.В. Дурко	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	выполнено в срок	нет	План дополнительного профессионального образования работников Администрации Свердловска на 2024 год, утвержденный заместителем Главы Администрации Свердловска по организационно-правовым вопросам Попкова Е.С. от 23.11.2023.

№ п/п	Наименование подпрограмм, датчик, мероприятия, административного мероприятий, контрольного события реализации муниципальной программы	Административный код подпрограммы, датчик, мероприятия (административный код мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (исполнителей муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы ответственного (лица, ответственного за выполнение)	Срок начала реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Срок окончания реализации мероприятий/исполнения контрольного события		Оценка соблюдения сроков исполнения мероприятий, административного мероприятий/исполнения контрольного события (критерий)	Причина невыполнения/исполнения сроков, мероприятий, административных мероприятий, контрольных событий и мера недопущения/исполнения отклонений	Оценка достижения показателей результата мероприятия, административного мероприятия
					плановая дата	фактическая дата	плановая дата	фактическая дата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.2.03	Административное мероприятие 2.03. Проведение организационно-методических мероприятий (семинары, совещаний) с руководителями муниципальных образований организаций по вопросам повышения эффективности деятельности организаций и качества образования	Е19203	Отдел организационно-методической работы	Начальник отдела организационно-методической работы И.В. Дудко	01.01.2024	01.01.2024	28.12.2024	28.12.2024	выполнено в срок	нет	В соответствии с ежеквартальным планом работы Управления образования.

Наименование структуры	Всего по плану (исполнитель, административный код мероприятия, контрольных событий)	В том числе		
		количество мероприятий,	количество административных мероприятий,	количество контрольных событий,
Выполнено в срок	113	51	26	36
Выполнено с нарушением срока	0	-	-	-
Не выполнено	0	-	-	-
Итого	113	51	26	36
Сумма выполнения плана реализации муниципальной программы (С.Р.а.а.) (баллов)				
1. Длительность сроков выполнения плана реализации муниципальной программы				
100,00%				
Высшая				

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Управления образования

08.01.2025 год


(подпись) Ю.В. Дудко
(инициал, фамилия)

Поджарова Анастасия Николаевна
34-80-90 (доб. 261)

