

УТВЕРЖДЕН
(подпись)

Заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству

А.П. Латышев

«30» 12 2025 год

План
реализации муниципальной программы
«Развитие жилищного строительства Северодвинска»*
на 2025 год

Ответственный исполнитель: Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

Соисполнители: Управление муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска,
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок			Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выполнение подпрограммы 1 «Содействие развитию жилищного строительства Северодвинска»							
1.1	Задача 1 «Обеспечение условий для строительства жилья в Северодвинске»							
1.1.1	Мероприятие 1.01 «Проектирование и строительство многоквартирных домов»	G11101	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	На объектах выполнены работы в соответствии с условиями контрактов	
	Контрольное событие 1.01.1 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту капитального строительства «Многоквартирный дом поз. 11 в квартале 001 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	21.03.2025	X	
	Контрольное событие 1.01.2 «Получено положительное заключение государственной экспертизы по объекту капитального строительства «Многоквартирный дом в квартале 002 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	19.03.2025	X	

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.2	Контрольное событие 1.01.3 «Получено заключение технологического и ценового аудита для строительства многоквартирного дома в квартале 027 г. Северодвинска Архангельской области»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	19.05.2025	X
1.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование отчета о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного бюджета и местного бюджета на реализацию программы переселения»	G11102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Отчет о расходовании средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и местного бюджетов сформирован и направлен в Правительство Архангельской области
Задача 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»							
1.2.1	Мероприятие 2.01 «Выплата возмещения лицам, являющимся собственниками жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах»	G11201	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Председатель КУМИ Терновая Т.В.	01.10.2025	31.12.2025	Выполнены мероприятия по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.2.2	Мероприятие 2.02 «Выполнение мероприятий по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках программы переселения»	G11202	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Председатель КУМИ Терновая Т.В.	01.10.2025	31.12.2025	Выполнены мероприятия по переселению собственников жилых помещений из аварийного жилищного фонда в рамках реализации адресной программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
	Контрольное событие 2.02.1 «Заключены контракты на оценку рыночной стоимости недвижимого имущества»	X	Отдел муниципальной собственности Комитета по управлению муниципальным имуществом	Председатель КУМИ Терновая Т.В.	X	01.11.2025	X
2 Выполнение подпрограммы 2 «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры»							
2.1 Задача 1 «Развитие инженерной инфраструктуры»							

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1	Мероприятие 1.03 «Реконструкция просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского в г. Северодвинске (II этап)»	G12103	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	30.01.2025	В соответствии с условиями контракта произведена оплата за работы второго этапа реконструкции просп. Победы на участке от ул. Кирилкина до просп. Морского, введенного в эксплуатацию 25.12.2024
2.1.2	Мероприятие 1.06 «Строительство берегоукрепительных сооружений набережной реки Кудьма в городе Северодвинске»	G12106	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Завершена корректировка проектной документации по объекту капитального строительства «Берегоукрепительные сооружения набережной реки Кудьма в городе Северодвинске»
2.1.3	Мероприятие 1.09 «Проектирование и строительство инженерных сетей»	G12109	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	29.01.2025	В соответствии с условиями контракта произведена оплата за работы по строительству линии наружного освещения вдоль улицы Коммунальной и проспекта Беломорского, принятых в эксплуатацию 27.12.2024
2.1.4	Мероприятие 1.10 «Обеспечение территории жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры»	G12110	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Выполнена часть работ по отыске территорий общего пользования (проездов) и отдельных земельных участков в квартале 175 города Северодвинска в соответствии с условиями муниципального контракта
2.2	Задача 2 «Развитие социальной инфраструктуры»						
2.2.1	Мероприятие 2.03 «Строительство объекта «Спортивный комплекс на стадионе «Север» в г. Северодвинске. Плавательный бассейн с внешеподключенными инженерными сетями»	G12203	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	На объекте выполнены работы в соответствии с условиями контракта
2.2.2	Контрольное событие 2.03.1 «Заключено соглашение о предоставлении субсидии в ГИИСУФ "Электронный бюджет"»	X	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	20.03.2025	X
2.2.2	Мероприятие 2.06 «Строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» в г. Северодвинске Архангельской области»	G12206	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Здание крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» обеспечено оборудованием в соответствии с проектной документацией

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	4	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.2.3	Мероприятие 2.08 «Капитальный ремонт объектов капитального строительства общеобразовательных учреждений в рамках регионального проекта «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области»	G12208	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Выполнены работы по капитальному ремонту школ	
	Контрольное событие 2.08.1 «Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта в ГИИСУФ "Электронный бюджет"»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	20.03.2025	X	
	Контрольное событие 2.08.2 «Заключен муниципальный контракт на капитальный ремонт здания МАОУ «СОШ № 5»	X	Строительный отдел градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	01.04.2025	X	
3	Выполнение подпрограммы 3 «Развитие градостроительства»							
3.1	Задача 1 «Оптимизация системы территориального планирования муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»							
3.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и направление в Правительство Архангельской области предложений о внесении изменений в Генеральный план Северодвинска»	G13101	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	Начальник отдела Виноградова И.В.	01.01.2025	31.12.2025	Созданы условия для актуализации документов территориального планирования	
3.2	Задача 2 «Реализация градостроительной политики»							
3.2.1	Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства»	G13201	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 01.12.2016 № 398-па	
	Контрольное событие 2.01.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешения на строительство объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	31.12.2025	X	

N п/д	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.2	Административное мероприятие 2.02 «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»	G13202	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 10.04.2017 № 98-па
	Контрольное событие 2.02.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	31.12.2025	X
3.2.3	Административное мероприятие 2.03 «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка»	G13203	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом предоставления «Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 26.06.2014 № 288-па
	Контрольное событие 2.03.1 «Рассмотрены заявления о выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в сроки, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги»	X	Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	31.12.2025	X
3.3	Задача 3 «Обеспечение эффективного использования и распоряжения земельными ресурсами муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск»						
3.3.1	Мероприятие 3.01 «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию»	G13301	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Сформированы земельные участки для муниципальных нужд

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации»	G13302	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Муниципальная услуга предоставлена в соответствии с административным регламентом «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута для размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации Северодвинска от 12.12.2018 № 490-па
	Контрольное событие 3.02.1 «Приняты положительные решения о выдаче разрешения о размещении объекта»	X	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	31.12.2025	X
3.3.3	Административное мероприятие 3.03 «Предоставление земельной собственности на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального округа Архангельской области «Город Северодвинск», и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, без проведения торгов»	G13303	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Муниципальные услуги предоставлены в соответствии с административными регламентами, утвержденными постановлениями Администрации Северодвинска от 30.11.2018 № 468-па, от 30.11.2018 № 469-па, от 30.11.2018 № 470-па
	Контрольное событие 3.03.1 «Приняты положительные решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов»	X	Отдел по земельным отношениям Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	X	31.12.2025	X
4	Выполнение подпрограммы 4 «Повышение уровня обеспеченности жильем жителей Северодвинска, нуждающихся в улучшении жилищных условий»						
4.1	Задача 1 «Повышение доступности жилья для молодых семей»						

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.1	Административное мероприятие 1.01 «Утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы»	G14101	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	31.12.2025	Обеспечена разработка и утверждение правовых актов по включению молодых семей в число участников подпрограммы
4.1.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование списка претендентов на получение социальных выплат»	G14102	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.05.2025	01.06.2025	Обеспечено формирование списка претендентов на получение социальных выплат
	Контрольное событие 1.02.1 «Список молодых семей - участников подпрограммы направлен в администрацию Губернатора и Правительства Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	01.06.2025	X
4.1.3	Мероприятие 1.03 «Предоставление социальных выплат молодым семьям (в рамках текущего финансового года)»	G14103	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	31.12.2025	Обеспечено улучшение жилищных условий молодых семей с помощью социальных выплат
	Контрольное событие 1.03.1 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за IV квартал 2024 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	09.01.2025	X
	Контрольное событие 1.03.2 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за I квартал 2025 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	01.04.2025	X
	Контрольное событие 1.03.3 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за II квартал 2025 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда жилищного фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	01.07.2025	X

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя) муниципальной программы	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 1.03.4 «Отчет об использовании средств, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям, за III квартал 2025 года направлен в Правительство Архангельской области»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	01.10.2025	X
4.2.	Задача 2 «Обеспечение финансовой поддержки жителей Северодвинска»						
4.2.1	Мероприятие 2.01 «Предоставление гражданам субсидий на строительство и приобретение жилья»	G14201	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	31.12.2025	Обеспечено улучшение жилищных условий не менее трех семей за счет получения субсидии из местного бюджета
	Контрольное событие 2.01.1 «Утвержден список претендентов на получение субсидий на строительство или приобретение жилья»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	01.07.2025	X
	Контрольное событие 2.01.2 «Средства субсидии на строительство и приобретение жилья перечислены на счета граждан»	X	Отдел учета и распределения жилья Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	24.12.2025	X
4.3.	Задача 3 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»						
4.3.1	Мероприятие 3.01 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G14301	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	31.12.2025	Обеспечено предоставление жилых помещений 18 детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
	Контрольное событие 3.01.1 «Конкурсная документация на приобретение жилых помещений направлена в Управление муниципального заказа Администрации Северодвинска»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	01.12.2025	X

№ п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Контрольное событие 3.01.2 «Утверждены распоряжения Администрации Северодвинска о включении жилых помещений в специализированный жилищный фонд»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	25.12.2025	X
	Контрольное событие 3.01.3 «Заключены договоры найма о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	31.12.2025	X
4.3.2	Административное мероприятие 3.02 «Подготовка проектов распоряжений Заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	G14302	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	31.12.2025	Обеспечена подготовка проектов постановлений Администрации Северодвинска о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа
	Контрольное событие 3.02.1 «Утверждены распоряжения Заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству о предоставлении жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»	X	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	X	31.12.2025	X
4.3.3	Мероприятие 3.04 «Предоставление государственных жилищных сертификатов детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа на приобретение жилых помещений в Архангельской области»	G14304	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	31.12.2025	Обеспечено предоставление сертификата на приобретение жилого помещения ребенку-сироте
4.3.4	Административное мероприятие 3.05 «Подготовка решений об оплате стоимости приобретаемого жилого помещения по договору купли-продажи жилого помещения»	G14305	Отдел по работе с нанимателями Управления муниципального фонда	Начальник УМЖФ Туйбова А.А.	01.01.2025	31.12.2025	
5	Выполнение обеспечивающей подпрограммы						

N п/п	Наименование подпрограммы, задачи, мероприятия, административного мероприятия, контрольного события реализации муниципальной программы	Аналитический код подпрограммы, задачи, мероприятия (административного мероприятия)	Наименование структурного подразделения ответственного исполнителя (соисполнителя муниципальной программы)	Наименование должности, фамилия и инициалы руководителя (лица, ответственного за выполнение)	Срок		Ожидаемые результаты
					начала выполнения	окончания выполнения (дата контрольного события)	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1	Административное мероприятие 1.01 «Формирование ежеквартальных отчетов о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы»	G19101	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Обеспечено информирование Правительства Архангельской области о расходовании средств областной адресной инвестиционной программы
5.2	Административное мероприятие 1.02 «Формирование заявок о включении объектов капитального строительства в проект областной адресной инвестиционной программы»	G19102	Строительный отдел Управления градостроительства и земельных отношений	И.о. начальника УГиЗО Латышев А.П.	01.01.2025	31.12.2025	Проведена работа по привлечению средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной программы

* уточненный по состоянию на 30.12.2025.

И.о. начальника Управления градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

25 " декабря 2025 год

А.П. Латышев

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска

Т.В. Терновая

(подпись)

Начальник Управления муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска

А.А. Туйбова

(подпись)

Заведующий МФЦ В.В. Владимировна, 58-54-12